

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 29/2020/OMM
ze dne 16. 4. 2020**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: ČS, a.s.,
Č.úctu : 1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Miloš Sopuch, vedoucí OTS - tel. 556 879 664, 737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

V+V SAVEKO s.r.o.

Adresa: Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Vojtěch Pšeja, jednatel společnosti
IČ: 25818881
DIČ: CZ25818881
Bankovní spojení: Komerční banka Kopřivnice
Č. účtu: 19-7361990267/ 0100
Zapsán v OR vedeným KS v Ostravě, oddíl C, vložka 19128
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby : Ing. Vojtěch Pšeja

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 4. 2020 Smlouvu o dílo č. 29/2020/OMM (dále také jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od
vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička“**

(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle:

- Položkového rozpočtu stavby ze dne 17.3.2020
- Projektové dokumentace „Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička“
- Stanovisek dotčených orgánů
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“)

V průběhu realizace stavby „Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička“ vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací, které jsou nezbytné k dokončení díla. Méněpráce i vícepráce vyplývají ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce mimo rámec uzavřené smlouvy o dílo :

Méněpráce :

- Odpočet 2 ks řízených protlaků v celkové délce 17,5 m navržených v místech trasy nového kanalizačního potrubí pod stávajícími místními komunikacemi. Vzhledem ke stávající poloze inženýrských sítí, kterou bylo možno ověřit až po zajištění vytýčení sítí v terénu bylo zjištěno, že tyto protlaky nelze realizovat a je nutné je nahradit otevřeným výkopem pro umožnění pokládky nového kanalizačního potrubí

Vícepráce :

- Výkop pro 2 úseky kanalizačního potrubí nahrazující původně navržené protlaky zahrnující vybourání stávajících krytů komunikací v místě rýh včetně podkladních vrstev a likvidace, dodávku a montáž nového kanalizačního potrubí včetně podsypů a obsypů, pažení, dopravní značení, zásypy výkopů kamenivem, obnova povrchů komunikací a další související dodávky a montáže
- Úprava – rozšíření startovací jámy pro protlak pod svahem dle skutečné potřeby umožňující jeho provedení a zatažení potrubí v potřebných délkách, včetně zásypu jámy kamenivem a opravy narušených podkladních vrstev plochodrážního oválu

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2020/OMM ze dne 16. 4. 2020.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu a dle položkového rozpočtu změn - méněpráce/vícepráce, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč	1 311 809,49	-----	-----

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo č. 29/2020/OMM a dle položkového rozpočtu méněprací a víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.

Daňový doklad (faktura) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH, výši DPH doplní a přizná (odvede) objednatel (plátce) – režim tzv. přenesené daňové povinnosti.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
2. Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 29/2020/OMM uzavřené dne 16. 4. 2020, které nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je :
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet změn – méněpráce/vícepráce

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 45. schůzi konané dne 2. 6. 2020 usnesením č. 1122.

10-06-2020
V Kopřivnici dne
Za objednatele:

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města



10.6.2020
V Kopřivnici dne
Za zhotovitele:

Ing. Vojtěch Pšeja
jednatel

V+V SATELU s.r.o.
Záhumní 1346, Kopřivnice 742 21
IČ: 25812881, DIČ: CZ25812881
Tel., fax: 556 811 308

2310100/2321/5171/15/0015119000004