



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Miloš Sopuch /OMM

TELEFON: +420 556 879 664

E-MAIL: milos.sopuch@koprivnice.cz

DATUM: 15. 12. 2020

Informace o výši skutečně uhrazené ceny a skutečné době plnění veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička
Režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Zadavatel	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Vybraný dodavatel	V + V SAVEKO, s.r.o., Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice IČ 25818881, DIČ CZ25818881

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena na danou zakázku smlouva o dílo č.29/2020/OMM dne 16. 4. 2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 10. 6. 2020.

Termín plnění dle smlouvy o dílo :	20. 6. 2020
Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne :	20. 6. 2020

V průběhu realizace stavby „Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička“ vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací, které jsou nezbytné k dokončení díla. Méněpráce i vícepráce vyplývají ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce mimo rámec uzavřené smlouvy o dílo :

Méněpráce : Odpočet 2 ks řízených protlaků v celkové délce 17,5 m navržených v místech trasy nového kanalizačního potrubí pod stávajícími místními komunikacemi. Vzhledem ke stávající poloze inženýrských sítí, kterou bylo možno ověřit až po zajištění vytýčení sítí v terénu bylo zjištěno, že tyto protlaky nelze realizovat a je nutné je nahradit otevřeným výkopem pro umožnění pokládky nového kanalizačního potrubí

Vícepráce : Výkop pro 2 úseky kanalizačního potrubí nahrazující původně navržené protlaky zahrnující vybourání stávajících krytů komunikací v místě rýh včetně podkladních vrstev a likvidace, dodávku a montáž nového kanalizačního potrubí včetně podsypů a obsypů, pažení, dopravní značení, zásypy výkopů kamenivem, obnova povrchů komunikací a další související dodávky a montáže

Úprava – rozšíření startovací jámy pro protlak pod svahem dle skutečné potřeby umožňující jeho provedení a zatažení potrubí v potřebných délkách, včetně zásypu jámy kamenivem a opravy narušených podkladních vrstev plochodrážního oválu

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29/2020/OMM ze dne 16. 4. 2020.

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy o dílo bez DPH :	1 115 381,99 Kč
Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy s DPH :	1 349 612,20 Kč
Celková cena za plnění veřejné zakázky dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH :	1 311 809,49 Kč
Celková cena za plnění veřejné zakázky dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s DPH :	1 587 289,50 Kč
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky bez DPH :	1 311 809,49 Kč
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky s DPH :	1 587 289,50 Kč

Ing. Kamil Žák
vedoucí OMM

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města