
Dohoda ke

 SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/2019/OMM
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace“ 
uzavřené 01.07. 2019 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Kopřivnice
Adresa:

          Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:

Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

IČ:



00298077 

DIČ:


CZ00298077

Bankovní spojení:            ………………….
Číslo účtu:                       ……………………
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby : 
     …………………………………………………..…………………………………………………..
( dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel 

NH stavby s.r.o.
Adresa:
Palkovice 158, Palkovice, 739 41 
Zastoupen:
Pavel Hložek, jednatel

                                         Petr Nováček, jednatel 
IČ:                                    28980697
DIČ:
CZ28980697




Bankovní spojení:
………………………….
Číslo účtu:
…………………………..



Zapsán v OR vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

………………………………………………………………………………………..
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:
II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 07. 2019 Smlouvu o dílo č. 22/2019/OMM (dále jen „smlouva“) a dne 15.8.2019 dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo na provedení stavby  „ MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace (dále jen „dílo“). Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace “, vypracovanou p. Milanem Vicianem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb  (dále jen „projektová dokumentace“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
III. 

Předmět dohody 

1. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny byly nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 této dohody. Provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato dne 12.09.2019 v souladu s dodatkem  č. 1 ke Smlouvě o dílo  

2. Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 1 a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody.
3. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:  

    Cena celkem bez DPH  dle Smlouvy o dílo 
 3.434.743,30 Kč
    Dohoda - méněpráce celkem
 - 419.254,65 Kč

    Dohoda - vícepráce celkem
 194.458,50 Kč

    Cena za provedení prací v rozsahu dle této dohody celkem bez DPH          -224 796,15 Kč
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cena díla celkem dle této dohody bez DPH
3.209.947,15 Kč

    DPH 21%
   674.088,90 Kč


    Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH
3.884.036,05 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu
5. Dohodu ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 23. schůzi dne 8.10.2019 usnesením č. 683.
V Kopřivnici dne 14.10.2019



Ve Frenštátě dne 16.10.2019

Za objednatele:




Za zhotovitele: 

…………………………………… 


 ………………………………………

Ing. Miroslav Kopečný 



 p. Pavel Hložek 
starosta
 




 jednatel společnosti
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