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STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 650/11, KOPŘIVNICE - I. A II. ETAPA

 HARMONOGRAM STAVBY
19. 4. 2021 
- předpoklad zahájení stavebních prací v návaznosti na klimatické podmínky
30. 11. 2021
- ukončení stavebních prací, předání dokončeného díla objednateli

PODROBNÝ ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH
19. 4. 2021 – 14. 5. 2021
- demontáže a příprava páteřních rozvodů ve společných prostorách bez zásahů do bytových jednotek, rozvody a práce ve společných prostorách domu.
17. 5. 2021 – 26. 5. 2021
- bytová jednotka č. 8 
- bytová jednotka č. 9 

- bytová jednotka č. 17 

- bytová jednotka č. 18 
- bytová jednotka č. 26 

- bytová jednotka č. 27 

7. 6. 2021 – 16. 6. 2021
- bytová jednotka č. 6 

- bytová jednotka č. 7 

- bytová jednotka č. 15 

- bytová jednotka č. 16 

- bytová jednotka č. 24 

- bytová jednotka č. 25 

12. 7. 2021 – 21. 7. 2021
- bytová jednotka č. 4 

- bytová jednotka č. 5 

- bytová jednotka č. 13 

- bytová jednotka č. 14 

- bytová jednotka č. 22 

- bytová jednotka č. 23 

2. 8. 2021 – 11. 8. 2021
- bytová jednotka č. 2 

- bytová jednotka č. 3 

- bytová jednotka č. 11 

- bytová jednotka č. 12 

- bytová jednotka č. 20 

- bytová jednotka č. 21 

23. 8. 2021 – 1. 9. 2021
- bytová jednotka č. 1 

- bytová jednotka č. 10 

- bytová jednotka č. 19 

Součástí prací v jednotlivých bytových jednotkách je vždy příprava stoupacího a připojovacího vedení ústředního vytápění pro vedlejší byty, tak aby bylo možné provést dopojení otopných těles v dalších bytech bez zásahu v bytech již dokončených. Součástí harmonogramu je vždy v 1. dni vystěhování zařízení bytu do skladu (do skladovacího kontejneru umístěného na zahradě, jehož přistavení, doprava, pronájem a následný odvoz je součástí této zakázky), zakrytí případně ponechaného vybavení, zakrytí podlah a dalších konstrukčních prvků. Po dokončení stavebních prací v dané bytové jednotce – nejpozději v poslední den HMNG pro dané byty – úklid dočista umožňující zpětné nastěhování a užívání bytu bez nutnosti dalších úklidových prací, nastěhování zařízení ze skladu zpět do bytové jednotky a jeho ustavení na původní místo – vše zajišťuje zhotovitel.
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