
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupení: Ing. Miroslav Kopečný 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1767241349/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí oddělení investic 
Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: KÁMENBAU s.r.o.  

Sídlo: č.p. 581, 756 53 Vidče 

IČO: 28659261 

DIČ: CZ28659261 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 37525 

Zastoupení: Ing. Miroslav Bernátek, jednatel 
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s. 

Číslo účtu: 203081007/0600 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Miroslav Bernátek, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Miroslav Bernátek, jednatel 

 
(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice  („výběrové řízení“) po uzavření 
této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým 
byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace s názvem akce 

Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice, která byla přílohou zadávací 
dokumentace ve výběrovém řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Ondřej Bojko, sídlem Sokolovská 
100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 457 97 170, ČKAIT 1103378. Projektová 
dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 

Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

1.6. Dílo bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Název projektu:  Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice . 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014681. 

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v novostavbě místní 
komunikace (společné stezky pro chodce a cyklisty), rekonstrukci stávající vozovky 
a sjezdů k RD a novostavba odpočívky. 
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3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 

přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) oznámení vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí termínu 
realizace díla, seznámení je s harmonogramem stavebních prací, upozornění je 
na možná omezení vzniklá v souvislosti s prováděním stavby a vybudováním 
staveniště, 

d) projednání vstupů na soukromé pozemky, které budou dotčeny stavebními 
pracemi, 

e) průběžné informování vlastníků stavbou dotčených nemovitostí o aktuálním 
průběhu stavebních prací, o případných omezeních vstupů a vjezdů na jejich 
pozemky, 

f) projednání případných omezení vstupů a vjezdů na stavbou dotčené sousední 
pozemky s jejich vlastníky v dostatečném předstihu, 

g) zabezpečení bezpečných přístupů, případně vjezdů, na stavbou dotčené sousední 
pozemky, 

h) poskytnutí součinnosti objednateli při vyřizování stížností a připomínek občanů a 
jiných osob souvisejících s předmětem a prováděním díla, 

i) inženýrská činnost a koordinační činnost, 

j) zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li potřebné, 

k) vytyčení stávajících inženýrských sítí, vč. zajištění oznámení pracovní činnosti 
prováděné v jejich ochranných pásmech, a to před zahájením prací na staveništi, 

l) zajištění činností a prací vyplývajících ze stanovisek, povolení, rozhodnutí či 
vyjádření dotčených správních orgánů, správců inženýrských sítí, jiných dotčených 
organizací a osob, 

m) při odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění kontroly jednotlivými 
správci včetně jejich písemného předání před provedením zpětných zásypů, 

n) zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich spotřeby 
v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií, 

o) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních 
nemovitostech; 

p) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

q) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 
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r) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

s) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

t) zabezpečení stávajících dřevin proti poškození, 

u) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství nebo omezení jejich provozu s příslušným správním orgánem, 
zajištění pravomocného rozhodnutí včetně úhrady vyměřených správních poplatků 

a nájemného,  

v) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, 

w) provedení přejímky stavby, 

x) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

y) provedení doplňujících průzkumů a sond stávajících komunikací souvisejících 
s realizací díla, 

z) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty, přičemž každá 
fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně 
fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, 
nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být 
prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací, 

aa) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, 

bb) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo 
podle požadavků objednatele, 

cc) plán organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

dd) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (DVD 
nosič nebo USB flash disk) ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf, 

ee) geodetické práce včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby 

ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (DVD nosič nebo USB flash 

disk) ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf podle příslušných právních 
předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních 
vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu 
jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových 
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a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, 
a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů, 

ff) geometrický plán ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a 

potvrzený katastrálním úřadem v 6 tištěných vyhotoveních a v elektronické 
podobě, 

gg) likvidace odpadu, jeho uložení na skládku nebo jeho jiná likvidace bude 
zajištěna v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, V případě, že se bude jednat o 
druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli. Po likvidaci 
odpadu budou předloženy písemné doklady (vážní lístky); 

hh) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a 
výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu; 

ii) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku a proti vzniku 
ekologických havárií a škod, 

jj) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro úplné 
provedení díla. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci výběrového řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou ve výběrovém řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace. 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
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výběrového řízení, textová část zadávací dokumentace k výběrovému řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán 
organizace výstavby podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 75 dnů od předání staveniště. 

Předání díla: do 2 pracovních dnů od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. Důvody a doba omezení postupu 
prací musí být evidovány v dokumentaci o provádění stavby a odsouhlaseny 
objednatelem a TDS. 

4.4. Místem plnění je město Kopřivnice. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou 
dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 1.957.913,04 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  411.161,74 Kč 

Cena s DPH  2.369.074,78 Kč 
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5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. Případné změny musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
písemný dodatek. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn 
díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít 
způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena 

individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém 
rozpočtu (vydané společností ÚRS CZ a.s.) vynásobených koeficientem poměru 
nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít 
způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena 
individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“) 
a objednatelem. 

6.3. Před vystavením daňového dokladu předloží zhotovitel elektronickou podobu soupisu 

skutečně provedených prací ke kontrole TDS a objednateli v otevřeném formátu 
(např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb. Po jeho odsouhlasení vystaví zhotovitel daňový doklad, 
jehož přílohou bude zjišťovací protokol včetně soupisu skutečně a řádně provedených 
prací. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému 
dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 
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6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.6. Splatnost faktury je 20 dnů ode dne doručení objednateli. 

6.7. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 
název projektu Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice  a registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014681, případně i další náležitosti, jejichž požadavek 
objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové 

doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit 
zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Miroslav Bernátek, č. autorizace 1301368. Stavbyvedoucí 
odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 
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podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 

jen ze závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího ve výběrovém řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího ve 

výběrovém řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího ve výběrovém řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 

přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve 

výběrovém řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele ve výběrovém řízení, které v rámci výběrového řízení 
zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS a objednatelem. 
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8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS a objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení 
provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny 

zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným 
zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel 
právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo 

provádění díla TDS nebo objednatelem dočasně zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a objednateli a navrhnout další 
postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS a objednatele na případnou 
nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění 
musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací 
spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené 

s následným odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

8.16. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení 
sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především 
projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 



Smlouva o dílo – „Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice “ 

str. 11 z 16 

lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod. ve 3 vyhotoveních v českém 
jazyce, 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení ve 3 vyhotoveních 
v českém jazyce, 

e) doklady o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 
odpadů), 

f) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

g) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

h) dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 paré v tištěné podobě a v digitální 
podobě (DVD nosič nebo USB flash disk) ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf, 

i) geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 
v elektronické podobě (DVD nosič nebo USB flash disk) ve formátech *dwg, *dgn, 
*xls, *doc, *pdf, 

e) geometrický plán ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a 
potvrzený katastrálním úřadem v 6 tištěných vyhotoveních a v elektronické 
podobě, 

f) evidenci odprodeje druhotných surovin. 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
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osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. Seznam materiálů a výrobků 
s kratší záruční dobou, než je 60 měsíců, bude součástí předávacího protokolu 
dokončeného díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 
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10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději do 10 pracovních dnů 
od uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným 
činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to 

s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 

pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13. SANKCE 

13.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 
sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 
nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

13.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 
nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

13.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

13.5. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 



Smlouva o dílo – „Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice “ 

str. 14 z 16 

13.6. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitele pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

13.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

13.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 

13.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

13.10. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

13.12. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

13.14. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

14. UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1. smlouvy. 

14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 
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14.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace. 

14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

15.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

15.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

15.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

15.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však po dobu 
10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028. 

Zhotovitel je povinen minimálně po tuto dobu poskytovat požadované informace, 
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vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

15.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Kopřivnice č. 1777 ze 

dne 4. 5. 2021. 

15.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

15.13. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

V Kopřivnici dne  Ve Vidči dne  

______________________ 

Město Kopřivnice 

Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

objednatel 

______________________ 

KÁMENBAU s.r.o. 
Ing. Miroslav Bernátek, jednatel 
zhotovitel 

 

Ing. 

Miroslav 

Bernátek

Digitáln  podepsal 

Ing. Miroslav 

Bernátek 

Datum: 2021.05.26 

10:24:59 +02'00'
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Kopečný
Datum: 27.05.2021 10:02:07 +02:00



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

HaskoningDHV Czech Republic spol.s.r.o., DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Cyklistické propojení Kopřivnice,Paseky-Závišice

Ing.Ondřej Bojko

Pokud se v rozpočtu vyskytují obchodní názvy-jsou pouze informativní

1 957 913,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 957 913,04 411 161,74
15,00% 0,00 0,00

CZK 2 369 074,78

Cyklistické propojení Kopřivnice,Paseky-Závišice
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Místo:  Datum:

Zadavatel: Město kopřivnice Projektant:
Uchazeč: Ing.Ondřej Bojko

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

23. 1. 2019

HaskoningDHV Czech Republic spol.s.r.o.,

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 455 029,591 202 503,793 SO 101-3 Místní komunikace-nezpůsobilé výdaje

1 957 913,04 2 369 074,78

768 757,88635 337,091
SO 101.1 Místní komunikace-způsobilé výdaje 
hlavní

145 287,31120 072,162
SO 101.2  Místní komunikace-způsobilé výdaje 
vedlejší
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ:

Ing.Ondřej Bojko DIČ:

Projektant: IČ:

HaskoningDHV Czech Republic spol.s.r.o., DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 635 337,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 635 337,09 21,00% 133 420,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 768 757,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklistické propojení Kopřivnice,Paseky-Závišice

1 - SO 101.1 Místní komunikace-způsobilé výdaje hlavní
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Objekt:

Místo:  Datum: 23. 1. 2019

Zadavatel: Město kopřivnice Projektant: HaskoningDHV Czech Republic spol.s.r.o.,
Uchazeč: Ing.Ondřej Bojko

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 635 337,09

HSV - Práce a dodávky HSV 635 337,09

    00 - Sanace podloží 122 731,67

    1 - Zemní práce 147 906,95

    469 - Stavební práce při elektromontážích 40 750,00

    5 - Komunikace pozemní 201 570,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 308,03

    997 - Přesun sutě 49 311,19

    998 - Přesun hmot 9 758,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 1. 2019

Zadavatel: Město kopřivnice Projektant: HaskoningDHV Czech Republic spol.s.r.o.,
Uchazeč: Ing.Ondřej Bojko

Cyklistické propojení Kopřivnice,Paseky-Závišice

1 - SO 101.1 Místní komunikace-způsobilé výdaje hlavní

Cyklistické propojení Kopřivnice,Paseky-Závišice

1 - SO 101.1 Místní komunikace-způsobilé výdaje hlavní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 635 337,09

D HSV Práce a dodávky HSV 635 337,09
D 00 Sanace podloží 122 731,67

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 
3 do 100 m3

m3 108,000 108,50 11 718,00 CS ÚRS 2017 01

VV 360,0*0,3 108,000
VV Součet 108,000

2 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 108,000 125,00 13 500,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 171101121
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

m3 108,000 55,86 6 032,88 CS ÚRS 2017 01

4 M 583336980 kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 t 182,164 298,00 54 284,87 CS ÚRS 2017 01

VV 108,0*1,67*1,01 182,164
VV Součet 182,164

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 108,000 12,74 1 375,92 CS ÚRS 2017 01

6 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 162,000 150,00 24 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV 108,0*1,5 162,000
VV Součet 162,000

7 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 
300 g/m2

m2 360,000 32,00 11 520,00 CS ÚRS 2017 01

D 1 Zemní práce 147 906,95

8 K 1-0 Pročištění propustků m 23,000 96,60 2 221,80

9 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 20,000 7,70 154,00 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

10 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 290,000 49,21 14 270,90 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ-štěrková plocha
VV 290,0 290,000
VV Součet 290,000

Strana 5 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

11 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 
250 m

m3 53,050 54,53 2 892,82 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ
VV 100,0*0,1 10,000
VV 123,0*0,35 43,050
VV Součet 53,050

12 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 53,050 71,40 3 787,77 CS ÚRS 2017 01

VV těžení a naložení ornice na meziskládce pro zpětné ohumusování
VV 153,0*0,1 15,300
VV 0,000
VV Mezisoučet 15,300
VV těžení a naložení přebytečné ornice pro odvoz
VV 53,05-15,3 37,750
VV Součet 53,050

13 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 
3 do 100 m3

m3 18,000 108,50 1 953,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 129203101
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 
2,5 m v hornině tř. 3

m3 88,000 319,00 28 072,00 CS ÚRS 2017 01

VV pročištění stávajícího příkopu
VV 440,0*0,2 88,000
VV Součet 88,000

15 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 18,072 248,50 4 490,89 CS ÚRS 2017 01

16 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 18,000 281,00 5 058,00 CS ÚRS 2017 01

VV výkop pro chráničku
VV 50,0*0,6*0,6 18,000
VV Součet 18,000

17 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 0,072 386,00 27,79 CS ÚRS 2017 01

VV výkop pro patky
VV 0,3*0,3*0,4*2 0,072
VV Součet 0,072

18 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 30,600 39,90 1 220,94 CS ÚRS 2017 01

VV dovoz ornice z meziskládky pro ohumusování
VV 15,3 15,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV odvoz ornice na meziskládku
VV 15,3 15,300
VV Součet 30,600

19 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 
5 000 m

m2 20,000 30,15 603,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 37,750 77,50 2 925,63 CS ÚRS 2017 01

VV odvoz přebytečné ornice
VV 37,75 37,750
VV Součet 37,750

21 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 122,072 125,00 15 259,00 CS ÚRS 2017 01

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku
VV (88,0+18,0+0,072+18,0)-2,0 122,072
VV Součet 122,072

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 122,072 12,74 1 555,20 CS ÚRS 2017 01

23 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 183,108 150,00 27 466,20 CS ÚRS 2017 01

VV 122,072*1,5 183,108
VV Součet 183,108

24 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 70,000 35,07 2 454,90 CS ÚRS 2017 01

25 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 70,000 18,80 1 316,00 CS ÚRS 2017 01

26 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,750 91,80 160,65 CS ÚRS 2017 01

VV 70,0*0,025 1,750
VV Součet 1,750

27 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 83,000 27,70 2 299,10 CS ÚRS 2017 01

28 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,075 91,80 190,49 CS ÚRS 2017 01

VV 83,0*0,025 2,075
VV Součet 2,075

29 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 378,000 14,98 5 662,44 CS ÚRS 2017 01

30 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku 
při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 83,000 48,44 4 020,52 CS ÚRS 2017 01

31 K 182301121
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

m2 83,000 35,07 2 910,81 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

32 K 184806112
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 
4 m

kus 20,000 107,80 2 156,00 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

33 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně 
odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 30,000 435,40 13 062,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 140,000 4,01 561,40 CS ÚRS 2017 01

VV 70,0*2 140,000
VV Součet 140,000

35 K 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 166,000 6,95 1 153,70 CS ÚRS 2017 01

VV 83,0*2 166,000
VV Součet 166,000

D 469 Stavební práce při elektromontážích 40 750,00

36 K 469-1 Chránička dělená DN 160 vč.lože a obsypu m 50,000 685,00 34 250,00

37 K 469-2 Rezervní chránička ohebná dvouplášťová DN160 vč,lože,obsypu m 50,000 130,00 6 500,00

D 5 Komunikace pozemní 201 570,62

38 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 378,000 141,96 53 660,88 CS ÚRS 2017 01

VV společná stezka pro chodce a cyklisty
VV 360,0*1,05 378,000
VV Součet 378,000

39 K 564911411
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 360,000 40,90 14 724,00 CS ÚRS 2017 01

VV společná stezka pro chodce a cyklisty
VV 360,0 360,000
VV Součet 360,000

40 K 569851111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 45,000 152,00 6 840,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 2,000 323,00 646,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 360,000 18,60 6 696,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 
kg/m2

m2 360,000 6,19 2 228,40 CS ÚRS 2017 01

VV společná stezka pro chodce a cyklisty
VV 360,0 360,000
VV Součet 360,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

44 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 358,000 323,00 115 634,00 CS ÚRS 2017 01

VV společná stezka pro chodce a cyklisty
VV 360,0-2,0 358,000
VV Součet 358,000

45 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ-reliéfní dlažba
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

46 M 592452670 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 2,020 367,00 741,34 CS ÚRS 2017 01

VV 2,0*1,01 2,020
VV Součet 2,020

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 308,03

47 K 9-0
Úprava zábradlí-(navýšení,odstranění původného nátěru+nátěr nový,přidání vodící tyče 
pro nevidomé)

m 2,000 1 000,00 2 000,00

48 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 1,450 763,00 1 106,35 CS ÚRS 2017 01

49 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

kus 6,000 206,00 1 236,00 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ
VV C9a
VV 2 2,000
VV C9b
VV 2 2,000
VV přemístění bez dodávky E13
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

50 M 404442130 značka dopravní svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm kus 4,000 884,00 3 536,00 CS ÚRS 2017 01

VV C9a
VV 2 2,000
VV C9b
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

51 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 3,000 773,00 2 319,00 CS ÚRS 2017 01

52 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3,000 508,00 1 524,00 CS ÚRS 2017 01

53 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 3,000 462,00 1 386,00 CS ÚRS 2017 01
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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54 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 3,000 18,00 54,00 CS ÚRS 2017 01

55 M 404452560 upínací svorka na sloupek D 60 mm kus 12,000 73,50 882,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 915131116
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly 
žluté retroreflexní

m2 10,000 175,00 1 750,00 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ  V15(C9a)-barevná
VV 2*5,0 10,000
VV Součet 10,000

57 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot plošné šipky, symboly, nápisy

m2 10,000 28,60 286,00 CS ÚRS 2017 01

58 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 94,000 195,00 18 330,00 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ 100/250
VV 94,0 94,000
VV Součet 94,000

59 M 592174150 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 94,000 98,97 9 303,18 CS ÚRS 2017 01

60 K 936174311 Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol kus 1,000 446,00 446,00 CS ÚRS 2017 01

61 M 749101510 stojan na kola viz TZ kus 1,000 11 800,00 11 800,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním s betonovou patkou

kus 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ -B11
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

63 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků 
nebo konzol

kus 2,000 51,50 103,00 CS ÚRS 2017 01

VV E13
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

64 K 966006251
Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného

kus 5,000 212,00 1 060,00 CS ÚRS 2017 01

VV sloupky proti pojezdu-odstranění
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

65 M 9-1 Zábradlí v 1,3 vč.1*barva antikorozní+2*syntetický krycí nátěr viz TZ m 1,450 3 770,00 5 466,50

VV dle TZ
VV 1,45 1,450
VV Součet 1,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 997 Přesun sutě 49 311,19

66 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 168,200 21,05 3 540,61 CS ÚRS 2017 01

67 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 513,800 4,68 7 084,58 CS ÚRS 2017 01

VV 168,2*9 1 513,800
VV Součet 1 513,800

68 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 168,200 80,00 13 456,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 168,200 150,00 25 230,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 9 758,63

70 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 216,138 45,15 9 758,63 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ:

Ing.Ondřej Bojko DIČ:

Projektant: IČ:

HaskoningDHV Czech Republic spol.s.r.o., DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 072,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 120 072,16 21,00% 25 215,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 287,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklistické propojení Kopřivnice,Paseky-Závišice

2 - SO 101.2  Místní komunikace-způsobilé výdaje vedlejší

Strana 12 z 29



Objekt:

Místo:  Datum: 23. 1. 2019

Zadavatel: Město kopřivnice Projektant: HaskoningDHV Czech Republic spol.s.r.o.,
Uchazeč: Ing.Ondřej Bojko

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 072,16

HSV - Práce a dodávky HSV 73 072,16

    1 - Zemní práce 4 687,55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 514,17

    5 - Komunikace pozemní 2 613,38

    8 - Trubní vedení 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 416,00

    998 - Přesun hmot 341,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 47 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 1. 2019

Zadavatel: Město kopřivnice Projektant: HaskoningDHV Czech Republic spol.s.r.o.,
Uchazeč: Ing.Ondřej Bojko

Cyklistické propojení Kopřivnice,Paseky-Závišice

2 - SO 101.2  Místní komunikace-způsobilé výdaje vedlejší

Cyklistické propojení Kopřivnice,Paseky-Závišice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 120 072,16

D HSV Práce a dodávky HSV 73 072,16
D 1 Zemní práce 4 687,55

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 
3 do 100 m3

m3 2,000 108,50 217,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 3,750 248,50 931,88 CS ÚRS 2017 01

3 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 3,750 342,50 1 284,38 CS ÚRS 2017 01

VV výkop pro odvodňovací žlab
VV 3,0*0,5*0,5 0,750
VV výkop pro palisády
VV 10,0*0,6*0,5 3,000
VV Součet 3,750

4 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 5,750 125,00 718,75 CS ÚRS 2017 01

VV odvoz zeminy na skládku
VV 3,75+2,0 5,750
VV Součet 5,750

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,750 12,74 73,26 CS ÚRS 2017 01

6 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 8,625 150,00 1 293,75 CS ÚRS 2017 01

VV 5,75*1,5 8,625
VV Součet 8,625

7 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 11,250 14,98 168,53 CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 514,17

8 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 
1000 mm

m 3,240 429,80 1 392,55 CS ÚRS 2017 01

VV palisády 180/120/ výška 60cm
VV 3,24 3,240
VV Součet 3,240

9 M 592284090/R palisáda  betonová přírodní 18X12X60 cm kus 18,000 181,82 3 272,76

10 K 339921133
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 
1500 mm

m 6,480 539,70 3 497,26 CS ÚRS 2017 01

Strana 14 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV palisády 180/120/1200
VV 6,48 6,480
VV Součet 6,480

11 M 592284110/R palisáda betonová přírodní 18X12X120 cm kus 36,000 343,10 12 351,60

D 5 Komunikace pozemní 2 613,38

12 K 564752114
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 180 mm

m2 11,250 198,00 2 227,50 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ-odpočívka
VV 2,5*4,5 11,250
VV Součet 11,250

13 K 573451111
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v 
množství 1,4 kg/m2

m2 11,250 34,30 385,88 CS ÚRS 2017 01

VV odpočívka
VV 11,25 11,250
VV Součet 11,250

D 8 Trubní vedení 500,00

14 K 8-1 Napojení  do stávající kanalizace jádrovou navrtávkou ks 1,000 500,00 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 416,00

15 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 4,500 195,00 877,50 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ 100/250
VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

16 M 592174150 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 4,500 99,00 445,50 CS ÚRS 2017 01

17 K 936104213 Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby kus 1,000 352,00 352,00 CS ÚRS 2017 01

18 M 749101320 koš odpadkový viz TZ kus 1,000 4 776,00 4 776,00 CS ÚRS 2017 01

19 M 9-3 Krytý objekt-lavičky+stůl  D+M viz TZ ks 1,000 28 428,00 28 428,00

20 M 9-4
Odvodňovací žlab z polymerického betonu vč.vodotěsné přechodky a čisticího kusu 
D+M viz TZ

m 3,000 3 179,00 9 537,00

D 998 Přesun hmot 341,06

21 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 7,554 45,15 341,06 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 000,00
22 K VRN-1 Provizorní dopravní značení vč.zajištění bezbariérových přístupů celk 1,000 10 000,00 10 000,00

23 K VRN-2 Statická zatěžkávací zkouška ks 4,000 3 000,00 12 000,00

24 K VRN-3
Vytýčení stávajících inženýrských sítí(popř.zajištění aktualizace stanovisek správců 
inž.sítí)

celk 1,000 5 000,00 5 000,00

25 K VRN-4 Geometrické vytýčení stavby celk 1,000 10 000,00 10 000,00

26 K VRN-5 Dokumentace skutečného provedení stavby vč.zaměření a geometrických plánů) celk 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 1. 2019

Zadavatel: IČ:

Město kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ:

Ing.Ondřej Bojko DIČ:

Projektant: IČ:

HaskoningDHV Czech Republic spol.s.r.o., DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 202 503,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 202 503,79 21,00% 252 525,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 455 029,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Cyklistické propojení Kopřivnice,Paseky-Závišice

3 - SO 101-3 Místní komunikace-nezpůsobilé výdaje
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 1. 2019

Zadavatel: Město kopřivnice Projektant: HaskoningDHV Czech Republic spol.s.r.o.,
Uchazeč: Ing.Ondřej Bojko

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 202 503,79

HSV - Práce a dodávky HSV 1 147 503,79

    00 - Sanace podloží 190 915,87

    1 - Zemní práce 198 921,95

    2 - Zakládání 2 570,80

    469 - Stavební práce při elektromontážích 36 675,00

    5 - Komunikace pozemní 561 654,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 805,50

    997 - Přesun sutě 96 906,61

    998 - Přesun hmot 16 053,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Cyklistické propojení Kopřivnice,Paseky-Závišice

3 - SO 101-3 Místní komunikace-nezpůsobilé výdaje

Cyklistické propojení Kopřivnice,Paseky-Závišice

3 - SO 101-3 Místní komunikace-nezpůsobilé výdaje
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Místo:  Datum: 23. 1. 2019

Zadavatel: Město kopřivnice Projektant: HaskoningDHV Czech Republic spol.s.r.o.,
Uchazeč: Ing.Ondřej Bojko

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 202 503,79

D HSV Práce a dodávky HSV 1 147 503,79
D 00 Sanace podloží 190 915,87

1 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 100 m3

m3 168,000 108,50 18 228,00 CS ÚRS 2017 01

VV 560,0*0,3 168,000
VV Součet 168,000

2 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 168,000 125,00 21 000,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 171101121
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných 
kamenitých

m3 168,000 55,86 9 384,48 CS ÚRS 2017 01

4 M 583336980 kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 t 283,366 298,00 84 443,07 CS ÚRS 2017 01

VV 168,0*1,67*1,01 283,366
VV Součet 283,366

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 168,000 12,74 2 140,32 CS ÚRS 2017 01

6 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 252,000 150,00 37 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV 168,0*1,5 252,000
VV Součet 252,000

7 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 
300 g/m2

m2 560,000 32,00 17 920,00 CS ÚRS 2017 01

D 1 Zemní práce 198 921,95

8 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 40,000 211,40 8 456,00 CS ÚRS 2017 01

VV podklad vozovky živičné
VV 40,0 40,000
VV Součet 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

9 K 113107144
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 
vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 40,000 292,60 11 704,00 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ-vozovka živičná
VV 40,0 40,000
VV Součet 40,000

10 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 330,000 49,21 16 239,30 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ-štěrková plocha
VV 330,0 330,000
VV Součet 330,000

11 K 113154111
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm

m2 710,000 91,70 65 107,00 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ
VV 710,0 710,000
VV Součet 710,000

12 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 18,200 218,00 3 967,60 CS ÚRS 2017 01

13 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 
250 m

m3 35,000 54,53 1 908,55 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ
VV 350,0*0,1 35,000
VV Součet 35,000

14 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 35,000 71,40 2 499,00 CS ÚRS 2017 01

VV těžení a naložení ornice pro ohumusování
VV 187,0*0,1 18,700
VV těžení a naložení ornice pro odvoz na skládku
VV 35,0-18,7 16,300
VV Součet 35,000

15 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 100 m3

m3 55,000 155,00 8 525,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 129203101
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 
2,5 m v hornině tř. 3

m3 26,000 319,00 8 294,00 CS ÚRS 2017 01

VV pročištění stávajícího příkopu
VV 130,0*0,2 26,000
VV Součet 26,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

17 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 18,200 363,50 6 615,70 CS ÚRS 2017 01

VV výkop pro drenáž
VV 10,0*0,4*0,5 2,000
VV výkop pro chráničku
VV 45,0*0,6*0,6 16,200
VV Součet 18,200

18 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 37,400 39,90 1 492,26 CS ÚRS 2017 01

VV odvoz ornice na meziskládku
VV 18,7 18,700
VV dovoz ornice z meziskládky pro ohumusování
VV 18,7 18,700
VV Součet 37,400

19 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 16,300 77,50 1 263,25 CS ÚRS 2017 01

VV odvoz přebytečné ornice
VV 16,3 16,300
VV Součet 16,300

20 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 96,200 125,00 12 025,00 CS ÚRS 2017 01

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku
VV (55,0+18,2+26,0)-3,0 96,200
VV Součet 96,200

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 96,200 12,74 1 225,59 CS ÚRS 2017 01

22 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 144,300 150,00 21 645,00 CS ÚRS 2017 01

VV 96,2*1,5 144,300
VV Součet 144,300

23 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 74,000 35,07 2 595,18 CS ÚRS 2017 01

24 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 74,000 18,80 1 391,20 CS ÚRS 2017 01

25 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,850 91,80 169,83 CS ÚRS 2017 01

VV 74,0*0,025 1,850
VV Součet 1,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

26 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 113,000 27,70 3 130,10 CS ÚRS 2017 01

27 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,825 91,80 259,34 CS ÚRS 2017 01

VV 113,0*0,025 2,825
VV Součet 2,825

28 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 588,000 14,98 8 808,24 CS ÚRS 2017 01

29 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 113,000 48,44 5 473,72 CS ÚRS 2017 01

30 K 182301121
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm

m2 113,000 35,07 3 962,91 CS ÚRS 2017 01

31 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 148,000 4,01 593,48 CS ÚRS 2017 01

VV 74,0*2 148,000
VV Součet 148,000

32 K 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 226,000 6,95 1 570,70 CS ÚRS 2017 01

VV 113,0*2 226,000
VV Součet 226,000

D 2 Zakládání 2 570,80

33 K 211571121
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 
povrchu výplně kamenivem drobným těženým

m3 1,600 823,50 1 317,60 CS ÚRS 2017 01

VV 10,0*0,4*0,4 1,600
VV Součet 1,600

34 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 0,400 833,00 333,20 CS ÚRS 2017 01

VV 10,0*0,4*0,1 0,400
VV Součet 0,400

35 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 10,000 50,96 509,60 CS ÚRS 2017 01

36 K 275313711
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 
20/25

m3 0,144 2 850,00 410,40 CS ÚRS 2017 01

VV pro zábradlí
VV 0,3*0,3*0,4*2 0,144
VV Součet 0,144

D 469 Stavební práce při elektromontážích 36 675,00

37 K 469-1 Chránička dělená DN 160 vč.lože a obsypu m 45,000 685,00 30 825,00

38 K 469-2 Rezervní chránička ohebná dvouplášťová  DN160 vč,lože,obsypu m 45,000 130,00 5 850,00

D 5 Komunikace pozemní 561 654,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

39 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 588,000 142,00 83 496,00 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ -asfaltová vozovka
VV 560,0*1,05 588,000
VV Součet 588,000

40 K 564911411
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 560,000 40,90 22 904,00 CS ÚRS 2017 01

VV asfaltová vozovka
VV 560,0 560,000
VV Součet 560,000

41 K 569851111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 135,000 151,90 20 506,50 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ
VV 135,0 135,000
VV Součet 135,000

42 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 3,000 323,00 969,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 572213111
Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a 
zhutněním recyklátem

m3 9,000 588,00 5 292,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 560,000 18,60 10 416,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 
kg/m2

m2 1 270,000 6,19 7 861,30 CS ÚRS 2017 01

VV vozovka asfaltová
VV 560,0 560,000
VV oprava stávající  vozovky
VV 710,0 710,000
VV Součet 1 270,000

46 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 270,000 323,00 410 210,00 CS ÚRS 2017 01

VV asfaltová vozovka
VV 560,0 560,000
VV oprava stávající komunikace
VV 710,0 710,000
VV Součet 1 270,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 805,50

47 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 3,500 763,00 2 670,50 CS ÚRS 2017 01

48 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 69,000 195,00 13 455,00 CS ÚRS 2017 01

VV dle TZ-150/150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 69,0 69,000
VV Součet 69,000

49 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm kus 69,000 98,00 6 762,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 919121121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 
mm, hloubky 25 mm

m 55,000 80,60 4 433,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 55,000 50,00 2 750,00 CS ÚRS 2017 01

52 M 9-2 Mostní zábradlí v 1,3 vč.1*barva antikorozní+2*syntetický krycí nátěr viz TZ m 3,500 3 770,00 13 195,00

53 M 9-5 Reflexní žlutočerná páska na sloupy m 5,000 108,00 540,00

D 997 Přesun sutě 96 906,61

54 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 275,670 21,05 5 802,85 CS ÚRS 2017 01

55 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 481,030 4,68 11 611,22 CS ÚRS 2017 01

VV 275,67*9 2 481,030
VV Součet 2 481,030

56 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 275,670 112,00 30 875,04 CS ÚRS 2017 01

57 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 72,670 250,00 18 167,50 CS ÚRS 2017 01

58 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 203,000 150,00 30 450,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 16 053,26

59 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 355,554 45,15 16 053,26 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 55 000,00
60 K V-1 Zaříézení staveniště celk 1,000 15 000,00 15 000,00

VV zařízení staveniště vč.odhumusování plochy ZS,
VV položení geotextilie,označení staveniště vč.výstražných
VV značek,oplocení,mobilní WC,buňka,průběžné čištění
VV komunikací,uvedení pozemku do původního stavu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 K V-2 Provizorní dopravní značení vč.zajištění bezbariérových přístupů celk 1,000 5 000,00 5 000,00

62 K V-3 Statická zatěžovací zkouška ks 2,000 3 000,00 6 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

63 K V-4 Vytýčení stávajících inž.sítí(popř.zajištění aktualizace stanovisek správců inž.sítí) celk 1,000 5 000,00 5 000,00

64 K V-5 Dodatečná úprava vedení CETIN celk 1,000 10 000,00 10 000,00

65 K V-6 Dodatečná úprava vedení ČEZ DISTRIBUCE celk 1,000 10 000,00 10 000,00

66 K V-7 Práce geologa hod 4,000 1 000,00 4 000,00
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam


