
 

SMLOUVA O DÍLO 

Parkoviště na ul. Zd. Buriana Kopřivnice 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 
Název: Město Kopřivnice 
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
IČO: 00298077 
DIČ: CZ00298077 
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupení: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1767241349/0800 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 
tel. 556 879 650, e-mail: jiri.stepan@koprivnice.cz 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí oddělení investic 
tel. 556 879 657, e-mail: pavlina.gajduskova@seznam.cz 

(„objednatel“) 
 
a 
 
Název: STRABAG a.s. 
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
Právní forma: Akciová společnost 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7634 

Zastoupení: 
Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava a  
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava 
– na základě plné moci ze dne 3.1.2022 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 994404-640900015/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti o.z. Morava 
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava 
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava 
tel. 602 574 356, e-mail: petr.nohacek@strabag.com 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Vladimír Zatloukal, výrobní manažer oblasti 
Ing. Tomáš Krejsa, vedoucí PJ Nový Jičín 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Parkoviště na ul. Zd. Buriana Kopřivnice („výběrové řízení“ nebo „zadávací řízení“) 
po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým 
byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro stavební povolení s prvky dokumentace pro provádění 
stavby (DSP + DPS) s názvem akce Parkoviště na ul. Zd. Buriana, která byla přílohou 
zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové 
dokumentace je Ing. Ondřej Bojko, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, č. 
ČKAIT: 1103378, se sídlem: Náhorní 448/5, 71100 Ostrava, IČO: 75980568. 
Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 
projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících ve výstavbě nového 
parkoviště pro 24 parkovacích míst včetně příjezdových komunikací, chodníků, 
úpravy veřejného osvětlení, odvodnění a vegetačních úprav na ulici Z. Buriana 
v Kopřivnici. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
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s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 
přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) oznámení vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí termínu 
realizace díla, seznámení je s harmonogramem stavebních prací, upozornění je 
na možná omezení vzniklá v souvislosti s prováděním stavby a vybudováním 
staveniště, 

d) projednání případných omezení vstupů a vjezdů na stavbou dotčené sousední 
pozemky s jejich vlastníky v dostatečném předstihu, 

e) zabezpečení bezpečných přístupů, případně vjezdů, na stavbou dotčené sousední 
pozemky, 

f) poskytnutí součinnosti objednateli při vyřizování stížností a připomínek občanů a 
jiných osob souvisejících s předmětem a prováděním díla, 

g) inženýrská činnost a koordinační činnost, 

h) zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li potřebné, 

i) vytyčení stávajících inženýrských sítí, vč. zajištění oznámení pracovní činnosti 
prováděné v jejich ochranných pásmech, a to před zahájením prací na staveništi, 

j) zajištění činností a prací vyplývajících ze stanovisek, povolení, rozhodnutí či 
vyjádření dotčených správních orgánů, správců inženýrských sítí, jiných dotčených 
organizací a osob, 

k) při odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění kontroly jednotlivými 
správci včetně jejich písemného předání před provedením zpětných zásypů, 

l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních 
nemovitostech, 

m) zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich spotřeby 
v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií, 

n) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti 
ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození; v této souvislosti odpovídá 
zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku, 

o) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

p) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, 

q) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě; uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených 
stavbou do původního stavu; zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného 
hluku, 

r) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 



Smlouva o dílo – „Parkoviště na ul. Zd. Buriana Kopřivnice“ 

str. 4 z 18 

s) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

t) zpracování dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, 

u) provedení přejímky stavby, 

v) zajištění všech nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle příslušných 
právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných 
jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla (úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla), 

w) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

x) provedení doplňujících průzkumů a sond stávajících komunikací souvisejících 
s realizací díla, 

y) zajištění fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho 
součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty 
(například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude 
opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně 
fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, 
nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být 
prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací, 

z) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zejména prohlášení o shodě, 

aa) zajištění harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

bb) zajištění plánu organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo podle požadavků objednatele, 

cc) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje 
projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, a to ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 elektronickém 
vyhotovení (na DVD nosič nebo USB flash disku) ve formátech *dwg, *dgn, *xls, 
*doc, *pdf, 

dd) geodetické práce včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby 
ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (DVD nosič nebo USB flash 
disk) ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf podle příslušných právních 
předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních 
vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu 
jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových 
a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, 
a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů, 
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ee) zajištění geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený 
katastrálním úřadem bude předán Objednateli, a to ve čtyřech tištěných 
vyhotoveních a v elektronické podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku, 

ff) zajištění koordinace činností s dodavatelem přeložky vodovodního řadu DN 100 
a DN 150 – viz vyjádření SmVaK Ostrava, a.s. ze dne 15. 7. 2019, 
č.j. 9773/V017592/2019/NO a uzavřená smlouva o přeložce vodního díla 
č. 1146/PR/NJ/2018 ze dne 23. 4. 2019, odkaz na registr smluv: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8918547?backlink=c0w5x, 

gg) zajištění činnosti vyplývajících ze stanovisek, povolení, rozhodnutí či vyjádření, 

hh) průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací, po dokončení stavby úklid 
do čista dotčených prostranství a přístupových komunikací, uvedení veškerých 
venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu (komunikací, 
zelených ploch apod.), 

ii) zhotovitel je povinen během stavby zajistit mobilní sociální zařízení, 

jj) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiná likvidace 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 
v případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet 
objednateli, výtěžek z prodeje bude dokladován zhotovitelem písemnými doklady 
(příjemkami) a zúčtován v závěrečném vyúčtování stavby, k likvidaci odpadu 
budou předloženy písemné doklady (vážní lístky); 

kk) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku a proti vzniku 
ekologických havárií a škod, 

ll) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro úplné 
provedení díla. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 
v rámci výběrového řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou ve výběrovém řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 
prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
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bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
výběrového řízení, textová část zadávací dokumentace k výběrovému řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením smlouvy ke schválení harmonogram 
prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením smlouvy ke schválení plán organizace 
výstavby podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 70 dnů od předání staveniště. 

Předání díla: do 5 dní od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. Důvody a doba omezení postupu 
prací musí být evidovány v dokumentaci o provádění stavby a odsouhlaseny 
objednatelem a TDS. 

4.4. Místem plnění je katastrální území Kopřivnice, ul. Zdeňka Buriana. Místo plnění je 
blíže specifikováno projektovou dokumentací. 
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5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 4 077 640,29 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  856 304,46 Kč 

Cena s DPH: 4 933 944,75 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

5.4. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.5. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě platné v době uzavření dodatku 
(URS) vynásobených koeficientem 0,8. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn 
díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle 
cen v místě a čase obvyklých. 

5.6. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektové dokumentaci nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být 
objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 
Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem 
stavebníka objednatele („TDS“) a zástupcem objednatele. 

6.3. Před vystavením daňového dokladu předloží zhotovitel elektronickou podobu soupisu 
skutečně a řádně provedených prací ke kontrole TDS a zástupci objednatele 
v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém 
formátu) ve struktuře podle právních předpisů nebo požadavků objednatele. Po 
odsouhlasení vystaví zhotovitel daňový doklad, jehož přílohou bude soupis skutečně 
a řádně provedených prací. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací 
přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné 
správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 
ZoDPH. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu: faktury@koprivnice.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne 
doručení objednateli. 

6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 
i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 
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6.11. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

7.10. Zhotovitel zřídí pro potřeby stavby zařízení staveniště - šatnu pro pracovníky 
a kancelář stavbyvedoucího, která bude přístupná pro osoby pověřené kontrolou 
stavby (AD, TDS, zástupce objednatele, koordinátor BOZP apod.) a zajistí si prostor 
pro výrobní zařízení staveniště – sklady, plochy pro uskladnění materiálu apod.; to 
vše na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Tomáš Krejsa, č. autorizace 28899, č. aut. osoby: 1102768. 
Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě 
stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn 
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odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího ve 
výběrovém řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího 
v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den 
provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací 
na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné 
způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené 
na pozici stavbyvedoucího ve výběrovém řízení. O tom je zhotovitel povinen 
informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění 
minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího ve 
výběrovém řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost 
objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve 
výběrovém řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 
kladené na zhotovitele ve výběrovém řízení, které v rámci výběrového řízení 
zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 
rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 
je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 
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8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x týdně (pokud 
se smluvní strany nedomluví jinak), které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní 
objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS, neurčí-li objednatel jinou osobou. Součástí 
kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, 
včetně jejich dopadu na omezení provozu a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné 
na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení 
smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. 

8.12. TDS a objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení 
provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny 
zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným 
zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel 
právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo 
provádění díla TDS nebo objednatelem dočasně zastaveno. 

8.13. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS nebo objednatele k prověření prací 
a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných 
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky 
o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů 
použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly 
bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. 
Pokud se TDS nebo objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle 
a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí 
zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné 
odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou 
dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS 
nebo objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu TDS nebo objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle které(ho) se zkouška provádí. 

8.14. Pokud charakter a rozsah prací, které jsou předmětem díla, takové úkony vyžaduje, 
vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených prováděním díla k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá 
potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před zakrytím uvedených prací 
zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá 
objednateli. 

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS nebo objednateli a navrhnout 
další postup. 

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
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sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit. 

8.18. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.  

8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu. 

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením 
stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady 
vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad 
a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace. 

8.22. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení 
sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především 
projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 

8.23. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 
vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 
poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 
poddodavatelům. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
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lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 
a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 
včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 
odpadů), 

e) evidenci odprodeje druhotných surovin, 

f) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích předepsaných 
příslušnými předpisy, normami, touto smlouvou, případně projektovou 
dokumentací, 

g) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

h) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

i) dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 paré v tištěné podobě a v digitální 
podobě (DVD nosič nebo USB flash disk) ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf, 

j) geodetická zaměření stavby skutečného provedení stavby ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v elektronické podobě (DVD nosič nebo USB flash disk) ve 
formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf, 

k) geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 
ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený katastrálním 
úřadem bude předán Objednateli, a to ve čtyřech tištěných vyhotoveních a 
v elektronické podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku. 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 
a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 
předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 
v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 
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fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 
a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 
stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. Seznam materiálů a výrobků 
s kratší záruční dobou, než je záruční doba stavby (tj. 60 měsíců), bude součástí 
předávacího protokolu dokončeného díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 
a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
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umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 
i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy (potvrzeným oběma smluvními stranami a ostatními účastníky v předávacím 
protokolu o předání a převzetí opravy), nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 
uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruky. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 
pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo 
jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 
pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem 
pojistného plnění minimálně ve výši 5 000 000 Kč (ke dni uzavření smlouvy), 
s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu 
provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o 
pojištění podle tohoto odstavce. 
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14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 
nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 
zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 
započatý den prodlení. 

14.10. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 
vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 
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14.12. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.14. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 13.1. nebo 13.2. smlouvy, které 
nebylo i přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné lhůtě 30 dnů ode dne této 
výzvy napraveno. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 
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16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením 107. schůze Rady města Kopřivnice 
č. 2825 ze dne 16. 8. 2022. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.12. Přílohy smlouvy: 

a) Položkový rozpočet 

b) Seznam poddodavatelů 

c) Harmonogram prací věcný 

d) Plán organizace výstavby 

V Kopřivnici dne  V Praze dne  

__________________________ 
Město Kopřivnice 
Ing. Miroslav Kopečný, starosta 
objednatel  

______________________________________ 
STRABAG a.s.  
Ing. Jiří Malík, ředitel obl. Sever o.z. Morava 
Ing. René Suchan, ekonom obl. Sever o.z. Morava 
zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 Město Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
 ing. Ondřej Bojko DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 4 933 944,75CZK

2022-039
Parkoviště na ul.Zd.Buriana - oprava1

STRABAG a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

4 077 640,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 077 640,2921,00% 856 304,46

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-039

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Město Kopřivnice Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

STA

STA292 754,15241 945,58

Parkoviště na ul.Zd.Buriana - oprava1

24. 7. 2022

 ing. Ondřej Bojko

4 077 640,29 4 933 944,75

SO 301 Odvodnění4 1 013 649,21 1 226 515,54
1 2 822 045,50SO 101 Místní komunikace 3 414 675,06

6 SO 401 Veřejné osvětl...

0,005
SO 351 Přeložka vodovodu - NECENIT, DODÁVKA 
INVESTORA

0,00

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 822 045,50

HSV - Práce a dodávky HSV 2 636 345,00

    00 - Sanace podloží 478 661,86

    1 - Zemní práce 583 453,09

    2 - Zakládání 19 472,44

    4 - Vodorovné konstrukce 32 432,22

    469 - Stavební práce při elektromontážích 4 169,10

    5 - Komunikace pozemní 972 842,41

    8 - Trubní vedení 26 002,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 409 011,39

    997 - Přesun sutě 104 356,03

    998 - Přesun hmot 5 943,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 185 700,50

1 - SO 101 Místní komunikace

Parkoviště na ul.Zd.Buriana - oprava1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 822 045,50

D HSV Práce a dodávky HSV 2 636 345,00

D 00 Sanace podloží 478 661,86

1 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 
m3

m3 238,800 268,05 64 010,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151103

VV 796,0*0,3 238,800
VV Součet 238,800

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 238,800 339,15 80 989,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

3 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 238,800 248,49 59 339,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151112

4 M 58333688 kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 477,600 409,62 195 634,51 CS ÚRS 2022 01
VV 238,8*2,0 477,600
VV Součet 477,600

5 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 238,800 16,19 3 866,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 358,200 109,04 39 058,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV 238,8*1,5 358,200
VV Součet 358,200

7 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 796,000 44,93 35 764,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122

D 1 Zemní práce 583 453,09

8 K 1-0
Demolice pozůstatků prvků hřiště vč.ocel.konstrukcí-
odvoz a uložení na skládku

celk 1,000 3 155,13 3 155,13

9 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 
500 mm

kus 1,000 425,88 425,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101102

10 K 112201114
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm s 
odklizením a zasypáním jámy

kus 1,000 5 644,24 5 644,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201114

11 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 145,000 107,22 15 546,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107152

VV chodník
VV 145 145,000
VV Součet 145,000

12 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 
o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 160,000 160,83 25 732,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107163

VV asfaltová vozovka
VV 160,0 160,000
VV Součet 160,000

13 K 113107171

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 145,000 465,42 67 485,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107171

VV chodník

Parkoviště na ul.Zd.Buriana - oprava1

1 - SO 101 Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 145 145,000
VV Součet 145,000

14 K 113107172

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy 
přes 150 do 300 mm

m2 13,000 844,94 10 984,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107172

VV dle TZ betonová plocha
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

15 K 113107181

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 
mm

m2 145,000 140,82 20 418,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107181

VV chodník
VV 145 145,000
VV Součet 145,000

16 K 113107184

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 
do 200 mm

m2 160,000 258,54 41 366,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107184

VV dle TZ asfaltová vozovka
VV 160,0 160,000
VV Součet 160,000

17 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 40,000 89,35 3 574,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112

VV dle TZ
VV OP3
VV 40,0 40,000
VV Součet 40,000

18 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 125,000 89,35 11 168,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

VV dle TZ
VV betonový obrubník
VV 85,0 85,000
VV kamenný krajník
VV 40,0 40,000
VV Součet 125,000

19 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 85,000 67,01 5 695,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111

VV dle TZ-jednořádek z žulových kostek
VV 85,0 85,000
VV Součet 85,000

20 K 121151114
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 570,000 44,24 25 216,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151114

VV dle TZ  a situace
VV 570 570,000
VV Součet 570,000

21 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 57,000 268,05 15 278,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251103

VV těžení a naložení ornice na meziskládce
VV pro ohumusování
VV 29 29,000
VV těžení a naložení ornice pro odvoz
VV (570*0,1-29) 28,000
VV Součet 57,000

22 K 122552203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3

m3 290,000 268,05 77 734,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122552203

VV dle PD
VV 290 290,000
VV Součet 290,000

23 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 19,880 441,17 8 770,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

VV výkop pro drenáž
VV 52,0*0,4*0,5 10,400
VV výkop pro chráničky
VV 7,0*0,6*0,8 3,360
VV 6,0*0,5*0,6 1,800
VV pro vpustě
VV 1,2*1,2*1,5*2 4,320
VV Součet 19,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 5,000 2 159,18 10 795,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212121

VV
 ruční výkop ztíženost vukopávky - zvýšená opatrnost v 
souběhu či křížení s kabelovým vedením

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

25 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 14,400 148,28 2 135,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV 2*(1,2+1,2)*1,5*2 14,400
VV Součet 14,400

26 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 14,400 42,51 612,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

27 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 29,000 85,90 2 491,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

VV dovoz ornice z meziskládky pro ohumusování
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

28 K 162201402

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

kus 1,000 209,09 209,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201402

29 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 1 250,71 1 250,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412

30 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 470,78 470,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201422

31 K 162301932

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 
500 mm

kus 9,000 8,00 72,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301932

VV 1*9 9,000
VV Součet 9,000

32 K 162301952

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 
mm

kus 9,000 18,34 165,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301952

VV 1*9 9,000
VV Součet 9,000

33 K 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 9,000 10,48 94,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301972

VV 1*9 9,000
VV Součet 9,000

34 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 28,000 171,79 4 810,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112

VV odvoz přebytečné ornice  na skládku
VV 570*0,1-29 28,000
VV Součet 28,000

35 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 297,880 339,15 101 026,00 CS ÚRS 2017 01

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku
VV (290+19,88)-12,0 297,880
VV Součet 297,880

36 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 297,560 16,19 4 817,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

37 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 476,096 109,04 51 913,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 297,56*1,6 476,096
VV Součet 476,096

38 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,132 187,39 586,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV 4,32-(0,45*2) 3,420
VV -0,288 -0,288
VV Součet 3,132

39 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 6,264 448,10 2 806,90 CS ÚRS 2022 01
VV 3,132*2,0 6,264
VV Součet 6,264

40 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 290,000 30,36 8 804,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103

VV dle TZ a situace
VV 290,0 290,000
VV Součet 290,000

41 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 290,000 23,73 6 881,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

42 M 00572410 osivo směs travní parková kg 11,600 173,18 2 008,89 CS ÚRS 2022 01
VV 290,0*0,04 11,600
VV Součet 11,600

43 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 817,400 24,29 19 854,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV 817,4 817,400
VV Součet 817,400

44 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 20,000 1 004,42 20 088,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232

VV dle TZ a situace
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

45 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 580,000 5,79 3 358,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111

VV 290,0*2 580,000
VV Součet 580,000

D 2 Zakládání 19 472,44

46 K 211571121
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem drobným těženým

m3 8,320 1 530,95 12 737,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211571121

VV 52*0,4*0,4 8,320
VV Součet 8,320

47 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 2,080 1 530,95 3 184,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212572121

VV 52*0,4*0,1 2,080
VV Součet 2,080

48 K 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm

m 52,000 68,28 3 550,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755214

D 4 Vodorovné konstrukce 32 432,22

49 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 0,288 1 414,37 407,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

VV pod vpustě 
VV 1,2*1,2*0,1*2 0,288
VV Součet 0,288

50 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 
100 mm z kameniva těženého

m2 456,000 70,23 32 024,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451577777

VV pod dlažbu
VV 280+26+5 311,000
VV 145 145,000
VV Součet 456,000

D 469 Stavební práce při elektromontážích 4 169,10
51 K 469-0 Chránička pro vedení SEK-vč.lože a obsypu D+M m 6,000 320,70 1 924,20

52 K 469-1
Chránička půlená AROT +půlená chránička PE110 
vč.lože a obsypu

m 7,000 320,70 2 244,90

D 5 Komunikace pozemní 972 842,41

53 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 150,000 255,62 38 343,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV dle TZ a vzorových řezů
VV chodník dlažba
VV 150 150,000
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VV Součet 150,000

54 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 686,800 265,45 182 311,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV dle TZ a vzorových řezů
VV příjezdná komunikace
VV 340,0*1,02 346,800
VV 340,0 340,000
VV Součet 686,800

55 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 311,600 511,25 159 305,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871116

VV dle TZ a vzorových řezů
VV parkoviště zatravňovací tvárnice
VV 280*1,02 285,600
VV parkoviště zámková dlažba
VV 26 26,000
VV Součet 311,600

56 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 
zhutněním

m3 12,000 967,06 11 604,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569903311

57 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2

m2 340,000 58,69 19 954,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111

VV příjezdná vozovka
VV 340,0 340,000
VV Součet 340,000

58 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2

m2 340,000 18,97 6 449,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108

VV příjezdná vozovka
VV 340,0 340,000
VV Součet 340,000

59 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 
mm

m2 340,000 333,84 113 505,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121

VV dle TZ a vzorových řezů
VV příjezdná vozovka
VV 340,0 340,000
VV Součet 340,000

60 K 577145121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 340,000 385,71 131 141,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577145121

VV dle TZ a vzorových řezů
VV příjezdná vozovka
VV 340,0 340,000
VV Součet 340,000

61 K 596412212

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 
mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 280,000 275,35 77 098,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412212

VV zatravňovací tvárnice 20*20*8
VV 280 280,000
VV Součet 280,000

62 M 5-1 zatravňovací dlažba vegetační 20*20*8mm m2 285,600 351,41 100 362,70
VV 280*1,02 285,600
VV Součet 285,600

63 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 150,000 238,18 35 727,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112

VV dle TZ  a vzorových řezů
VV dlažba šedá
VV 76+65 141,000
VV dlažba reliéfní
VV 9,0 9,000
VV Součet 150,000

64 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 9,180 595,53 5 466,97 CS ÚRS 2022 01

VV 9,0*1,02 9,180
VV Součet 9,180

65 M 59245019
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm přírodní

m2 143,820 521,45 74 994,94 CS ÚRS 2022 01

VV 141*1,02 143,820
VV Součet 143,820

66 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 26,000 238,18 6 192,68 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212210

VV dle TZ a vzorových řezů
VV parkoviště
VV 26,0 26,000
VV Součet 26,000

67 M 592453170
dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm 
přírodní

m2 26,520 391,57 10 384,44

VV 26,0*1,02 26,520
VV Součet 26,520

D 8 Trubní vedení 26 002,62

68 K 895941341
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s 
výtokem

kus 2,000 620,01 1 240,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941341

69 K 895941351
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž 
horní pro čtvercovou vtokovou mříž

kus 2,000 620,01 1 240,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941351

70 K 895941362
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž 
středová 590 mm

kus 2,000 620,01 1 240,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941362

71 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 2,000 692,70 1 385,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112

72 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 4,000 2 875,77 11 503,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

73 M 8-1
Vpusť uliční - celková sestava betonových 
prefabrikátů  vč.mříže rámem s panty a koše

ks 2,000 4 697,04 9 394,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 409 011,39

74 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 12,000 128,28 1 539,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

VV dle TZ
VV IP6
VV 1 1,000
VV IP4
VV 1 1,000
VV IP10a
VV 1 1,000
VV A9
VV 1 1,000
VV IP11a
VV 1 1,000
VV IP11b
VV 1 1,000
VV IP12+225
VV 1 1,000
VV E1
VV 1 1,000
VV E6
VV 1 1,000
VV přemístění stávajících značek - znovuosazení
VV 3 3,000
VV Součet 12,000

75 M 40445616 značky upravující přednost IP6 900mm retroreflexní kus 1,000 654,22 654,22 CS ÚRS 2022 01

76 M 40445610 značky upravující přednost IP4 1250mm retroreflexní kus 1,000 654,22 654,22 CS ÚRS 2022 01

77 M 404456181 značky upravující přednost A9 kus 1,000 859,46 859,46

78 M 40445641 informativní značky směrové IP 10a 500x500mm kus 1,000 654,22 654,22 CS ÚRS 2022 01

79 M 404456251 informativní značky provozní IP11a  500x700mm kus 1,000 859,46 859,46
VV E8e
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 M 404456252 informativní značky provozní IP11b 500x700mm kus 1,000 859,46 859,46

81 M 404456253 informativní značky provozní IP 12 500x700mm kus 1,000 859,46 859,46
VV IP12
VV 1 1,000
VV Součet                                                       1,000

82 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 2,000 654,22 1 308,44 CS ÚRS 2022 01

83 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky

kus 10,000 833,81 8 338,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112

VV nové značky
VV 7 7,000
VV osazení stávajících
VV 3 3,000
VV Součet 10,000

84 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 7,000 1 122,43 7 857,01 CS ÚRS 2022 01

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

85 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 7,000 756,84 5 297,88 CS ÚRS 2022 01

86 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 7,000 25,66 179,62 CS ÚRS 2022 01

87 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 24,000 76,97 1 847,28 CS ÚRS 2022 01

VV 12*2 24,000
VV Součet 24,000
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88 K 915111112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

m 109,500 21,65 2 370,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111112

VV V10b
VV 67,5 67,500
VV V10c
VV 33,0 33,000
VV V1a
VV 9 9,000
VV Součet 109,500

89 K 915111116
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní

m 40,000 21,65 866,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111116

VV V12a
VV 40,0 40,000
VV Součet 40,000

90 K 915121112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící 
čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní

m 13,000 43,29 562,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915121112

VV V4
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

91 K 915131112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní

m2 22,000 173,18 3 809,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131112

VV V10f
VV 2*5,0 10,000
VV V13
VV 6,0*2 12,000
VV Součet 22,000

92 K 915321115
Vodorovné značení předformovaným termoplastem 
vodící pás pro slabozraké z 6 proužků

m 8,000 1 026,23 8 209,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915321115

93 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 162,500 1,28 208,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111

VV 109,5+40+13 162,500
VV Součet 162,500

94 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 22,000 6,41 141,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111

95 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 121,000 422,60 51 134,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213

VV silničný obrubník 150/250rovný
VV rovný
VV 121-16 105,000
VV R1,0
VV 4,0 4,000
VV R4,0
VV 12,0 12,000
VV Součet 121,000

96 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 123,420 177,86 21 951,48 CS ÚRS 2022 01
VV 121*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 123,420

97 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 138,000 361,57 49 896,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV dle TZ-obrubník 80/250
VV 60 60,000
VV obrubník 100/250
VV 78 78,000
VV Součet 138,000

98 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 61,200 129,63 7 933,36 CS ÚRS 2022 01
VV 60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 61,200

99 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 79,560 149,94 11 929,23 CS ÚRS 2022 01
VV 78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 79,560

100 K 916241112
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

m 39,000 552,11 21 532,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241112

VV dle TZ a situace
VV OP3
VV 39,0 39,000
VV Součet 39,000

101 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 39,780 2 244,87 89 300,93 CS ÚRS 2022 01
VV 39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39,780

102 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 47,000 616,86 28 992,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213

VV dle TZ a situace 
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VV krajník KS3
VV 37,0+10 47,000
VV Součet 47,000

103 M 583802110 krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 m 47,940 897,95 43 047,72
VV 47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 47,940

104 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 85,000 93,20 7 922,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121121

105 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 85,000 93,20 7 922,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

106 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 1,000 641,39 641,39 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104211

VV dle TZ
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

107 M 74910130
koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 
885mm š 370mm obsah 60L

kus 1,000 8 338,09 8 338,09 CS ÚRS 2022 01

108 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 4,000 529,79 2 119,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132

109 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

kus 1,000 76,97 76,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211

110 K 966007111
Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou čáry šířky do 125 mm

m 25,000 48,75 1 218,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966007111

VV dle TZ V10d
VV 25,0 25,000
VV Součet 25,000

111 K 966007113
Odstranění vodorovného dopravního značení 
frézováním značeného barvou plošného

m2 5,000 259,13 1 295,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966007113

VV dle TZ
VV V13
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

112 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní 
spár silničních

m 80,000 59,33 4 746,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443

VV OP3 
VV 40 40,000
VV krajník 
VV 40 40,000
VV Součet 80,000

113 K 979071022

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech 
inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, 
s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou 
maltou

m2 6,800 158,21 1 075,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071022

VV 0,1*0,1*8*85 6,800
VV Součet 6,800

D 997 Přesun sutě 104 356,03

114 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 302,692 85,22 25 795,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

115 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 4 843,072 2,28 11 042,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV 302,692*16 4 843,072
VV Součet 4 843,072

116 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 302,692 61,27 18 545,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

117 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 102,250 128,28 13 116,63 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615

118 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 86,210 269,38 23 223,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 113,900 109,04 12 419,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV 302,36-86,21-102,25 113,900
VV Součet 113,900

120 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,332 641,39 212,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 5 943,84

121 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 1 382,288 4,30 5 943,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 185 700,50

122 K 1
Provizorní dopravní značení vč.zajištění zvláštního 
užívání , poplatky - po celou dobu výstavby - platí pro 
všechny objekty

soubor 1,000 35 917,92 35 917,92

123 K 2 Zařízení staveniště - platí pro všechny objekty soubor 1,000 20 478,07 20 478,07

P

 Poznámka k položce:
- mobilní WC, buňka dle potřeby, oplocení, osvětlení, zajištění 
přechodů přes výkopy dle potřeby, zajištění energií pro stavbu, 
opatření pro BOZP a PO, skládka dle potřeby včetně zajištění ploch a 
nájmu za plochy

124 K 3
Dokumentace skutečného provedení stavby 
vč.zaměření a geometrických plánů

soubor 1,000 44 897,40 44 897,40

125 K 4
Vytýčení stávajícíh inž.sítí (popř.zajištění aktualizace 
stanovisek správců inž.sítí

soubor 1,000 12 827,83 12 827,83

126 K 5 Geodetické práce po dokončení stavebních prací soubor 1,000 7 696,70 7 696,70

127 K 6
Geodetické práce před zahájením stavebních prací, 
vytýčení staveniště

soubor 1,000 15 393,39 15 393,39

P
 Poznámka k položce:

zajištění výškových bodů, laviček dle potřeby

128 K 7
Čištění komunikací - kartáč, voda - minimálně 2x týdně 
po dobu výstavby a dle potřeby

soubor 1,000 48 489,19 48 489,19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 013 649,21

HSV - Práce a dodávky HSV 967 842,06

    1 - Zemní práce 529 769,86

    2 - Zakládání 4 391,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 275 206,75

    4 - Vodorovné konstrukce 10 293,78

    8 - Trubní vedení 142 405,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 641,53

    997 - Přesun sutě 1 714,33

    998 - Přesun hmot 1 419,65

M - Práce a dodávky M 2 192,53

    23-M - Montáže potrubí 2 064,25

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 128,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 43 614,62

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 43 614,62

4 - SO 301 Odvodnění

Parkoviště na ul.Zd.Buriana - oprava1

Strana 13 z 27



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 013 649,21

D HSV Práce a dodávky HSV 967 842,06

D 1 Zemní práce 529 769,86

1 K 113107025

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 6,000 1 582,10 9 492,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107025

VV ze situace-stáv.chodník
VV 2,00*3,0 6,000
VV Součet 6,000

2 K 113107041

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 6,000 237,31 1 423,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107041

VV ze situace-stáv.chodník
VV 2,00*3,00 6,000
VV Součet 6,000

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

hod 40,000 74,66 2 986,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201

4 K 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 m 25,000 406,98 10 174,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001101

P
 Poznámka k položce:

hadice včetně kompresoru+ pohon čerpadla

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 25,000 39,04 976,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301

6 K 132212221

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 18,000 1 850,73 33 313,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212221

VV
ruční výkop -ztíženost vykopávky- ochranná pásma 
stávajících sítí a v blízkosti stromů

VV 1,0*2,0*1,0*4+1,0*2,0*5,0 18,000
VV Součet 18,000

7 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 36,070 35,39 1 276,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113

VV ze situace
VV 2*(19,1-1,0)*0,15 5,430
VV 2,0*(25,6-2)*0,15 7,080
VV 3,8*6,2 23,560
VV Součet 36,070

8 K 131251203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 77,748 536,10 41 680,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251203

VV z výkresu RN
VV 3,80*6,20*3,30 77,748

9 K 132154203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 
50 do 100 m3

m3 154,410 536,10 82 779,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132154203

VV 1,20*(3,40-0,30)*1,00 3,720
VV 1,00*(2,00-0,30)*2,00 3,400
VV 1,20*(3,40-0,15)*18,10 70,590
VV 1,00*(3,40-0,15)*23,60 76,700
VV Součet 154,410

10 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 232,280 148,28 34 442,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV 2*19,10*3,40 129,880
VV 2*25,60*2,00 102,400
VV Součet 232,280

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 232,280 42,51 9 874,22 CS ÚRS 2022 01

Parkoviště na ul.Zd.Buriana - oprava1

4 - SO 301 Odvodnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

VV 232,28 232,280
VV Součet 232,280

12 K 15319111R
Zřízení a odstranění variabilního pažení výkopu -např 
kluznicové pažení, nebo jiné dle možností realizační 
firmy včetně nájemného manipulačních strojů

m2 80,000 205,25 16 420,00

P
 Poznámka k položce:

variantně rozšířený výkop ve vhodné konzistenci zeminy při zajištění 
bezpečnosti prací a ochranných pásem stávajících sítí

VV dle výkresu RN
VV 2*(3,8+6,2)*4,0 80,000
VV Součet 80,000

13 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do 
dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 232,158 12,44 2 888,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/161151103

VV jáma a rýhy
VV 77,748+154,410 232,158
VV Součet 232,158

14 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 232,158 237,40 55 114,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV 232,158 232,158
VV Součet 232,158

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 1 987,362 11,89 23 629,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 9*220,818 1 987,362
VV Součet 1 987,362

16 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 232,158 16,19 3 758,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

VV 232,158 232,158
VV Součet 232,158

17 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 371,453 109,04 40 503,24

VV 232,158*1,6 371,453
VV Součet 371,453

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 127,140 187,39 23 824,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV 1,20*(3,40-0,15-0,15-0,30-0,50)*19,10 52,716
VV 1,00*(2,00-0,15-0,15-0,30-0,50)*12,60 11,340
VV 1,00*(2,00-0,15-0,15-0,30-0,15)*13,00 16,250
VV 3,80*6,20*2,70 63,612
VV -(2,60*5,00*1,20) -15,600
VV -3,14*0,50*0,50*1,50 -1,178
VV Součet 127,140

19 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 254,280 409,62 104 158,17 CS ÚRS 2022 01
VV 127,14*2,0 254,280
VV Součet 254,280

20 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 22,980 374,77 8 612,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV 0,50*1,20*19,10 11,460
VV 0,45*1,00*25,60 11,520
VV Součet 22,980

21 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 45,960 448,10 20 594,68 CS ÚRS 2022 01
VV 22,98*2,0 45,960
VV Součet 45,960

22 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 26,000 40,36 1 049,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103

VV ze situace
VV 2,00*13,00 26,000

23 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 26,000 23,73 616,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

VV 26,00 26,000

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,040 173,18 180,11 CS ÚRS 2022 01
VV 26,00*0,04 1,040

D 2 Zakládání 4 391,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 
mm

m3 3,556 1 234,85 4 391,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271562211

VV lože RN
VV 0,10*3,80*6,20 2,356
VV 0,06*(3,80+6,20)*2 1,200
VV Součet 3,556

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 275 206,75

26 K 38032614101R
Dod+mont RN- doprava, montáž, dodávka prefa - 
dno+zálryt, výlezový tubus, poklop, navrtání otvorů pro 
kanalizaci, nerez žebřík

soubor 1,000 223 895,44 223 895,44

27 K 42215445001R Dod + mont omezovač průtoku 3l/s kus 1,000 51 311,31 51 311,31

D 4 Vodorovné konstrukce 10 293,78

28 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 7,278 1 414,37 10 293,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

VV ze vzorového uložení
VV 0,15*1,20*19,10 3,438
VV 0,15*1,00*25,60 3,840
VV Součet 7,278

D 8 Trubní vedení 142 405,03

29 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

m 25,600 31,64 809,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871310310

VV ze situace
VV 25,60 25,600
VV Součet 25,600

30 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN10

m 26,112 1 135,25 29 643,65 CS ÚRS 2022 01

VV 25,6*1,02 26,112
VV Součet 26,112

31 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200

m 19,100 31,64 604,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871350310

VV ze situace
VV 19,10 19,100
VV Součet 19,100

32 M 28617004
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN10

m 19,482 1 803,48 35 135,40 CS ÚRS 2022 01

VV 19,1*1,02 19,482
VV Součet 19,482

33 K 894812321
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/250 průtočné

kus 2,000 13 200,80 26 401,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812321

VV z PP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

34 K 894812333
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 3 000 mm

kus 2,000 13 710,38 27 420,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812333

VV z PP
VV 2 2,000

35 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury

kus 2,000 160,35 320,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812339

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

36 K 894812376
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
D400 s betonovým prstencem a adaptérem

kus 2,000 4 214,65 8 429,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812376

VV z PP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

37 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 2,000 1 860,04 3 720,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

VV ze situace
VV 2 2,000

38 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 2,000 296,52 593,04 CS ÚRS 2022 01

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

39 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 2,000 367,32 734,64 CS ÚRS 2022 01

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

40 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000 423,38 846,76 CS ÚRS 2022 01

VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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41 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x295x50mm

kus 2,000 262,59 525,18 CS ÚRS 2022 01

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

42 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 2,000 181,45 362,90 CS ÚRS 2022 01

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

43 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 
zatížení 40 tun

kus 2,000 2 704,04 5 408,08 CS ÚRS 2022 01

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

44 M 28661784 revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315 kus 2,000 724,32 1 448,64 CS ÚRS 2022 01
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 641,53

45 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 6,000 93,20 559,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

VV 2*3,00 6,000
VV Součet 6,000

46 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky 
vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a 
tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 24,960 57,73 1 440,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/933901111

VV 2,60*8,00*1,20 24,960

47 K 96902112101R Napojení potrubí DN do 250 na stáv. kanalizaci kus 1,000 641,39 641,39

P
 Poznámka k položce:

napojení na stávající stoku DN 400 PB (stoka AE-17-1) vč. 
navrtávací tvarovky

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 1 714,33

48 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 5,151 96,41 496,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

49 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 82,416 2,58 212,63 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

VV 5,151*16 'Přepočtené koeficientem množství 82,416

50 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 5,151 61,27 315,60

51 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,588 269,38 158,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645

VV 0,588 0,588
VV Součet 0,588

52 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,500 109,04 490,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655

VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

53 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,063 641,39 40,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 1 419,65

54 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 330,151 4,30 1 419,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

D M Práce a dodávky M 2 192,53

D 23-M Montáže potrubí 2 064,25
55 K 230170014 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 m 44,700 46,18 2 064,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170014

VV viz.pol.871310310 a 871350310
VV 19,10+25,60 44,700

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 128,28

56 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,200 641,39 128,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010025

VV 0,20 0,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 614,62

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 43 614,62
57 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 3 848,35 3 848,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

Strana 17 z 27



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

vytýčení tras kanalizace a umístění RN, lavičky, výškové body dle 
potřeby

58 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 7 696,70 7 696,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

P
 Poznámka k položce:

zamšření skutečného provedení stavby
VV 1 1,000

59 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 32 069,57 32 069,57 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

VV 1 1,000

Strana 18 z 27



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

5 - SO 351 Přeložka vodovodu - NECENIT, DODÁVKA INVESTORA

Parkoviště na ul.Zd.Buriana - oprava1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107025

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107025

VV ze situace
VV 2,00*8,50 17,000
VV Součet 17,000

2 K 113107041

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107041

VV ze situace
VV 2,00*8,50 17,000
VV Součet 17,000

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

hod 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201

VV odhad
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

4 K 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001101

P
 Poznámka k položce:

hadice včetně kompresoru+ pohon čerpadla

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301

6 K 132212331

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212331

VV  ruční výkop - ztíženost vykopávky v blízkosti stávajících sítí
VV 1,0*1,5*2*3 9,000
VV Součet 9,000

7 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 10,950 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103

VV ze situace
VV 2,00*36,50*0,15 10,950
VV Součet 10,950

8 K 132254202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 
50 m3

m3 57,775 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254202

VV 1,00*(1,50-0,50)*8,50 8,500
VV 1,00*(1,50-0,15)*36,50 49,275
VV Součet 57,775

9 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 148,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV z PP
VV 2*45,00*1,65 148,500
VV Součet 148,500

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 148,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

VV viz.pol.151101101
VV 148,50 148,500
VV Součet 148,500

Parkoviště na ul.Zd.Buriana - oprava1

5 - SO 351 Přeložka vodovodu - NECENIT, DODÁVKA INVESTORA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 57,775 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV 57,775 57,775
VV Součet 57,775

12 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 318,375 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV 9*35,375 318,375
VV Součet 318,375

13 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 22,400 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

VV pro zpětný zásyp
VV 22,4 22,400
VV Součet 22,400

14 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 35,375 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201

VV 57,775-22,40 35,375
VV Součet 35,375

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 56,600 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV 35,375*1,6 56,600
VV Součet 56,600

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 29,730 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV z PP-nakupovaným mat.
VV 1,00*(1,50-0,15-0,10-0,30-0,50)*10,60 4,770
VV 1,00*(1,50-0,15-0,15-0,30-0,50)*6,40 2,560
VV z PP-vykopanou zeminou
VV 1,00*(1,50-0,15-0,10-0,30-0,15)*28,00 22,400
VV Součet 29,730

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 14,660 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV (4,77+2,56)*2,0 14,660
VV Součet 14,660

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 18,450 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV 0,40*1,00*36,00 14,400
VV 0,45*1,00*9,00 4,050
VV Součet 18,450

19 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 50,400 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV (18,45+6,75)*2,0 50,400
VV Součet 50,400

20 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 56,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003

VV ze situace
VV 2,00*28,00 56,000
VV Součet 56,000

21 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 56,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

VV viz.pol.181301102
VV 56 56,000

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,240 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV 56,00*0,04 2,240
VV Součet 2,240

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

23 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 6,750 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

VV ze vzorového uložení
VV 0,15*1,00*36,00 5,400
VV 0,15*1,00*9,00 1,350
VV Součet 6,750

D 8 Trubní vedení 0,00

24 K 899721111
Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí včetně 
dodávky materiálu

m 45,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Strana 21 z 27



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

VV 45,00 45,000
VV Součet 45,000

25 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

m 45,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

26 M
JTA.0013703.UR
S

výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem m 45,000 0,00

VV 45,00 45,000
VV Součet 45,000

27 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100

m 36,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851261131

VV ze situace
VV 36,00 36,000
VV Součet 36,000

28 M DKT.ST100C100
Duktus VTH dl. 6m, DN 100  ZINEK Standard 
200g/m2(ZN) C 100, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit 
Plus)

m 36,000 0,00

VV 36,00 36,000
VV Součet 36,000

29 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/851311131

VV ze situace
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

30 M DKT.ST150C64
Duktus VTH dl. 6m, DN 150  ZINEK Standard 
200g/m2(ZN) C 64, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit 
Plus)

m 9,000 0,00

VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

31 K 857261131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 100

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857261131

VV viz.kladečské schéma
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

32 M 552539170

Trouby a tvarovky litinové tlakové kolena hrdlová (K) 
MMK kolena hrdlová zn. MMK, MMQ tvárná litina dle 
ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-
RAL, min. tl. 250 µm DN  100 - 22,5°

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

33 M 552539410

Trouby a tvarovky litinové tlakové kolena hrdlová (K) 
MMK kolena hrdlová zn. MMK, MMQ tvárná litina dle 
ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-
RAL, min. tl. 250 µm DN  100 - 45°

kus 4,000 0,00

VV 4 4,000

34 M 55251152001R Spojka jištěná do DN 100 kus 1,000 0,00
VV 1 1,000

35 M 552512630

Trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové 
hrdlové GGG vodovodní systémy tvarovky BLUTOP F 
- přírubová tvarovka s hladkým koncem BLUTOP PN 
10-16 DN 110/ příruba DN100

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

36 K 857311131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 150

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857311131

VV 2 2,000

37 M 55251152002R Spojka jištěná do DN 150 kus 2,000 0,00
VV 2 2,000

38 K 857313131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 150

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857313131

VV viz.kladečské schéma
VV 1 1,000

39 M 552585430

Trouby a tvarovky litinové tlakové tvarovky hrdlové s 
přírubovou odbočkou zn.(A) MMA, tvárná litina 
tvarovky hrdlové s přírubovou odbočkou zn. MMA  
(SG) DN 150/100 mm   natural

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

40 K 891261111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 100

kus 1,000 0,00

VV viz.kladečské schéma
VV 1 1,000

41 M 422211070

Šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - 
DIN 1693 šoupátka s přírubami krátká pitná voda, 
neagresívní odpadní voda kat.č.: 4000A DN 100 mm 
PN 16

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
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42 M 422910740

Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravy 
zemní LADA pro ovládání armatur zakopaných v zemi 
typ A pro šoupátko EKO, BETA 200, BETA Zz, BETA-
Z DN 40 a 50 nástavec a spojka z tvárné litiny GGG-
40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, ochranná trubka 
z plastu, kolíky z nerezu pro krycí hloubku Rd 1,5 m 
DN 100-150 mm

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

43 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112

VV 1 1,000

44 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 36,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111

VV viz.pol.851261131
VV 36,00 36,000

45 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 36,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122

VV viz.pol.851261131
VV 36,00 36,000

46 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111

VV viz.pol.851311131
VV 9,00 9,000

47 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 
nebo 200

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892353122

VV viz.pol.851311131
VV 9,00 9,000

48 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

49 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

VV 2*8,50 17,000
VV Součet 17,000

50 K 969011131
Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN 
do 125 mm

m 43,000 0,00

VV ze situace
VV 34,00+9,00 43,000

D 997 Přesun sutě 0,00

51 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 16,405 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

VV živice
VV 17,00*0,05*1,30 1,105
VV podkladní vrsty (štěrk)
VV 17,00*0,50*1,80 15,300
VV Součet 16,405

52 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 258,368 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

VV 16,148*16 'Přepočtené koeficientem množství 258,368

53 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 16,405 0,00

54 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z asfaltových povrchů

t 1,105 0,00

VV 17,00*0,05*1,30 1,105
VV Součet 1,105

55 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z kameniva

t 15,300 0,00

VV 17,00*0,50*1,80 15,300
VV Součet 15,300

D 998 Přesun hmot 0,00

56 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 81,085 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998273102

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0,00

57 K 744991211
Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 
kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/744991211

P
 Poznámka k položce:

zkouška signalizačního vodiče
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

58 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,200 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010025

VV 0,20 0,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
59 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

P
 Poznámka k položce:

zaměření skutečného provedení stavby
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

P
 Poznámka k položce:

včetně protokolů, předávací dokumentace dle zvyklosí a požadavků 
správce sítě

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
61 K 043194000 Ostatní zkoušky Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000

P
 Poznámka k položce:

rozbor vody
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 241 945,58

B. - Montáž 26 061,51

C. - Nosný materiál 91 728,65

D. - Zemní práce 846-9 87 827,00

E. - Ostatní práce 36 328,42

6 - SO 401 Veřejné osvětl...

Parkoviště na ul.Zd.Buriana - oprava1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 241 945,58

D B. Montáž 26 061,51

1 K 741110012
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 12,000 50,03 600,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110012

2 K 741130134
Ukončení šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 
mm2

kus 12,000 284,78 3 417,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130134

3 K 202013 Montáž 16 LED svítidlo , NV, 28W ks 3,000 461,80 1 385,40

4 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících, délky do 12 m

kus 3,000 2 155,08 6 465,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011

5 K 210100103 Montáž krytu svorkovnice kus 3,000 130,84 392,52 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100103

6 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,000 500,29 1 500,87 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201

7 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 70,000 100,06 7 004,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410021

8 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 6,000 100,06 600,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410003

9 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 20,000 34,64 692,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122211

10 K 741122222
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 4x10 mm2

m 80,000 50,03 4 002,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122222

D C. Nosný materiál 91 728,65
11 M 2000000342 CYKY-J  3x2,5 RE + 5% prořez m 21,000 33,35 700,35

12 M 2000000346 CYKY-J  4x10 RE + 5% prořez m 84,000 152,65 12 822,60

13 M pol. 3 16 LED svítidlo , NV, 28W ks 3,000 10 698,41 32 095,23

P
 Poznámka k položce:

viz. situace

14 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 6,000 106,47 638,82 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

viz. tech. zp.

15 M pol. 5 Osv. stožár BM6, žár. zn. ks 3,000 11 314,14 33 942,42

P
 Poznámka k položce:

viz. situace

16 M pol. 6 Elektrovýzbroj stož. SR 721-27ZCu ks 3,000 915,91 2 747,73

P
 Poznámka k položce:

viz. situace

17 M pol. 7 Kryt svorkovnice KS56 ks 3,000 146,24 438,72

P
 Poznámka k položce:

viz. situace

18 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 73,500 106,47 7 825,55 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

viz. situace

19 M 34571065
trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336 + 
5% prořez

m 12,600 41,05 517,23 CS ÚRS 2022 01

D D. Zemní práce 846-9 87 827,00
20 K 11000-2200 Vytýčení kabel. Trasy km 0,100 55 416,22 5 541,62

21 K 13131-1121 Výkop jámy pro stožár v zem. Tř. 3 ks 3,000 1 462,37 4 387,11

22 K 460171172

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 60,000 438,71 26 322,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460171172

Parkoviště na ul.Zd.Buriana - oprava1

6 - SO 401 Veřejné osvětl...
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23 K 460171322

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 5,000 777,37 3 886,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460171322

24 K 460451182

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny 
ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

m 60,000 151,37 9 082,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460451182

25 K 460451332

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny 
ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 
cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

m 5,000 330,96 1 654,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460451332

26 K 460481122
Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 se zhutněním

m2 26,500 100,06 2 651,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460481122

27 K 460641113
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20

m3 1,800 5 618,59 10 113,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641113

28 K 33871-1120 Plast. Roura pr. 200mm do zákl. stožáru m 4,500 1 000,57 4 502,57

29 K 38879-1330 Chránička DVK110, řez B-B m3 10,000 123,15 1 231,50

30 K 460671113
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 
do 34 cm

m 65,000 23,09 1 500,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671113

31 K 45157-2110 Plast. Trubka AR50, řez A-A´, vč. Přísluš. m 70,000 96,21 6 734,70

32 K 460661512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, 
šířky přes 25 do 50 cm

m 60,000 130,84 7 850,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661512

33 K 97908-9110 Odvoz zbylých hmot na skládku do 1km t 5,000 438,71 2 193,55

34 K 97908-9210 Příplatek za každý další 1km t 5,000 34,64 173,20

D E. Ostatní práce 36 328,42
35 K Pol1 Zajištění beznapěťového stavu kompl. 1,000 9 389,97 9 389,97

36 K Pol2 Výchozí revize kompl. 1,000 7 696,70 7 696,70

37 K Pol3 Světelnětechnické měření soustavy kompl. 1,000 7 696,70 7 696,70

38 K Pol4 Demontáže kompl. 1,000 1 539,34 1 539,34

39 K Pol5 Mechanismy - jeřáb, plošina, … kompl. 1,000 10 005,71 10 005,71
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SMLOUVA O DÍLO 

Parkoviště na ul. Zd. Buriana Kopřivnice 

Příloha b) – Seznam poddodavatelů 

 

PODDODAVATELÉ 

Poddodavatel č. 1 

Předmět poddodávky SO 401 veřejné osvětlení 

Objem poddodávky v % (v Kč) 5,9 % 

Název poddodavatele: ELSPOL Elektro s.r.o. 

Sídlo poddodavatele: Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov 

IČO poddodavatele: 25865455 

Zastoupení poddodavatele: René Orawczak 

Telefon poddodavatele: +420 596 617 633 

E-mail poddodavatele: info@elspol-elektro.cz 

Webová adresa poddodavatele: https://elspol-elektro.cz 

 
1.1.  



ČASOVÝ HARMONOGRAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SO 101 Místní komunikace

SO 301 Odvodnění

SO 401 Veřejné osvětlení

VRN

Předání staveniště:  do 5 pracovních dnů od písemné výzvy zadavatele
Zahájení díla:  ke dni předání staveniště
Dokončení díla:  do 70 dnů od předání staveniště  
Předání díla:  do 5 dní od dokončení díla

Parkoviště na ul. Zd.Buriana Kopřivnice

2022

týden výstavby



Plán organizace výstavby 

pro stavbu 

Parkoviště na ul. Zd. Buriana Kopřivnice 

 

 

Název a adresa zadavatele 

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

Zhotovitel stavby 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Korespondenční adresa: Odštěpný závod Morava, oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – 

Svinov 

 

Charakteristika staveniště 

Staveniště se nachází v intravilánu města Kopřivnice. Je tvořeno komunikacemi, zelení a přilehlými 

plochami. 

Odvodnění bude zajištěno stávajícími sklony komunikací a stávajícím odvodněním. V místech 

zatravněných ploch se počítá se vsakem dešťové vody do podloží. 

Příjezd a přístup na staveniště bude z ul. Zd. Buriana a Javorová. 

 

Seznam stavebních objektů 

 

- SO 101 Místní komunikace 

- SO 301 Odvodnění 

- SO 401 Veřejné osvětlení 

 

Postup výstavby 

Po předání staveniště a vytyčení inž. sítí bude provedeno přechodné dopravní značení, ochrana 

stromů, skrývka ornice, kácení stromu a demolice stávajících komunikací a zpevněných ploch vč. 

obrub. Následně budou zahájeny práce na vybudování retenčního zařízení a kanalizace. Současně 

budou prováděny práce k ochraně inž. sítí, uložení navržených kabelů VO a osazení sloupů VO. 

V případě nutnosti se provede sanace podloží. Současně se vybudují uliční vpusti s kanalizačními 

přípojkami. Následuje hutnění zemní pláně, výstavba drenáže, osazení obrub a postupná pokládka 

konstrukčních vrstev komunikací vč. jejich hutnění. Po provedení kontrolních zkoušek zhutnění 

budou položeny kryty zpevněných ploch. Nakonec bude provedeno trvalé dopravní značení svislé a 

vodorovné, terénní úpravy, ohumusování, zatravnění a výsadba zeleně. 

Délka výstavby 

Do 70 dnů od předání staveniště. 

Předpokládá se, že stavba bude probíhat najednou a také bude předána do provozu najednou. 

 



 

 

Možné napojení na zdroje 

Případné zdroje energií zajistí na vlastní náklady zhotovitel. Předpokládá se použití mobilních zdrojů 

energie a vody přivezené v cisternách. Stavba bude řízena mobilními telefony. 

 

Zařízení staveniště 

Umístění zařízení staveniště se předpokládá po dohodě s vlastníkem pozemku na zpevněné ploše 

vozovky parc.12/9 k.ú. Kopřivnice. 

V rámci ZS budou umístěny buňka pro vedení stavby, mobilní toaleta a rovněž i meziskládka pro 

uložení materiálu. 

Nejpozději do 14 dnů od ukončení výstavby budou uvedeny do původního stavu všechny plochy, 

objekty a zařízení vybudována pro účel zařízení staveniště a zhotovitel toto předá protokolárně 

vlastníkovi pozemku. 

 

Nakládání s odpady 

Likvidace odpadů je řešena zhotovitelem stavby v souladu s platnými předpisy. 

Zhotovitel musí prokázat likvidaci odpadů oprávněnou osobou, případně být sám držitelem 

oprávnění k likvidaci odpadů a doložit jakým způsobem byly odpady zlikvidovány. 

Při realizaci stavby je potřeba zajistit uložení odpadních hmot na skládky. Jedná se o živičné a 

betonové kryty, podkladní vrstvy vozovky, demoliční zbytky ze stávajících bet. obrub, zemina 

nevhodná pro těleso komunikace, pařez a zbytky stromu, demoliční pozůstatky prvků hřiště vč. ocel. 

konstrukcí a komunální odpad z provozu stavby. 

Odvozní vzdálenosti na skládky:  

- zemina, kamení a směsný demoliční odpad – Sypké hmoty s.r.o., skládka v Chlebovicích do 18 km 

- beton a živice – EKOREMA recykling s.r.o., skládka ve Frenštátě p. R. do 14 km                               

 

Návrh řešení dopravy během výstavby 

 

Zhotovitel stavby si před zahájením prací nechá vypracovat aktuální výkres provizorního dopravního 

značení, který si odsouhlasí s DI Policií ČR a který bude korespondovat s jeho harmonogramem prací 

a rovněž zajistí stanovení přechodné úpravy. 

Po dobu výstavby je nutné zajistit průjezdnost území pro všechny druhy dopravy. 

Zároveň po celou dobu výstavby bude zajištěna průchodnost chodníků v území a bude zajištěn 

přístup do okolních nemovitostí a areálů. 

 

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Práce budou probíhat v souladu se zákonem č.88/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon 

č.309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 

 

 

 

Zpracoval: 

STRABAG a.s., Aleš Janík 

Srpen 2022 
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