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DODATEK Č. 2  KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Smluvní strany

Objednatel:
Město Kopřivnice
Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno:		Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ:			00298077
DIČ: 			CZ00298077
Bankovní spojení: 	
Č.účtu : 		

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:


 (dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.
Adresa: 		Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Zastoupeno:		Pavel Hložek, jednatel
			Petr Nováček, jednatel  
IČ: 			28980697
DIČ: 			CZ28980697
Bankovní spojení: 	
Č. účtu: 		
Zapsán v OR  vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 


(dále jen jako „zhotovitel“)


2. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke SOD č. 10/2018/OMM uzavřené dne 22.5.2018, jejíž předmětem je provedení stavby „ZŠ M. Horákové – bezbariérová plošina“ (dále jen „smlouva o dílo“)

2. V průběhu realizace stavby „ZŠ M. Horákové – bezbariérová plošina“  vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací, které jsou nezbytné k dokončení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky malého rozsahu jsou zejména tyto práce : 


Vícepráce : 
-  statické úpravy ocelové konstrukce výtahové šachty z důvodu zjištění existence stávajících  kanálů pro rozvody vody, topení a kanalizace  umístěných v  podlaze v 1. NP v místě osazení ocelově konstrukce výtahové šachty  -  12 410,00 Kč  bez DPH  
- v místě bourání nových dveří do tříd ( jedná se o 4ks dveří) bylo zjištěno, že stávající zeďˇ je železobetonová tl.35cm, dle projektu se předpokládalo, že zeď je ze zdiva  - změna konstrukce zdi si vyžádá změnu technického řešení bourání z důvodu šetrného přístupu v návaznosti na  statiku objektu, není možno využít klasického vybourání otvoru, ale je nutno jeho vyřezání speciální technologií  - 172 400,00 Kč bez DPH 

Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny až v průběhu realizace stavby, k danému objektu neexistuje úplná dokumentace skutečného provedení. 

Méněpráce 
-  vybourání otvoru ve zdivu do tl. 30cm pro dveře do učeben - 4ks   -  8 376,00 Kč bez DPH 



3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnového listu méněpráce - vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedený změnový list nahrazuje případně vypouští příslušné položky „Výpočtu jednotkových cen“, který je přílohou smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně: 


	
	Cena bez DPH v Kč
	21% DPH v Kč
	Cena s DPH v Kč

	Cena za dílo dle SOD č. 10/2018/OMM
	
1.746.515,51 
	
366.768,26
	
2.113.283,77

	Cena za dílo dle SOD č. 10/2018/OMM včetně dodatku č. 1
	      1.818.817,11
	381.951,59
	2.200.768,70

	Dodatek č. 2 – méněpráce
	 
         -  8.376,00 
	
      - 1.758,96 
	
          -  10.134,96

	Dodatek č. 2  - vícepráce
	         184.810,00 
	       38.810,10
	           223.620,10

	
Cena celkem 
vč. dodatku č. 2 
	   
        1.995.251,11 
	 
     419.002,73 
	 
        2.414.253,84 


 

3. Smluvní strany se dohodly, že text  odstavce 1. čl. 4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění„ se mění takto : 
„Zhotovitel se zavazuje ukončit a předat kompletní dílo ve lhůtě do 7.9.2018.
 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce  budou ukončeny v termínu do 15.8.2018  včetně nezbytného úklidu tak, aby bylo možné zahájit již provoz školy pro pracovníky školy a v termínu mezi 15.8.2018 a 7.9.2018 bude realizována pouze montáž plošiny. „

     Důvodem posunutí termínu ukončení a předání díla jsou nepředvídatelné vícepráce

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.


4. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.


2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2  před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. 	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými   zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  


4.  Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 20.7.2018    usnesením č. 2963.



Přílohy. 
Přil. č. 1 Změnový list – méněpráce/vícepráce

[bookmark: _GoBack]V Kopřivnici dne  24.7.2018			V Kopřivnici  dne 24.7.2018



Za objednatele:					Za zhotovitele: 







Ing. Miroslav Kopečný 			            p. Pavel Hložek 

starosta 			                                   jednatel
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