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GINIS:  ……………….

RADNICE:. 

E-zak:


DODATEK č.1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 66/2018/OMM 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: 

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:


IČ:


00298077

DIČ: 


CZ00298077

Bankovní spojení: 

Č.účtu : 


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

AlfaPOL s.r.o.

Adresa: 

U Tiskárny 616/9 Ostrava Přívoz 702 00

Zastoupeno:


IČ: 


25896512

DIČ: 


CZ25896512

Bankovní spojení: 

Č. účtu: 


Zapsán v OR  vedeným u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 24631

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)
I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly  na uzavření tohoto dodatku č.1 ke SOD č. 66/2018/OMM uzavřené dne 23. 8. 2018, jejíž předmětem je provedení díla -  Most M06- v Lubině – oprava po přívalových deštích (dále jen „smlouva o dílo“)
2. Tímto dodatkem se upravuje doba plnění díla z důvodu nutnosti zajištění před realizační přípravy stavby spočívající zejména v provedení přeložení stávajících sítí.
II.

Předmět dodatku
      1.   Smluvní strany se dohodly, že text odstavce 1. čl. 4 smlouvy o dílo  - Doba a 

místo plnění se nahrazuje novým zněním takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 17. 12. 2018 a k tomuto datu dokončené dílo předat objednateli. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 1 této smlouvy.“
2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4 smlouvy o dílo  - Doba a místo plnění se za odst. 2 vkládá nová odst. 3, který zní::

„3. 
Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla, doba prodloužení díla bude mezi smluvními stranami sjednána dodatkem.
Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla v případě dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo. 
Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.“
        3.    Ostatní body smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti
III. 
Závěrečná ustanovení

      1.     Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.  

              340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
      2.     Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a  

   že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,     

   vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že 
              se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

  3.     Dodatek č.1  je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných  

          oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
          jedno vyhotovení.  
      4.    Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č.66/2018/OMM bylo schváleno Radou 
             města Kopřivnice dne 6. 11. 2018 usnesením č. 11.
    Za objednatele dne: 13. 11. 2018

     Za zhotovitele dne: 13. 11. 2018


    


…..…….………………………



…….……………………… 


                   starosta                                                                    ředitel   
2

