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DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 75/2018/OMM 
         č. zhotovitele: S19-037-0101
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: 

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:


IČ:


00298077

DIČ: 


CZ00298077

Bankovní spojení: 

Č.účtu : 


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava 
Adresa: 

Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Ostrava:
Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupeno:


IČ: 


480 35 599
DIČ: 


CZ48035599
Bankovní spojení: 

Č. účtu: 


Zapsán v OR  vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

(dále jen jako „zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2018 Smlouvu o dílo č. 75/2018/OMM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2018“ v rozsahu dle:

projektové dokumentace stavby „Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2018“ zpracována v 09/2018 
2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové   dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností.

     Jedná se o:
     rozšíření rozsahu oprav místní komunikace :
     Ke Koryčce  o 298 m2 a lokální sanace podloží o 14 t drceného kameniva 

Navržené změny jsou nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele budou výše uvedené práce, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány.  

III. 

Předmět dodatku 

1. Čl. 3. smlouvy Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o vícepráce specifikované výpočtu jednotkových cen ze dne 20. 11. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 5. odst. 1 smlouvy - Cena za dílo. Cena díla se tímto dodatkem mění v důsledku provedení víceprací následovně:  

Cena celkem bez DPH dle SOD 


                    2 697 549,80 Kč

Práce mimo cenovou nabídku dle Dodatku č.1  
                        181 670,42 Kč

Cena celkem bez DPH 



                     2 879 220,22 Kč

21% DPH 





                        604 636,25 Kč


Cena celkem včetně DPH 



         3 483 856,47 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č.1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou přílohy:

      Výpočet jednotkových cen – položkový rozpočet ze dne 20. 11. 2018
5. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 2 schůzi dne 27.11.2018 usnesením č. 92.
Přílohy: 

1. Výpočet jednotkových cen – položkový rozpočet ze dne 20. 11. 2018
        Za objednatele dne: 28.11.2018                        Za zhotovitele dne:
28.11.2018
    

    starosta města Kopřivnice                                             ředitel oblasti 
 




ved. oddělení přípravy a kalkulací         
3

