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DODATEK Č. 1  KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. 23/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Smluvní strany

Objednatel:
Město Kopřivnice
Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno:		Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ:			00298077
DIČ: 			CZ00298077
Bankovní spojení: 	
Č.účtu : 		

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:




 (dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.
Adresa: 		Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Zastoupeno:		Pavel Hložek, jednatel
			Petr Nováček, jednatel  
IČ: 			28980697
DIČ: 			CZ28980697
Bankovní spojení: 	
Č. účtu: 		
Zapsán v OR  vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 



(dále jen jako „zhotovitel“)


2. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 23/2018/OMM uzavřené dne 22.5.2018, jejíž předmětem je provedení stavby „ZŠ E. Zátopka – rekonstrukce sociálních zařízení – hlavní budova“ (dále jen „smlouva o dílo“)

2. V průběhu realizace stavby „ZŠ E. Zátopka – rekonstrukce sociálních zařízení – hlavní budova“  vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací, které jsou nezbytné k dokončení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky malého rozsahu jsou zejména tyto práce : 


Vícepráce : 
-  změna technického řešení  podlah – po odbourání nášlapných a podkladních vrstev podlah byla zjištěna skutečná tloušťka, kterou je potřeba doplnit pro položení nových podlahových krytin. Jelikož se jedná o tl. pohybující se plošně okolo cca 30 mm není možné použít v projektové dokumentaci navržený anhydritový potěr a je nutno provést změnu materiálu za samonivelační podlahovou stěrku se schopnosti vyplnění takovéto vrstvy   
- dodávka a montáž sušičů rukou -12ks  - požadavek provozovatele z důvodu šetření za papírové osušky    
- úprava elektroinstalace v souvislosti s napojením sušičů rukou


Méněpráce 
- anhydritový potěr, který bude nahrazen samonivelační stěrkou  - 43 335,00 Kč 
- úprava elektroinstalace, která nebude realizována    -  26 426,00 Kč 


3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnového listu méněpráce - vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedený změnový list nahrazuje případně vypouští příslušné položky „Položkový rozpočet“, který je přílohou smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně: 


	
	Cena bez DPH v Kč
	21% DPH v Kč
	Cena s DPH v Kč

	Cena za dílo dle SOD č. 23/2018/OMM
	
3.999.900,00 
	
839.797,00
	
4.839.879,00

	Dodatek č. 1 – méněpráce
	 
        -  69.761,00 
	 
     - 14.649,81 
	
          -  84.410,81

	Dodatek č. 1  - vícepráce
	         139.920,00 
	       29.383,20
	           169.303,20

	
Cena celkem 
vč. dodatku č. 1 
	   
      4. 070.059,00 
	 
      854.712,40 
	 
        4.924.771,39 




3. 	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.





4. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.


2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1  před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. 	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými   zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  


4.  Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 20.7.2018 usnesením č. 2964.




Přílohy. 
Přil. č. 1 Změnový list – méněpráce/vícepráce
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Za objednatele:					Za zhotovitele: 








Ing. Miroslav Kopečný 			            p. Pavel Hložek 

starosta 			                                   jednatel
3

