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POSTUP ODSTRANENI AZBESTOVYCH MATERIALU

1 ZAKLADNI UDAJE
1.1 ZPRACOVATEL POSTUPU ODSTRANENI AZBESTOVYCH MATERIALU

a) zpracovatel dokumentace
CONSTRUCTUS s.r.o0.
Raskovice 285, 739 04 Prazmo
IC: 26847779, DIC: CZ26847779
zastoupeni: Ing. Vaclav Jurga — jednatel

b) hlavni projektant

Ing. Blanka Ktizkova
Panské Nové Dvory 2434, 738 01 Frydek-Mistek
autorizovany inzenyr CKAIT 1103396

1.2 VYCHOZI UDAJE A PODKLADY

Jako vychozi podklad byla pouzita obhlidka skutecného stavu objektu a stav stavajici stieSni
krytiny.
1.3 POUZITE NORMY

Technologicky postup odstranéni azbestovych materiald vychazi z legislativy Ceské
republiky a némeckych norem TRGS 519, VDI 17025 a v oblasti monitoringu CSN ISO EN
16000-7.

2 POPIS PROJEKTU
2.1 CHARAKTERISTIKA VYSKYTUJICICH SE AZBESTOVYCH MATERIALU

Dle nasich zjisténi, pfi prohlidce stavby, Ize konstatovat, ze azbestovy material se ve stavbé
se vyskytuje ve form¢ azbestocementovych trub, coby kominovych néstavcti — prodlouzeni
kominovych praduchi, a to u vétSiny kominovych priduchti. Objekt je vyuzivan a neni urcen k
demolici.

2.2 ZAKLADNI CLENENI KONTROLOVANEHO PASMA

S ohledem na soucasné poznatky o zdravotni zdvadnosti azbestu, je nutno pii provadéni
jakychkoliv praci s azbestem postupovat v souladu s piedpisy CR. Prace budou provadény v
souladu se zékonem ¢. 258/2000 Sb. o ochrané¢ veiejného zdravi, dale zdkonem ¢. 541/2020 Sb.
Sb. o odpadech, vyhl. ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, dale nafizenim vlady ¢.
361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci, vyhl. 432/2003 Sb., kterou
se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych
expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi €initeli, dale vyhlaskou €.
6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazateld pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, dale vyhl. 394/2006 Sb.,
kterou se stanovi prace s ojedin€lou a kratkodobou expozici azbestu a Praktickou ptiruckou o
osvédcenych postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu, vydanou Vyborem vrchnich
inspektortt prace EU - SLIC. Objekt, ve kterém bude realizovana demontdz azbestovych
materiali bude zaclenén do prostoru otevieného kontrolovaného pasma (dale jen KP ), jehoz
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rozsah bude ohranieny vystraznou paskou.

/N Price s azhestem - vstup zakizin 2\

Uéelem vybudovéani KP je oddéleni pracovniho kontaminovaného prostoru, ve kterém bude
provadéna demontdz azbestu, od okolniho nekontaminovaného prosttedi. Po vnéjsim obvodu
hranice KP bude umisténo vystrazné znaceni oznamujici, ze se jedna o prostor, kde dochazi k
pracim s azbestem a jednozna¢nym zdkazovym symbolem vstupu. Vzdalenost mezi jednotlivymi
tabulemi bude cca 3m nebo bude pouzita nekone¢na vystrazna paska s zakazovymi symboly.
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TECHNOLOGICKE VYBAVENI

2.2.1 TREIKOMOROVA DEKONTAMINACNI PERSONALNI PROPUST (DALE
JEN DPP)

Jedna se o zajisténi dekontaminace pracovnikt provadéjicich prace v prostoru KP. Pro tento
ucel se nejcastéji pouziva jednordzova, rychle slozitelna DPP rliznych vyrobcu. Lze také DPP
vyrobit na misté jako jednoduchou dfevénou konstrukce, kterd bude potazena PE folii. Vstup
pies PE folii bude feSen bud' specidlnim zipem nebo systémem piekryvnych plachet. Systém
bude rozdelen do tfi komor a to Cisté Satny, vzduchové sprchy a Spinavé Satny. DPP bude
napojena na odsavaci zatfizeni s HEPA filtraci ttidy H13, ktera zajisti, ze z DPP nebudou unikat
azbestova a jina nebezpecna respirabilni vldkna. Spravné pouzivani DPP je dilezité z divodu
omezeni rizika expozice kontaminovanym prachem pracovnikit v KP a mimo n¢;j. Je dilezité aby
se pracovnikiim v rdmci odborné ptipravy spravné prezentoval postup dekontaminace a aby si
pracovnici meli moznost fyzickou dekontaminaci prakticky procvicit.
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Pracovnici, ktefi budou mit ptistup do KP provedou pfti vstupu do KP bezpec¢nostni opatieni
dle nize uvedeného rozsahu:

Vstup do KP:
* v Cisté Satné si pracovnik svlecCe své nekontaminované pracovni obleceni;
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* pftevlecCe se do certifikované pracovni kombinézy urcené pro praci s azbestem,;
* nasadi si dychaci polomasku; nebo celooblicejovou masku, kterd bude osazena filtracni
vlozkou spadajici do kategorie FPP3.
Vystup z KP

* Ve $pinavé Satn¢ si pracovnik vyzuje kontaminovanou obuv, vSechny OOPP a spodni
pradlo. V pribéhu téchto ¢innosti si pracovnik nesmi sundat dychaci masku;

nasledné se presune do prostoru vzduchové sprchy, osprchuje se proudem vzduchu,
pricemz ma prostiedky na ochranu dychacich organu (dychaci masku) neustale nasazeng¢;

dale dychaci masku vyc¢isti pomoci myci houby, pficemz dba na to aby nevnikla do
otvort filtra¢ni vlozky voda;

* po ocisténi ochrannych prostfedkti dychacich organt je sunda a opét dikladné vycisti z
vnitini strany. Nasledné demontuje filtra¢ni vlozku, ulozi ji do neprodysného obalu a
peclivé uzavie, pticemz pii nasledné likvidaci dodrzi vSechny zésady v ramci likvidace
nebezpecného odpadu;

pied prechodem do Cisté Satny si pracovnik vysusi dychaci masku ru¢nikem, pfi¢emz dba

zasady, ze vSechny pouZité rucniky zlistavaji v prostoru sprchy. Znecisténé ru¢niky budou

zlikvidované stejnym zptisobem jako kontaminované filtra¢ni vlozky dychaci masky;

» v Cisté Satn€ se pracovnik prevlece do nekontaminovaného pracovniho obleceni, nebo do
civilnich Sati;

* nasledné opusti ¢istou Satnu dvefmi smérem mimo KP

Dale je nutno akceptovat dalsi specifické zasady v ramci pouzivani DPP

* Kontaminované jednorazové kombinézy, rucniky, filtratni vlozky a dal$i prosttedky
OOPP budou ulozeny do neprodysnych uzaviratelnych obald, pfiCemz budou oznaceny
Stitkem dle katalogu odpadi;

* DPP bude udrzovana v dobrém technickém stavu, s potfebnymi zasobami osobnich
ochrannych pracovnich prostredki;

* Vsechny poruchy, které by mohly zamezit fadné funkénosti DPP budou neodkladné
vyteseny, ptipadné budou piijmuta potiebna krizova opatieni.

2.2.2 STRIKACI ZARIZENI ZVLHCUJICIHO PROSTREDKU

Pfed a v pribéhu praci budou materidly s obsahem azbestu posttikdny zvlhcujicim
prostiedkem, ktery bude aplikovan nizkotlakym bez-vzduchovym stfikacim zafizenim respektive
mechanickym rozpraSovacem.

2.2.3 VYSAVACE S FILTRACI H13

Po odstranéni vSech azbestovych materiald je nutné cely prostor KP vysat ucinnymi
vysavaci, které budou opatieny filtraci H13. Vzhledem k velikosti vlaken neni mozné pouzit jiné
t¥idy vysavadi, aby nedochézelo k zvétseni rozptylu azbestovych vldken v prostoru KP. Uginnost
a spravna funkce vysavace bude kontrolovana dozorem stavby vizualn¢ a partikularnim méticem
jemnych Castic.

2.2.4 OBALOVE PROSTREDKY NEBEZPECNEHO ODPADU

Veskery materidl s obsahem azbestu bude v prostoru KP oSetfen zvlh¢ujicim prostiedkem,
neprodysné zabalen do PE folie, minimalné vSak ve dvou vrstvach, tak aby pii manipulaci
nedoslo k poskozeni obalu, v takovém mnozstvi aby se dal pfenaset a takto deponovan na Groven
dopravni komunikace, kde bude naptiklad ulozen do velkoobjemovych vakt z PP, PE. Veskeré¢
tyto obaly budou po naplnéni pevné uzavieny, vysaty vysavali a oSetieny zvlhcujicim
prostiedkem. Veskeré obaly budou opatfeny samolepicim Stitkem s jednoznacnym popisem, ze
se jedna o Azbest, katalogovym ¢islem odpadu a firmou, ktera odpad balila.
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2.3 PRAVIDLA PRI ODSTRANOVANI MATERIALU OBSAHUJICICH AZBEST
ACM

Zakladnim pravidlem pii praci s ACM je co nejohleduplnéjsi demontaz tak, aby postupem
praci nedochazelo k nadmérnému uvolilovani azbestovych vlaken do okolniho prostoru. Z tohoto
divodu je zakazano pouziti tocivého nafadi jako napiiklad okruzni pily, vrtacky atd.. Ptes
veskeré Gsili neni mozné uplné zamezit uvoliiovani azbestovych vladken z ACM, proto je nutné
pfijmout potiebné nize uvedené technologické opatieni, kterd snizi polétavost prachové frakce.
Zejména plati, Ze stfeSni krytina bude demontovana v od vrchu dolii, coz je obraceny postup
montdze. Tento postup je dulezity z divodu snizeni mechanického namahani stfesni krytiny.

* Pfed demontazi azbestu bude proveden nastiik vSech jeho pfistupnych povrchi,
chemickym prostiedkem, ktery je schopen zajistit zvlh¢eni volnych vldken a samotného
materidlu. Jako ptiklad lze uvést Fixo Plus, vyrobce Vedani Italsae

* Po demontdzi bude proveden opétovny nastiik zvlhcujicim ptipravkem neosetienych
povrcht, které byly pted tim nepfistupné

* Konstrukce na které byl ptivodné¢ azbest namontovan bude okamzité¢ po jeho demontézi
oSetfena zvlhcujicim nastfikem

Jednotlivé kusy materidlti s obsahem azbestu budou vcelku vkladany po oSetfeni nastiikem
do pfipravenych obalii a po naplnéni budou tyto obaly neprody$né uzavieny a oSetfeny taktéz
zvlh¢ujicim nastfikem. Drobné ulomky budou vkladany po oSetteni taktéz do PE pytli. Obalové
prostiedky jsou specifikovany vyse v tomto pracovnim postupu.

Dale budou piijata nasledujici organizacné bezpecnostni opatieni:

a) Vybaveni osob pracujicich v KP:

1. Pracovnici, ktefi provadéji prace v KP budou vybaveni polomaskou s filtry 91 -P3,
ochrannym overalem Kategorie III,, Typ 5 a 6, rukavicemi, pracovni obuvi.

2. Pouzité ochranné pracovni pomticky (OOPP) budou po kazdé pracovni smeéné nebo v
pripad¢ poskozeni uloZzeny do PE pytlti umistnénych v prostoru KP a uzavieny. Pied transportem
mimo KP, bude jejich povrch oSetfen zvlh¢ujicim prostiedkem a nasledné s nimi bude nakladano
jako s nebezpecnym odpadem.

b) ReZimovda opati‘eni

1. Pracovnici budou dale chranéni stanovenym systémem prace. O pracovnich piestavkach
maji pracovnici moznost obcerstveni

2. Na pracovisté je vstup povolen pouze opravnénym osobam. Neni zde povoleno jist, pit
ani koufit.

3. Nebudou zde pracovat pracovnici mladsi 18 let a t€hotné Zeny.

4. Prace sm¢ji provadét pouze pracovnici zatazeni ve I11. rizikové kategorii.

5. Préace je placena v hodinové mzdé.

6. Vsichni pracovnici se podrobi vstupni a vystupni 1ékaiské prohlidce.

7. Viichni pracovnici budou progkoleni pro préaci s azbestem, BOZP a PO. 8. Satna a prostor
pro jidlo bude zajisténo v objektu mimo KP.

9. Po ukonceni praci bude provedeno kontrolni meéfeni, kterym se prokdze uspésSnost
likvidace azbestového nebezpeci.

b)Evidence expozice azbestu
Dochazka pracovnikii a jejich pobyt v KP jsou zaznamendvany na ptislusném formulafi,
ktery je archivovan u zhotovitele 40 let v souladu s §40 zékona €. 258/2000 Sb.

2.4 ODVOZ A UKLADANI NEBEZPECNEHO ODPADU

Zabaleny azbest bude pfeddn opravnéné osobé k odvozu a likvidaci na ptislusné skladce. Po
dobu provadénych praci bude vedena evidence NO a celkové mnozstvi odvezeného odpadu bude
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soucasti Zaverecneé zpravy.
3 KONTROLA PROVADENYCH PRACI
3.1 POZADAVKY NA MONITORING PROVADENYCH PRACI

Vzhledem k charakteru a nebezpecnosti provadénych sanacnich praci je nutné klast co
nejveétsi diraz na monitoring provadénych praci. V pribéhu praci bude provedeno pracovni
méfeni koncentrace respirabilnich azbestovych vlaken v KP za ucelem zjiSténi expozice
jednotlivych pracovnich tkont.

3.2 POZADAVKY NA ZAVERECNY MONITORING PO UKONCENI PRACI

Doporucujeme provést minimalné jedno méfeni koncentrace respirabilnich vlaken na
hranici KP po skonc¢eni praci s azbestem. VSechny méteni a analyzy musi provadét akreditovana
laboratot dle EN 17025 v souladu s CSN ISO EN 16000-7.
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