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DODATEK č. 1
	ke Smlouvě o dílo č. 19/2018/OMM ze dne 23. 3. 2018

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Kopřivnice
Na adrese:	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS
	Michal Krpec, referent OTS
IČ:	002 98 077 
DIČ:	CZ 002 98 077
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu:	1767241349/0800

dále jen „objednatel“


Zhotovitel 	Hrušecká stavební spol. s r.o.
Sídlo:	 
Zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
IČ:	 
DIČ:	 	
Bankovní spojení:	 
Číslo účtu:	 
zapsán v OR:	 

dále jen „zhotovitel“





II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2018 Smlouvu o dílo č. 19/2018/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici“
(dále jen „stavba“)
v rozsahu dle DPS z 08/2016 vypracované společností Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o., sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov

3. V průběhu realizace stavby „Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici“ vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací, které jsou nezbytné k dokončení díla. Méněpráce a více-práce vyplývající ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:
· Změna zateplení čel žiletek
· Lodžie – nutnost změny technického řešení z důvodu stávajícího technického provedení – skladby nových podlah budou provedeny na stávající vyspárované, předem zdrsněné povrchy podlah
· Změna tvaru a počtu větracích mřížek dle skutečného stavu
· Stříšky a atiky nad balkóny – z důvodu zajištění ochrany před srážkami a pronikání vody do objektu bylo nutno sjednotit úpravu v celém rozsahu do hydroizolačního materiálu
· Zvýšení atik, nutnost úpravy spádu stávajícího střešního pláště, dodávky a montáž minerální vaty pod podtlakové ventily, úpravy spojené s výměnou VZT – záklopy z OSB desek a detaily hydroizolací
· Vyrovnání povrchu zdiva před prováděním KZS nad rámec rozsahu obsaženého v SOD, oprava povrchu v místech demontáže obkladů – vyrovnání, doplnění kaveren
· Okapové lišty na konstrukcích balkónů, zvýšený rozsah statického zajištění poruch obvodových panelů, které bylo možno zjistit až po stavbě lešení
· Výměna nadstřešení bočního – štítového vstupu do objektu za nový obloukový nádstřešek

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2018/OMM ze dne 23. 3. 2018.





III.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek a nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedené méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1., který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných víceprací a méněprací mění následovně:

	
	Cena celkem bez DPH
(v Kč)
	DPH celkem
(v Kč)
	Cena celkem včetně DPH (v Kč)

	Cena díla dle smlouvy o dílo č. 19/2018/OMM 
	15 604 026,30
	2 340 603,95
	17 944 630,25

	Neprováděné práce
dle dodatku č.1
	-503 116,83
	-75 467,52
	-578 584,35

	Dodatečné práce
dle dodatku č.1
	1 147 605,22
	172 140,78
	1 319 746,00

	Cena díla celkem dle dodatku č.1
	16 248 514,69
	2 437 277,21
	18 685 791,90




3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění odst.2., a to tak, že se termín dokončení díla a jeho předání objednateli v části díla – provedení obvodového pláště, z důvodu nepředvídatelného výskytu chráněných živočichů – zj. Rorýse obecného a Vrabce domácího upravuje takto:  	zahájení prací na obvodovém plášti	10.8.2018					dokončení prací na obvodovém plášti	28. 9. 2018
4. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VIII. Platební podmínky, a to tak, že se doplňuje odstavec 16 : 
16. Fakturace bude prováděna dle § 92e zákona č.235/2004 Sb. Objednatel jako plátce DPH prohlašuje, že předmět díla použije ke svým ekonomickým činnostem.





IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 8 včetně položkových rozpočtů a příloh


Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 90. schůzi konané dne 26. 6.2018 usnesením č. ………….




[bookmark: _GoBack]V Kopřivnici dne …………………………		V Hruškách dne …………………….
Za objednatele:	Za zhotovitele:





……………………………	 
Ing. Miroslav Kopečný	 
starosta	 
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