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Informace o vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky – dle vnitroorganizační směrnice č. 10/2018
	Název veřejné zakázky
	DDM Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy, elektroinstalace a TZB

	Typ zakázky
	Podlimitní veřejná zakázka - stavební práce 

	Zadavatel
	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice

IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

	Dodavatel
	HAMROZI s.r.o.
IČ 25842544

Polní 41, Staré Město

739 61 Třinec


Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: 14. 09. 2020
Celková cena zakázky včetně DPH činila: 10 581 852,60 Kč

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: 9 692 324,30 Kč

Konečná cena zakázky včetně DPH činila: 10 581 852,60 Kč
Na základě dodatku č. 1 ze dne 21. 04. 2020 ke smlouvě o dílo č. 4/2020/OMM ze dne ze dne 15. 04. 2020 došlo ke změně termínu zahájení díla.
Zdůvodnění dodatku č. 1:
Objednatel zahájil zadávací řízení k uvedené veřejné zakázce v lednu s podáním nabídek v únoru. Poté nastaly takové okolnosti v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a dalších rozhodnutí Vlády ČR a následně Ministerstva zdravotnictví ČR, kdy z těchto důvodů není objektivně možné zajistit stejnou intenzitu provádění stavebních prací. S ohledem na skutečnost, že SoD byla podepsána výrazně dříve, než je plánované předání staveniště, dohodly se smluvní strany na dřívějším zahájení stavebních prací bez posunu konečného termínu splnění díla. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Na základě dodatku č. 2 ze dne 13. 05. 2020 ke smlouvě o dílo č. 4/2020/OMM ze dne ze dne 15. 04. 2020 došlo ke změně ceny díla.

Zdůvodnění dodatku č. 2:
V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce následovně. Provedení nové skladby stropu v místnosti č. 1.12 – divadelní sál za účelem zajištění zvýšení akustické izolace, provedení nové skladby stropu v místnostech 2.13 a 2.14 z důvodu zajištění možnosti flexibilního rozmístění stropních svítidel a s tím související demontáž stávající skladby stropu včetně likvidace odpadu. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem dle přílohy č. 1.

V souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Provedení demontáže, dodávky a montáže obkladů stěn keramickým obkladem v místnosti č. 1.32 – keramická dílna a č. 2.25 – kuchyňka, kompletní demontáž podlahy a provedení nové skladby podlahy včetně keramické dlažby v místnosti č. 2.25 – kuchyňka. Veškeré tyto změny jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů, dále by tato změna způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a ohrozila by otázku záruk za dílo. Hodnota dodatečných prací, dodávek nebo služeb zároveň nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem dle přílohy č. 1.
V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Z důvodu zachování průhledu z chodby do místností 2.12 a 2.13 bylo upuštěno od původního záměru provést vyzdívku stávajících otvorů, otvory budou nahrazeny novými plastovými výplněmi se zasklením.
Na základě dodatku č. 3 ze dne 26. 06. 2020 ke smlouvě o dílo č. 4/2020/OMM ze dne ze dne 15. 04. 2020 došlo ke změně ceny díla.

Zdůvodnění dodatku č. 3:
Změna č. 1 – změna materiálu pro dodávku a montáž potrubí požární vody

V souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce následovně. Dojde ke změně použitého materiálu pro dodávku a montáž potrubí požární vody za materiál vyšší kvality s ochranou potrubí proti zarůstání kamenem. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a zadavatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 2.

Změna č. 2 – změna druhu počtu pro dodávku a montáž zárubní a interiérových dveří

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Došlo ke změně druhu a počtu dodávky a montáže zárubní a interiérových dveří s cílem opatřit interiérové dveře jednotným systémem zamykání. K výměně obložkových zárubní za zárubně ocelové dojde z důvodu rozdílných výšek podlah v jednotlivých místnostech a úpravou obložkových zárubní by došlo k jejich znehodnocení. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 3.

Změna č. 3 – navýšení počtu aktivních prvků slaboproudu
V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Objednatel navyšuje počet aktivních prvků slaboproudu o Switch 24, aby mohlo dojít k připojení přednáškového sálu a zajistit bezkontaktní vstup do budovy. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 4.

Změna č. 4 – rekonstrukce elektroinstalace v divadelním sále
V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel předmět díla o následující stavební práce. Po důkladné kontrole stávající elektroinstalace bylo zjištěno, že tato byla opakovaně doplňována o další zařízení, avšak tyto doplňky neodpovídají současným normám a předpisům, proto je potřeba pro zajištění bezpečného provozu provést kompletní rekonstrukci této elektroinstalace. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 5.

Změna č. 5 – doplnění rozvaděčů o blokaci bojlerů
V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o doplnění rozvaděčů o blokaci bojlerů. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 6.

Změna č. 6 – změna způsobu vedení kabeláže k ovládání jednotlivých těles ÚT

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o změnu způsobu vedení kabeláže k ovládání jednotlivých těles ÚT. Ke změně dochází z důvodu provádění kompletní rekonstrukce otopného systému, kdy dodávkou a montáží nových otopných těles by došlo ke kolizi s kabelovým vedením ovládání termoregulačních hlavic. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 7.

Změna č. 7 – změna v provedení nového vodovodního potrubí
V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o provedení nového vodovodního potrubí. 

Objednatel dále poté upravuje v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ stavební práce následovně. Při odkrytí stávajícího vodovodního potrubí, které mělo být napojeno na nové vodovodní potrubí, bylo zjištěno, že stávající potrubí je poškozeno a je nutné ho vyměnit. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 8.

Změna č. 8 – provedení vyzděných předstěn

V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Při bouracích pracech bylo zjištěno, že stávající cihelné zdivo je dutinkové, tedy z hlediska únosnosti nevhodné pro montáž předstěn pro závěsné WC a pisoáry, opláštěných sádrokartonovými deskami. S ohledem na tuto skutečnost je nutné, aby byly provedeny vyzděné předstěny. Dále bylo třeba upravit množství některých položek, kdy údaj v projektové dokumentaci neodpovídal skutečnému stavu. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 9.

Změna č. 9 – rekonstrukce systému ÚT a stavební úpravy

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce o rekonstrukci systému ÚT, která nebude prováděna. 

Objednatel dále poté upravuje v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ stavební práce následovně. Při demontáži podlahových krtin bylo zjištěno, že stávající betonové podlahy jsou značně poškozené a je nutné provést jejich opravu. S ohledem na bezpečnost při manipulaci je nutné provést dodávku a montáž podlahových zásuvek k jednotlivým pracovištím. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 10.
Na základě Dohody ze dne 14. 09. 2020 ke smlouvě o dílo č. 4/2020/OMM ze dne ze dne 15. 04. 2020 došlo narovnání skutečně provedených prací v rámci realizace díla.

Zdůvodnění Dohody:
V průběhu provádění díla vznikla, z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektových dokumentací, potřeba provést některé práce odlišně od projektových dokumentací. Navržené změny byly nezbytné pro řádné a bezvadné provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 této dohody. Provedené dílo bylo, v souladu se Smlouvou o dílo č. 4/2020/OMM ve znění pozdějších dodatků zhotovitelem předáno a objednatelem převzato dne 15. 08. 2020. 

Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 11 a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Rozsah a cena méněprací, odpovídá rozsahu a ceně víceprací.

Smluvní strany se dále dohodly, že cena díla se nemění a její výše je stanovena dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo, bodem 2.3.
Ing. Kamil Žák

vedoucí OMM
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Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
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