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E: Zásady organizace výstavby 
dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 

Identifikační údaje 

Označení stavby: 

KOPŘIVNICE – CHODNÍK VLČOVICE - MNIŠÍ 

 

Druh stavby: Novostavba chodníku 

Číslo komunikace: I/58, II/486 

Staničení: km 0,000 (km 17,144-I/58) – km 0,354 10 (km 18,285 - 

 II/486) 

Katastrální území: Vlčovice [783901] 

Obec: Kopřivnice [599565] 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání: 

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

Uvažovaný správce mostu, nadřízený orgán: 

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

 Projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci 
osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný projektant, IČ a jeho podzhotovitelé s 
identifikačními údaji:  

MSS-projekt s.r.o, 

sídlo: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4 

pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín 

Živnostenské oprávnění: 

Projektová činnost ve výstavbě 

ev.č. 380402-11183 ze dne 7. 1. 2005 

IČO : 26849836. 

Zpracovatel projektu:   

Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261 

Ing. Milan Koňař, ČKAIT  1301681 

 

Vypracoval:   Petr Jeřábek 

Datum:   květen 2020 
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Technická zpráva 

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, 
Území dotčené stavbou se nachází na okraji silnice I/58 a II/486 a na zeleném pásu mezi 
silnicí a stávajícími ploty. 

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
 pozemků, které zajišťuje stavebník/ objednatel, 
Obvod staveniště je vytvořen dočasným záborem dle části B3 – katastrální situační výkres. 
Tyto plochy budou zasaženy stavbou jako trvalý nebo dočasný zábor, proto je lze střídavě 
použít jako staveniště. 

Pozemky dotčené stavbou jsou vypsány v části B4 – výpis dočasných a trvalých záborů. 
 

c) zásady návrhu zařízení staveniště, 

• Připojení vody a energií se provede po dohodě zhotovitele a investora Města Kopřivnice. 

• Zhotovitel si roztřídí a rozdělí plochu staveniště na dočasné skládky materiálů, výkopků, 
suti apod. 

• Zhotovitel určí místo pro osazení buňky pro zaměstnance a pro uskladnění nářadí a 
pracovních pomůcek. 

• Prostor staveniště bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob 

 
d) návrh postupu a provádění výstavby, 

1. Zařízení staveniště. 

2. Provedení příprav staveniště. 

3. Vytyčení, případně ověření existence podzemních sítí. 

4. Provedení přeložek vodovodu a účelového odvodnění místní komunikace. 

5. Stavba chodníku. 

6. Úpravy oplocení. 

7. Provedení osvětlení přechodu pro chodce. 

8. Nástřik přechodu pro chodce, osazení dopravního značení. 

9. Provedení úprav v okolí staveniště. 

 

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání), 
Neřeší se 

f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace), 
Připojení vody a energií se provede po dohodě zhotovitele a investora Města Kopřivnice.  

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání 
 s odpady), 

S odpady, které vzniknou při výstavbě i při provozu stavby, bude nakládáno ve smyslu 
zákona č.185/2001 Sb. Odpady jsou zatříděny dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. katalog 
odpadů a bude s nimi nakládáno podle vyhlášky č.383/2001 Sb. 

Tabulka odpadů: 

Kód Název Kategorie  Množství  
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v (t) 

170101 Beton  O - 

170504 Zemina a kamení (bez 
nebezpečných látek) 

O - 

170302 Asfaltový beton vozovky O - 

170405 Ocelové prvky  O - 

170201 Odpadní dřevo O - 

170903 Směsný a demoliční stav. odpad       O - 

 

h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy), 
Přístup na staveniště je zajištěn ze silnice I/58, II/486 a přilehlých místních komunikací. 

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí, 
Prostor staveniště bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečností opatření, 
Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při manipulaci s ropnými látkami. 

k) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 
 pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a 
označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm. 
Je navrženo schéma provizorního dopravního značení pro stavební úsek délky 50 m, které 
se bude podle potřeby posouvat. 
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l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 – Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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• při všech stavebních pracích dodržovat platné ustanovení norem ve výstavbě a zejména 
dodržovat bezpečností předpisy při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Veškeré stavební práce a postupy budou projednány se stavebním 
dozorem. 

• (1) Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit 
podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 

• (2) Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 

• (3) Technologický postup musí stanovit 

a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, 

b) pracovní postup pro danou pracovní činnost, 

c) použití strojů, zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., 

d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin 
apod.), 

e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, 

f) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 

g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje, 

opatření při pracích za mimořádných podmínek. 

• (4) Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při 
 dodržení zásad bezpečnosti práce. 

• (5) Pokud v typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby 
 zajištění bezpečnosti práce, musí být stanoveny v dodavatelské dokumentaci. 

• (6) V dodavatelské dokumentaci musí být rovněž stanovena opatření pro případ  
 ohrožení přírodními živly (záplavy, sesuvy půdy apod.), dále opatření při stavebních 
 pracích za provozu a při souběhu prací několika dodavatelů a rovněž opatření při 
 postupném odevzdávání staveb a objektů do provozu a užívání. 

• (7) Dodavatelská dokumentace nemusí   obsahovat  opatření  na zajištění bezpečnosti 
 práce v rozsahu podle odstavců 1 až 4, pokud se jedná o stavební práce malého 
 rozsahu (drobné a jednoduché stavby, jednoduché stavební úpravy a udržovací 
 práce) nebo jde-li o stavební práce,   jejichž   bezpečné   provádění  je upraveno 
 technickými normami. Odpovědný pracovník  určí  v  těchto případech nezbytná 
 opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím jednotlivých  prací  (skládky,  
 rozmístění  a  použití strojů, zařízení, pracovní postupy apod.) a učiní o tom záznam 
 ve stavebním deníku. 

• (8) Pracovníci musí být seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich 
týká. 

Vypracoval: Petr Jeřábek 

Datum:  květen 2020 
 


