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Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – dle vnitroorganizační směrnice č. 10/2018
	Název veřejné zakázky
	Zimní stadion Kopřivnice – oprava ohřevu TÚV

	Typ zakázky
	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

	Zadavatel
	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice

IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

	Dodavatel
	Jindřich Lukeš – LUKY

Sládkova 1531

742 58 Příbor

IČ 13016067, DIČ CZ5606302152


Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: 18. 10. 2021
Celková cena zakázky včetně DPH činila: 644 161,65 Kč
Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: 584 667,64 Kč
Konečná cena zakázky včetně DPH činila: 644 161,65 Kč
Na základě dodatku č. 1 ze dne 14. 09. 2021 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 07. 2021 došlo ke změně termínu dokončení díla.

Na základě dodatku č. 2 ze dne 06. 10. 2021 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 07. 2021 došlo ke změně ceny díla.

Na základě dodatku č. 3 ze dne 15. 10. 2021 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 07. 2021 došlo ke změně ceny díla.
Zdůvodnění dodatku č. 1:
V průběhu provádění prací se smluvní strany z důvodu nepředvídatelných provozních vlivů, spočívajících v opoždění dodávky materiálu pro výrobu 2 kusů tlakových nádob o objemu 1 000l, dohodly na změně termínu odevzdání díla. 

Zdůvodnění dodatku č. 2:

V průběhu provádění stavebních prací došlo k jejich dílčím úpravám, kdy po demontáži původních zásobníků vody bylo zjištěno, že při výstavbě nebyla provedena povrchová úprava cihelných vyzdívek mezi konstrukcemi. Z důvodu zajištění bezprašnosti a splnění podmínek hygienického provozu bude provedena povrchová úprava stěn omítkou vápenocementovou hrubou, vápennou omítkou štukovou a malbou, pro provedení montáže kovové skládané podlahy pod nové zásobníky je nutno provést vyrovnání a vyztužení betonového podkladu vyrovnávacím potěrem tl. 60mm. Při demontáži vodovodního potrubí, určeného k výměně bylo zjištěno, že jsou zcela nefunkční 4 kusy uzávěrů. Tyto budou nahrazeny kulovými kohouty. Na doporučení zhotovitele a odsouhlasení projektanta bude systém ohřevu doplněn o expanzní tlakovou nádobu o velikosti 80l.

Zdůvodnění dodatku č. 3:

V průběhu provádění stavebních prací došlo k jejich dílčím úpravám, kdy při provádění přepojení nových rozvodů zásobníků pro ohřev teplé vody na stávající rozhody je nutno provést výměnu části tohoto potrubí, která při odstranění izolace vykazuje značné známky koroze. Toto opotřebení je natolik závažné, že při případné změně tlaku v potrubí hrozí jeho destrukce. V souvislosti s těmito změnami stavby vznikla potřeba provedení demontáže části ocelového potrubí a armatur, dodávky a montáže nového potrubí včetně přechodů ocel – plast a zednických oprav prostupů.

Ing. Adam Ondrašík v.r.
vedoucí OMM
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