

**ETAPA 4**

**STAVEBNÍ PRÁCE:**

- DEMOLICE MOSTU POD PARKOVIŠTĚM
- PŘELOŽKY SÍTÍ A NOVE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ NA UL. OBRANCU MÍRU
- VÝSTAVBA STÁNÍ PRO KONTEJNERY
- PROVEDENÍ POVRCHU KOMUNIKACÍ

**DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:**

- PRŮJEZD NA UL. LIDICKOU A PRO ZÁSOBOVÁNÍ TATROVANKY PO POLOVINÁCH VOZOVKY
- ODKLON PĚŠÍCH TRAS NA KOMUNIKACE ZHOTOVĚNÉ V PŘEDCHOZÍCH ETAPÁCH, PRŮCHODY ZACHOVÁNY (VÝSTAVBA PO POLOVINÁCH)


DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:  
- PRŮJEZD NA UL. UDKOU A PRO ZASOBOVÁNÍ TATROVANKY PO POLOVINÁCH VOZOVKY  
- ODKLON PĚŠÍCH TRAS NA KOMUNIKACE ZHOVOENÉ V PŘEDCHOZÍCH ETAPÁCH, PRŮCHODY  
ZACHOVÁNÉ (VÝSTAVBA PO POLOVINÁCH)

OBJEKT:	NÁZEV:	VLASTNÍK:
SO 001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	VÝZNAMNÁ ČÁST
SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ	KOMPLET
SO 102	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	VÝZNAMNÁ ČÁST
SO 301	ODVOZOVNÉ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ	KOMPLET
SO 302	ODVOZOVNÉ ZPEVNĚNÝCH PLOCH	HOTOVO
SO 303	ÚPRAVY JEDNOTNÉ KANALIZACE DN 500	HOTOVO
SO 304	PŘIPOJKA KANALIZACE K FONTÁNĚ	HOTOVO
SO 351	PŘELOŽKA VODOVODU	HOTOVO
SO 352	PŘIPOJKA VODOVODU K FONTÁNĚ	HOTOVO
SO 353	PŘIPOJKA VODOVODU K ZÁVLAHOVÉMU SYSTÉMU	HOTOVO
SO 361	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM	HOTOVO
SO 441	ROZVODY NN	HOTOVO
SO 442	PŘELOŽKA NN	HOTOVO
SO 443	PŘELOŽKA VN	HOTOVO
SO 451	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	VÝZNAMNÁ ČÁST
SO 471	OZVUČENÍ NÁMĚSTÍ	HOTOVO
SO 472	SLABOPROUDÉ ROZVODY	HOTOVO
SO 473	PŘELOŽKA SĎELOVACÍCH KABELŮ CETIN	HOTOVO
SO 801	VEGETAČNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	VÝZNAMNÁ ČÁST
SO 901	PŘÍSTŘEŠEK	HOTOVO
SO 902	PROSKLENÝ PAVILON	HOTOVO
SO 903	PERGOLA	HOTOVO
SO 904	FONTÁNA	HOTOVO
SO 905	MOBILÁR	VÝZNAMNÁ ČÁST

■ ■ ■ ■ ■ PĚŠÍ TRASY

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT - HIP	ING. LENČUCHA RóBERT	 <b>DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA</b>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LENČUCHA RóBERT	
VYPRACOVAL	ING. PRŮŠA RICHARD	
KONTROLOVAL	ING. LEGERSKÝ ZDENĚK	
KRAJ, ObÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ, KOPŘIVNICE	
OBJEDNATEL, INVESTOR	MĚSTO KOPŘIVNICE	
NÁZEV AKCE:		
REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II.		
NÁZEV OBJEKTU: ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		
NÁZEV VÝKRESU: ETAPA 4		
DATUM	01/2019	
FORMÁT	5 A4	
MĚŘÍTKO	1:500	
STUPEŇ	PDPS	
ZAK. ČÍSLO	170009	
Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU	
	07	