



MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 115663/2023/SzLe

SPIS. ZN.: OMM-23709/2023

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Lenka Szabó / OMM

TELEFON: 556 879 677

E-MAIL: lenka.szabo@koprivnice.cz

DATUM: 21.09.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01

Název zakázky	Zpracování projektové dokumentace: Rekonstrukce lyžařské chaty Červený kámen.
Identifikační údaje zadavatele	Město Kopřivnice sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Druh zakázky malého rozsahu	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky / služby III. kategorie, zadaná v souladu s Vnitroorganizační směrnicí města Kopřivnice č. 7/2021, nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“.

Zadavatel analogicky podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) zveřejňuje z vlastního podnětu vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

po zvážení rozsahu projekčních prací a inženýrské činnosti v rámci plnění veřejné zakázky, zadavatel rozhoduje o prodloužení termínu plnění veřejné zakázky viz čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo.

Původní znění:

II.

Doba plnění a předání díla

1. Dílo bude provedeno postupně podle podmínek zadávacího řízení vyhlášeného na provedení díla dle čl. I. odst. 1 a dle podmínek této smlouvy takto:

- zaměření, průzkumy, studie – nejpozději do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
- dokumentace pro stavební řízení do **12 týdnů** od písemné výzvy objednatele (výzva bude učiněna bez zbytečného odkladu po odsouhlasení studie proveditelnosti objednatelem),
- dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele do 10 týdnů od písemné výzvy objednatele (výzva bude učiněna bez zbytečného odkladu po vydání stavebního povolení),

Nové znění:

II.

Doba plnění a předání díla

1. Dílo bude provedeno postupně podle podmínek zadávacího řízení vyhlášeného na provedení díla dle čl. I. odst. 1 a dle podmínek této smlouvy takto:

- zaměření, průzkumy, studie – nejpozději do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

- b) dokumentace pro stavební řízení do **16 týdnů** od písemné výzvy objednatele (výzva bude učiněna bez zbytečného odkladu po odsouhlasení studie proveditelnosti objednatelem),
- c) dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele do 10 týdnů od písemné výzvy objednatele (výzva bude učiněna bez zbytečného odkladu po vydání stavebního povolení),

Zhotovitel není v prodlení s plněním díla dle této Smlouvy nebo jeho části v těchto případech: příslušný stavební úřad, jiný orgán veřejné správy a/nebo dotčené orgány státní správy a/nebo správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo vydání potřebných rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, souhlasů či jiných úkonů se prodlouží či zcela znemožní z důvodů na straně třetích osob (např. porušení povinností úředních osob, námitky účastníků řízení, odvolání, správní žaloby, neposkytnutí souhlasu) a/nebo dojde k jiné obdobné překážce; Nastane-li jakákoliv skutečnost dle tohoto odstavce, lhůty plnění se vždy prodlužují o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a smluvní strany v této souvislosti nebudou uzavírat dodatek k této Smlouvě.

Zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení aktualizovanou Přílohu č.2 - Návrh smlouvy o dílo.

Ing. Lenka Szabó, v.r.
referent správy majetku města