



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 67407/2018/VM

SPIS. ZN.: OMM-2734/2017

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Vladimíra Martiníková /OMM

TELEFON: +420 556 879 660, +420 739 329 328

E-MAIL: vladimira.martinikova@koprivnice.cz

DATUM: 10.11.2018

Informace o výši skutečně uhrazené ceny a skutečné době plnění veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	ZŠ Emila Zátopka – rekonstrukce sociálních zařízení - hlavní budova
Režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Zadavatel	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Vybraný dodavatel	NH stavby s.r.o. Palkovice 158, 739 41 Palkovice IČ 28980697, DIČ CZ28980697

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo č. 23/2018/OMM dne 22.5.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.7.2018 a dodatku č. 2 ze dne 11.10.2018 :

Termín plnění dle smlouvy o dílo :	15.08.2018
Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne :	15.08.2018

Termín plnění je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH :	3.999 900,00 Kč
Celková cena za plnění veřejné zakázky dle smlouvy s DPH :	4.839 879,00 Kč
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky bez DPH :	3.917 396,61 Kč
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky s DPH :	4.740 049,90 Kč

V průběhu realizace stavby v souvislosti se zjištěním na stavbě vznikly potřeby méněprací a víceprací, které byly nezbytné k dokončení díla. Po dokončení stavby bylo provedeno narovnání rozpočtu dle skutečně provedených prací. Rozsah předmětu plnění díla (vícepráce a méněpráce) a tím i cena byla upravena na základě dodatku č. 1 ze dne 24.7.2018 a dodatku č. 2 ze dne 11.10.2018.

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM