



ETAPA 2

STAVEBNÍ PRÁCE:
- PŘELOŽKY SÍTÍ A NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- VÝSTAVBA POZEMNÍCH OBJEKTŮ- PRÍSTŘEŠEK, SCHODIŠTĚ
- PROVEDENÍ POVRCHŮ KOMUNIKACÍ

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:
- ODKLONĚNÍ PĚŠÍCH TRAS NA KOMUNIKACE PROVEDENÉ V ETAPĚ 1; PRŮCHOD PODĚL
UL. ŠTEFÁNKOVY A PŘED KD ZACHOVÁN (VÝSTAVBA PO POLOVINÁCH)

OBJEKTY VE VÝSTAVBĚ:

OBJEKT:	NÁZEV:	VLASTNÍK:
SO 001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	VYZNAČENÁ ČÁST
SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ	X
SO 102	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	VYZNAČENÁ ČÁST
SO 301	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ	VYZNAČENÁ ČÁST
SO 302	ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH	VYZNAČENÁ ČÁST
SO 303	ÚPRAVY JEDNOTNÉ KANALIZACE DN 500	HOTOVO
SO 304	PŘÍPOJKA KANALIZACE K FONTÁNĚ	KOMPLET
SO 351	PŘELOŽKA VODOVODU	HOTOVO
SO 352	PŘÍPOJKA VODOVODU K FONTÁNĚ	KOMPLET
SO 353	PŘÍPOJKA VODOVODU K ZÁVLAHOVÉMU SYSTÉMU	HOTOVO
SO 361	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM	KOMPLET
SO 441	ROZVODY NN	VYZNAČENÁ ČÁST
SO 442	PŘELOŽKA NN	HOTOVO
SO 443	PŘELOŽKA VN	HOTOVO
SO 451	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	VYZNAČENÁ ČÁST
SO 471	OZVUČENÍ NÁMĚSTÍ	VYZNAČENÁ ČÁST
SO 472	SLABOPROUDÉ ROZVODY	VYZNAČENÁ ČÁST
SO 473	PŘELOŽKA SĎELOVACÍCH KABELŮ CETIN	X
SO 801	VEGETAČNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	VYZNAČENÁ ČÁST
SO 901	PRÍSTŘEŠEK	KOMPLET
SO 902	PROSKLENÝ PAVILON	HOTOVO
SO 903	PERGOLA	HOTOVO
SO 904	FONTÁNA	KOMPLET
SO 905	MOBILIÁR	VYZNAČENÁ ČÁST

LEGENDA:
PĚŠÍ TRASY

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

A 08

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTANT - HIP	ING. LENČUCHA RÓBERT	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LENČUCHA RÓBERT	
VYPRACOVAL	ING. PRŮŠA RICHARD	
KONTROLOVAL	ING. LEGERSKÝ ZDENĚK	
KRAJ, ObÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ, KOPŘIVNICE	
OBJEDNATEL, INVESTOR	MĚSTO KOPŘIVNICE	
NÁZEV AKCE:	REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II.	
NÁZEV OBJEKTU:	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	
NÁZEV VÝKRESU:	ETAPA 2	

DATUM	01/2019
FORMÁT	5 A4
MĚŘÍTKO	1:500
STUPEŇ	PDPS
ZAK. ČÍSLO	170009
Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 05