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DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 74/2018/OMM 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: 

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:



IČ:


00298077

DIČ: 


CZ00298077

Bankovní spojení: 


č. účtu: 


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

V + V SAVEKO, s.r.o.
Adresa: 

Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno:

Ing. Vojtěchem Pšejou – jednatelem společnosti
IČ: 


25818881
DIČ: 


CZ25818881
Bankovní spojení: 


Č. účtu: 


Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, vložka C, oddíl 19128

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 jednatel společnosti – tel. 

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2018 Smlouvu o dílo č. 74/2018/OMM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Oprava chodníků ve městě a místních částech – Kopřivnice 2018“ v rozsahu dle:

projektové dokumentace stavby „Oprava chodníků ve městě - 2018“ zpracována v 08/2018 
2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové   dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností.

     Jedná se o:
     Vybudování nové podkladní vrstvy pod chodník na ul. Francouzská (v původním záměru   

     a v PD je počítáno s využitím stávajících podkladních vrstev, ale v podstatě žádné tam 
     nejsou. Tato skutečnost byla zjištěna až po vybourání stávajících asfaltů) a rozšíření díla 

     o pokládku zámkové dlažby včetně podloží o výměře 5,86 m2. 
Navržené změny jsou nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele budou výše uvedené práce, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány.  

III. 

Předmět dodatku 

1. Čl. 3. smlouvy Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o vícepráce specifikované výpočtu jednotkových cen ze dne 25.4.2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 5. odst. 1 smlouvy - Cena za dílo. Cena díla se tímto dodatkem mění v důsledku provedení víceprací následovně:  

Cena celkem bez DPH dle SOD 


                       818.301,24 Kč

Práce mimo cenovou nabídku dle Dodatku č.1  
                         91.342,80 Kč

Cena celkem bez DPH 



                       909.644,04 Kč

21% DPH 





                        


Cena celkem včetně DPH 



         1.100.669,30 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č.1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č.1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

Vícepráce – specifikace výpočtu jednotkových cen ze dne 25. 4. 2019
Příloha: 

Vícepráce – specifikace výpočtu jednotkových cen ze dne 25.4.2019
        Za objednatele dne: 30.4.2019 
                      Za zhotovitele dne: 6. 5. 2019

    

    Vedoucí OMM                                                        jednatel společnosti 
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