

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
Č. 30/2019/OMM

„ZŠ a MŠ 17. listopadu – rekonstrukce sociálních zařízení“
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)
mezi:

	Název:
	Město Kopřivnice

	Sídlo:
	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

	IČO:
	00298077

	DIČ:
	CZ00298077

	Právní forma:
	801 - Obec

	Zastoupen:
	Ing. Miroslav Kopečný, starosta



(„objednatel“)

a

	Název:
	THERM, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

	IČO:
	42766991

	DIČ:
	CZ42766991

	Právní forma:
	s.r.o.

	Zápis v OR:
	OR vedený u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Figala a Ing. Radim Barták - jednatelé

	Bankovní spojení:
	

	Číslo účtu:
	



(„zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2019 smlouvu o dílo Č. 30/2019/OMM (dále také jen „SoD“).
V souladu s čl. 3.9. SoD, který stanoví, že v případě méněprací/víceprací musí být uzavřen dodatek k SoD a  ve spojení s čl. 15.3. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk514923591]Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze  č. 1   tohoto Dodatku č. 1 k SoD, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.  
V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce následovně. Změna technického řešení podlah z důvodu zvýšené tloušťky, která byla zjištěna po odbourání nášlapných a podkladních vrstev podlah. Vyšší rozsah oprav omítek. Změna technického řešení závěsných WC a výlevek – místo sádrokartonových předstěn vyzdění příček z plných cihel, v místech stoupajícího vedení se provede vyzdění příček až ke stropu z důvodu zakrytí stoupajícího vedení. Záměna typů ventilátorů včetně příslušenství z důvodu snížení hlučnosti a zvýšení výkonnosti větrání soc. zařízení. Úpravy elektroinstalace týkající se způsobu napojení elektroinstalace, rozvaděčů, dimenze kabelů a způsobu ovládání osvětlení a vzduchotechniky. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 19% původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovým listem  dle přílohy č. 1.  
Článek 5.1. nově zní:
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnového listu č. 1  činí:
Cena bez DPH:	 9  560 709,06 Kč 
DPH 21 %:                           2  007 748,90 Kč
Cena s DPH :                     11  568 457,96 Kč 

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek může být měněn pouze dohodou stran v písemné formě.
Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném v tomto dodatku a k méněpracím a vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
příloha č. 1 – změnové listy 

[bookmark: _GoBack]Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 k SoD schválila Rada města Kopřivnice dne13.08.2019 svým usnesením č. 556-2.31.



	V Kopřivnici dne 15.08. 2019
	V Ostravě dne 15.08. 2019

	______________________
objednatel
	______________________
zhotovitel



