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DODATEK Č. 2  KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. 23/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Smluvní strany

Objednatel:
Město Kopřivnice
Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno:		Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ:			00298077
DIČ: 			CZ00298077
Bankovní spojení: 	
[bookmark: _GoBack]Č.účtu : 		

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:


 (dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.
Adresa: 		Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Zastoupeno:		Pavel Hložek, jednatel
			Petr Nováček, jednatel  
IČ: 			28980697
DIČ: 			CZ28980697
Bankovní spojení: 	
Č. účtu: 		
Zapsán v OR  vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 


(dále jen jako „zhotovitel“)


2. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 23/2018/OMM uzavřené dne 22.5.2018, jejímž předmětem je provedení stavby „ZŠ E. Zátopka – rekonstrukce sociálních zařízení – hlavní budova“ (dále jen „smlouva o dílo“)

2. V průběhu realizace stavby „ZŠ E. Zátopka – rekonstrukce sociálních zařízení – hlavní budova“  vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací,  nezbytných k dokončení díla. 

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnového listu méněpráce - vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedený změnový list nahrazuje případně vypouští příslušné položky „Položkový rozpočet“, který je přílohou smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně: 


	
	Cena bez DPH v Kč
	21% DPH v Kč
	Cena s DPH v Kč

	Cena za dílo dle SOD č. 23/2018/OMM a dodatku č. 1 ke SOD  
	
4.070.059,00 
	
854.712,40
	
4.924.771,39

	Dodatek č. 2 – méněpráce
	 
        -  346.218,95 
	 
     - 72.705,98 
	
          - 418.924,93

	Dodatek č. 2  - vícepráce
	         193.556,56 
	       40.646,88
	           234.203,44

	
Cena celkem 
vč. dodatku č. 2 
	   
      3. 917.396,61 
	 
      822.653,29 
	 
        4.740.049,90 




3. 	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.


4. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.


2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2  před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. 	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými   zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  


4.   Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 02.10.2018 usnesením č. 3081.




Přílohy. 
Přil. č. 1 Změnový list – méněpráce/vícepráce





V Kopřivnici dne 10.10.2018			V Kopřivnici  dne 11.10.2018



Za objednatele:					Za zhotovitele: 









Ing. Miroslav Kopečný 			            p. Pavel Hložek 

starosta 			                                   jednatel
2

