
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová 
dokumentace – III 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

mezi: 

Název: město Kopřivnice 
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 221 Kopřivnice 
IČO: 00298077 
DIČ: CZ00298077 
Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupení: Bc. Adam Hanus, starosta 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1767241349/0800 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Mgr. Jiří Štěpán, odbor rozvoje města, vedoucí odboru 
tel.: 556 879 650, e-mail: jiri.stepan@koprivnice.cz 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

Ing. Pavlína Gajdušková, odbor rozvoje města – oddělení 
investic, vedoucí oddělení 
tel.: 556 879 657, e-mail: pavlina.gajduskova@seznam.cz 
Ing. Jitka Pechová, odbor rozvoje města – oddělení investic, 
referentka oddělení 
tel.: 730 545 077, e-mail: jitka.pechova@koprivnice.cz 

(„objednatel“) 
 
a 
 
Název: LAPLAN s.r.o. 
Sídlo: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno 
IČO: 29201691 
DIČ: CZ29201691 
Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 65258 

Zastoupení: Ing. Hynek Dvořáček, jednatel 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 43-6583110267/0100 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Hynek Dvořáček, jednatel  
tel.: +420 733 791 697, e-mail: hynek.dvoracek@laplan.cz  

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

Ing. Filip Vacek, hlavní inženýr projektu 
tel.: +420 732 338 783, e-mail: filip.vacek@laplan.cz 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová dokumentace – III 
(„zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu, jehož předmětem je 
rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty („záměr“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení služeb spočívajících: 

a) ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně 
dokumentace pro vydání společného povolení, („projektová dokumentace“), podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
(„vyhláška o dokumentaci staveb“) na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby 
ZŠ Náměstí na byty, včetně zajištění veškerých potřebných podkladů v rámci 
předprojektové přípravy (tj. zpracování pasportu stavby na základě vlastního 
zaměření stávajícího stavu budovy, geodetické zaměření, zajištění stavebně 
technických průzkumů, inženýrsko-geologických průzkumů, měření, sond, zkoušek, 
diagnostiky, statických posouzení apod.); součástí projektové dokumentace bude 
stanovení předpokládaných nákladů stavby pomocí cenových ukazatelů 
s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby (požadovaná kvalita, 
požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu aj.); 

b) v provedení související komplexní inženýrské činnosti, jejímž výstupem bude vydané 
pravomocné stavební povolení, případně společné povolení, na stavbu 
spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty; 

c) ve zpracování příslušné dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty metodou 
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Design & Build („dokumentace pro Design & Build“), tj. ve zpracování požadavků 
na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), (zejména knihy 
standardů budovy, knihy standardů místností apod., ve kterých budou definovány 
podrobné požadavky na účel, standardy a výkonová kritéria budovy a jednotlivých 
místností a prostor z hlediska energetické náročnosti, kvality vnitřního prostředí 
a rozsahu funkcí) podle pokynů a požadavků objednatele; 

d) v poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce na 
stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty (zejména součinnosti 
v rámci přípravy zadávací dokumentace, případně vysvětlení, změn nebo doplnění 
zadávací dokumentace, součinnosti při hodnocení nabídek a posouzení splnění 
podmínek účasti v zadávacím apod.); 

e) v provádění autorského dozoru v průběhu provádění díla (realizace stavby spočívající 
v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty) ve vztahu k projektové dokumentaci, 
resp. dokumentaci pro Design & Build. 

3.2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít 
a zaplatit cenu díla, to vše za podmínek uvedených ve smlouvě.  

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými a účinnými právními 
předpisy.  

3.4. Dílo spočívá zejména: 

a) ve zhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky o dokumentaci staveb, včetně 
zajištění veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy (tj. 
zpracování pasportu stavby na základě vlastního zaměření stávajícího stavu budovy, 
geodetické zaměření, zajištění stavebně technických průzkumů, inženýrsko-
geologických průzkumů, měření, sond, zkoušek, diagnostiky, statických posouzení 
apod.); součástí projektové dokumentace bude stanovení předpokládaných nákladů 
stavby pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované 
stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace 
na trhu aj.); 

b) v provedení související komplexní inženýrské činnosti (zejména v projednání 
projektové dokumentace s příslušným stavebním úřadem, se správci inženýrských 
sítí, se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími dotčenými organizacemi, 
včetně zapracování jejich požadavků a připomínek do projektové dokumentace) 
a zajištění pravomocného stavebního povolení, případně společného povolení, na 
stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty; 

c) ve zhotovení příslušné dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty metodou 
Design & Build, tj. ve zpracování požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 
odst. 2 ZZVZ (zejména knihy standardů budovy, knihy standardů místností apod., ve 
kterých budou definovány podrobné požadavky na účel, standardy a výkonová kritéria 
budovy a jednotlivých místností a prostor z hlediska energetické náročnosti, kvality 
vnitřního prostředí a rozsahu funkcí) podle pokynů a požadavků objednatele; 

d) ve spolupráci s administrátorem zadávacích řízení veřejných zakázek, případně 
s technickým dozorem investora („TDI“) a koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci na staveništi určeným objednatelem pro realizační fázi stavby 
(„KBOZP“), při přípravě zadávacích podmínek (zejména technických podmínek) 
a provádění zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, přičemž spoluprací 
se rozumí zejména stanovení technických podmínek, zpracování odpovědí na žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace ve vztahu k technickým podmínkám, součinnost 
při přípravě vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty, 
účast na jednáních příslušných komisí, součinnost při kontrole, posouzení splnění 
podmínek účasti a hodnocení nabídek (zejména po odborné a technické stránce) 
v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající 
v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty, a to i v případě, že se zadávací řízení 
bude konat opakovaně; 

e) v autorském dozoru projektanta v průběhu realizace stavebních prací ve vztahu 
k projektové dokumentaci a dokumentaci pro Design & Build (tedy kontrole realizace 
stavebních prací podle projektové dokumentace a kontrole dodržování požadavků na 
výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ, tj. požadavků na realizaci stavby 
metodou Design & Build); 

to vše v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, technickými 
normami, obsahovou náplní činnosti zhotovitele, která tvoří přílohu smlouvy, a pokyny 
objednatele. 

3.5. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy a technickými normami a v jejich kontextu pokyny 
objednatele. Pokyny objednatele jsou oprávněny udělovat osoby zastupující 
objednatele ve věcech technických. 

3.6. Podrobnější obsahová náplň díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy. 

3.7. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených ve 
smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo 
další služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny 
s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady 
obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

3.8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení 
díla na jiného zhotovitele. 

3.9. Licence k dílu 

a) Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k užití díla, je-li ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), („autorský zákon“), autorským dílem 
(„licence“). 

b) Licence k dílu, resp. částem díla, se poskytuje: 

1. jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně díla podle č. 7. smlouvy; 

2. jako výhradní; 

3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 
k předmětu licence; 

4. z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 

5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje objednatele ke všem 
známým a možným způsobům užití, které povaha díla, resp. části díla, připouští, 



Smlouva o dílo – „Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová dokumentace – III“ 

str. 5 z 20 

a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, 
jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo dílo, resp. části díla, možné 
užívat k účelu sjednanému smlouvou nebo účelu ze smlouvy vyplývajícímu. 

c) Zhotovitel tímto jménem všech autorů díla, resp. častí díla: 

1. bezplatně uděluje objednateli oprávnění dílo, resp. částí díla, zveřejnit a jakýmkoliv 
způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly 
jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

2. zmocňuje objednatele, aby jménem všech autorů díla, resp. částí díla, uděloval 
třetím osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. 
je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla 
souborného apod.; 

3. uděluje objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů díla, resp. částí díla, 
třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv 
změně díla, resp. částí díla, v rozsahu podle tohoto článku jménem všech autorů 
díla, resp. částí díla. 

d) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího 
odstavce a licenci ve shora uvedeném rozsahu objednateli poskytnout a udělit, a to 
jak k dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a 
zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů díla, 
resp. částí díla, s objednatelem sjednává, že autoři díla, resp. částí díla, jsou 
oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by 
Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy. 

e) Objednatel není povinen licenci využívat. 

f) Objednatel je oprávněn licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo 
z části. Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení 
licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence poskytnuta nebo postoupena. 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

4.1. Zhotovitel bude po podpisu smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem 
právním jednáním nezbytným pro vydání stavebního povolení, případně společného 
povolení. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci a dokumentaci pro Design 
& Build a poskytovat inženýrské služby a autorský dozor svědomitě, v dobré víře, 
řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny 
objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými 
normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude 
vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a 
příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

4.3. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody 
a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními 
předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, 
a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit. 
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4.4. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru dodržovat bezpečnostní 
a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl 
s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů objednatele. 

4.5. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 
povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 
odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že 
zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 
v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

4.6. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu 
s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů 
státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového 
pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za 
veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 
upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném 
pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, 
nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 
spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci 
a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to 
v maximálním možném rozsahu, Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat 
dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 
s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další informace, 
dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

4.8. Bez zbytečného odkladu po dokončení příslušné části díla (zpracování projektové 
dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, poskytnutí součinnosti při 
výběru zhotovitele, resp. provedení autorského dozoru), nejpozději však do patnácti 
dnů po předání projektové dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, 
a dokončení inženýrské činnosti a ukončení autorského dozoru, zhotovitel shromáždí 
záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní objednateli rychlou 
orientaci a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, 
změny projektové dokumentace, příp. dokumentace pro Design & Build, programy 
a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování projektové 
dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, a poskytování služeb 
inženýrské činnosti a autorského dozoru podle smlouvy, ledaže jsou potřebné pro 
další činnost zhotovitele podle smlouvy a objednatel jejich ponechání v rukou 
zhotovitele odsouhlasí.  

4.9. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 
od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 
lhůtě. 

4.10. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely 
plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný 
objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze 
smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.  
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4.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 
z jeho schválení objednatelem, dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné 
provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

4.12. Koordinační porady 

a) Smluvní strany se sejdou v sídle objednatele, nebude-li mezi objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně jednou za měsíc, 
nevyzve-li objednatel zhotovitele písemně s předstihem alespoň 2 pracovních dnů ke 
konání koordinační porady v jiném termínu. Na koordinačních poradách budou 
projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností zhotovitele podle 
smlouvy.  

b) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a tyto nejpozději do 2 pracovních 
dnů předá objednateli ke schválení. 

c) Zhotovitel je povinen zaslat rozpracované dílo po dokončení výkresové části 
projektové dokumentace objednateli k nahlédnutí a odsouhlasení, popř. 
připomínkám, a to nejpozději před zahájením inženýrské činnosti. Zhotovitel započne 
inženýrskou činnost a práce na dalších částech díla po odsouhlasení rozpracovaného 
díla osobou zastupující objednatele ve věcech technických. Nevyjádří-li se objednatel 
podle tohoto odstavce do 5 pracovních dnů od předložení rozpracovaného díla 
objednateli, má se za to, že s rozpracovaným dílem souhlasí. 

4.13. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně 
a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobilo vadné provedení díla. 

4.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená se nesmí účastnit zadávacího řízení na výběr 
dodavatele stavebních prací spočívajících v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na 
byty. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace, 
resp. dokumentace pro Design & Build, a proveditelnost stavby podle projektové 
dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build. Zhotovitel odpovídá za činnost 
přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že 
projektová dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, bude obsahovat 
vady, může objednatel účtovat zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou škodu 
vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady projektové 
dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, sjednávají strany právo 
objednatele požadovat a povinnost zhotovitele provést bezplatné odstranění vady 
v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů po uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku 
na kvalitu projektového řešení stavby postavené na základě odsouhlasené projektové 
dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, po záruční dobu, jež odpovídá 
pěti letům od okamžiku řádného předání poslední části projektové dokumentace, 
resp. dokumentace pro Design & Build, objednateli.  

4.15. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace, 
resp. dokumentace pro Design & Build, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí nebo 
dnem podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí příslušné části projektové 
dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build. 
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4.16. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 
dalším osobám projektové dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, 
nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
projektové dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, programů a dat 
vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo 
může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích 
jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat 
také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části 
stavby. 

4.17. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé 
na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně 
a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům. 

4.18. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

5. REALIZAČNÍ TÝM, PODDODAVATELÉ 

5.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu. 

5.2. Vedoucím projektantem je Ing. Filip Vacek, tel.: +420 732 338 783, e-mail: 
filip.vacek@laplan.cz. Hlavním úkolem této osoby je koordinace poskytování služeb 
vůči objednateli a odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za projektové 
práce a soulad projektové dokumentace, resp. dokumentace pro Design & Build, se 
smlouvou) jako celku. 

5.3. Statikem je Ing. Jan Zmrzlý, tel.: +420 703 658 960, e-mail: atelier@laplan.cz. 
Hlavním úkolem této osoby je odpovědnost za řádné plnění smlouvy (zejména za 
projektové práce a soulad projektové dokumentace, resp. dokumentace pro Design 
& Build, se smlouvou) v oblasti statiky stavby. 

5.4. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro fázi projektové 
přípravy stavby je Ing. Jozef Vyskok, tel.: +420 602 570 163, e-mail: 
atelier@laplan.cz. Hlavním úkolem této osoby je odpovědnost za řádné plnění 
smlouvy (zejména za projektové práce a soulad projektové dokumentace, resp. 
dokumentace pro Design & Build, se smlouvou) v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 

5.5. Změna v osobě člena realizačního týmu podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba člena 
realizačního týmu musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici 
člena realizačního týmu v zadávacím řízení. Pokud se bude jednat o nahrazení člena 
realizačního týmu, jehož odbornost byla předmětem hodnocení v rámci zadávacího 
řízení, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem realizačního týmu, který bude 
splňovat minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci zadávacího řízení by obdržel 
minimálně stejný počet bodů jako člen realizačního týmu nahrazovaný). 

5.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního týmu.  



Smlouva o dílo – „Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová dokumentace – III“ 

str. 9 z 20 

5.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 
odbornou kvalifikaci.  

5.8. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 
Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 
podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 
účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

5.9. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 
k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména 
aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele. 

5.10. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 
kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 
prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

5.11. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se 
tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, 
v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.  

6. LHŮTA PLNĚNÍ 

6.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem účinnosti smlouvy. Za účelem 
řádného provedení díla bude zhotovitel provádět dílo v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou dle svého odborného úsudku, nebo na výzvu objednatele. Vyžádá-li si to 
postup realizace záměru, je zhotovitel povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo 
ve svátek bez nároku na navýšení ceny. 

6.2. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. a) smlouvy do 
8 měsíců od účinnosti smlouvy. 

6.3. Zhotovitel je povinen v rámci činností uvedených v odst. 3.4. písm. b) smlouvy: 

a) obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených 
organizací, stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí, a získat a zajistit 
veškerá další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro 
vydání stavebního povolení, případně společného povolení, a to bez zbytečného 
odkladu po dokončení činností podle odst. 3.4. písm. a) smlouvy; 

b) upravit příslušnou dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny 
objednatele, a to bez zbytečného odkladu po dokončení činností podle odst. 3.4. 
písm. a) smlouvy; 

c) připravit, zkompletovat a podat příslušný návrh na vydání stavebního povolení, 
případně společného povolení, a to bez zbytečného odkladu po dokončení činností 
podle odst. 3.4. písm. a) smlouvy. 
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6.4. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. c) smlouvy do 
1 měsíce od získání pravomocného stavebního povolení, případně společného 
povolení. 

6.5. Zhotovitel je povinen realizovat činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. d) smlouvy 
v termínech stanovených objednatelem nebo administrátorem zadávacích řízení 
veřejných zakázek. 

6.6. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor projektanta podle odst. 3.4. písm. e) 
smlouvy od předání staveniště stavby realizované podle projektové dokumentace, 
resp. dokumentace pro Design & Build, jejíž zhotovení je předmětem této smlouvy, 
(„stavba“) zhotoviteli, a to v termínech stanovených objednatelem do doby odstranění 
všech vad a nedodělků stavby zjištěných při předání stavby. 

6.7. Zhotovitel zpracoval a předložil jako další podmínku pro uzavření smlouvy ve smyslu 
§ 104 ZZVZ, na výzvu objednatele jako zadavatele k součinnosti před uzavřením 
smlouvy v rámci bližších podmínek součinnosti před uzavřením smlouvy ve smyslu 
§ 104 písm. e) ZZVZ, harmonogram prací, který tvoří přílohu smlouvy.  

6.8. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

7. CENA DÍLA 

7.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
činí celkem: 

Cena bez DPH: 2 590 000,00 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  543 900,00 Kč 

Cena s DPH: 3 133 900,00 Kč 

z toho: 

a) cena za činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. a) smlouvy 1 036 000,00 Kč bez DPH, 
sazba DPH 21 %, výše DPH 217 560,00 Kč, 1 253 560,00 Kč včetně DPH, 

b) cena za činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. b) smlouvy 150 000,00 Kč bez DPH, 
sazba DPH 21 %, výše DPH 31 500,00 Kč, 181 500,00 Kč včetně DPH, 

c) cena za činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. c) smlouvy 1 036 000,00 Kč bez DPH, 
sazba DPH 21 %, výše DPH 217 560,00 Kč, 1 253 560,00 Kč včetně DPH, 

d) cena za činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. d) smlouvy 150 000,00 Kč bez DPH, 
sazba DPH 21 %, výše DPH 31 500,00 Kč, 181 500,00 Kč včetně DPH, 

e) cena za činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. e) smlouvy 218 000,00 Kč bez DPH, 
sazba DPH 21 %, výše DPH 45 780,00 Kč, 263 780,00 Kč včetně DPH. 

7.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo 
účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné 
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a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, 
o kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož 
i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena 
i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. 

7.4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že: 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 
b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné 

a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 
c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

7.5. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo 
s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 
tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým činnostem. 

8.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. a) smlouvy ke dni 
předání odsouhlasené projektové dokumentace. 

8.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. b) smlouvy ke dni 
pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o vydání stavebního 
povolení, případně společného povolení. 

8.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. c) smlouvy ke dni 
předání odsouhlasené dokumentace pro Design & Build. 

8.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. d) smlouvy ke dni 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v příslušném zadávacím řízení na 
dodavatele stavebních prací. 

8.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 7.1. písm. e) smlouvy 
následovně: 

a) 80 % v měsíčních alikvotních splátkách, přičemž první splátka náleží zhotoviteli za 
kalendářní měsíc, ve kterém došlo k převzetí staveniště dodavatelem stavebních 
prací. Výše měsíční alikvotní splátky bude určena podle délky výstavby díla sjednané 
ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby s dodavatelem stavebních prací. 

b) 20 % ke dni vydání kolaudačního souhlasu. 

8.7. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě řádně vystavených daňových dokladů 
(„faktury“). Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.  

8.8. Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména náležitosti 
daňového dokladu dle ustanovení § 26 a násl. ZDPH, náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
uvedení lhůty splatnosti, uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele, označení 
názvu veřejné zakázky „Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová 
dokumentace – III“. 
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8.9. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 
splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury 
přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury 
opravené. V tomto případě není objednateli v prodlení s úhradou příslušné částky, na 
kterou faktura zní. 

8.10. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 
zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly 
u zhotovitele nebo objednatele nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

8.11. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek objednatele se považuje za 
splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve 
prospěch bankovního účtu zhotovitele. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet 
odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na 
faktuře. 

9. POJIŠTĚNÍ 

9.1. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy doklad prokazující, že má 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské 
činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení díla objednateli či třetím 
osobám ve výši minimálně 10 000 000 Kč na každý škodní případ po celou dobu 
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat 
v platnosti po celou dobu provádění díla. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

10. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 
výslovně sjednáno, a které povede k ukončení smluvního vztahu, zavazuje se smluvní 
strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 2 % z celkové ceny. 

10.2. Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 4 nebo 5 smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení kterékoli z těchto povinností, a to i opakovaně. 

10.3. Nedodrží-li zhotovitel lhůty uvedené v čl. 6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou část díla, s jejímž 
plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

10.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými 20. dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 
vznikl nárok. 

10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 
pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 
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11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ 

11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností objednatelem. 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení povinností zhotovitele,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že 

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou 
jistotu, 

c) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně považuje 
za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru; 

d) stane-li se zhotovitel osobou propojenou s technickým dozorem investora, 
zhotovitelem stavby či dalšími dodavateli záměru; 

e) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace nebo 
předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek tohoto zadávacího řízení. 

11.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 
uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, 
o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

11.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 
od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 
výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 
Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem.  

c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají 3měsíční 
výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

d) Výpověď musí mít písemnou formu. 

12. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, KONTAKTNÍ OSOBY 

12.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými 
dodatky. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní 
strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu dodatku. 

12.2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny: 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení 
a jiná sdělení na základě této smlouvy, a 
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b) zastupovat smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 
svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce zastupovat 
i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či 
další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. 

13. DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE 

13.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu 

provedení stavby, 
c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či 

provedením stavby, 
d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením díla či provedením stavby, 
e) informace právními předpisy označené jako důvěrné či právními předpisy označené 

jako nezveřejnitelné bez splnění předchozích podmínek. 

13.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 
nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková 
přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 
smluvní povinnosti zhotovitele. 

13.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 
smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 
vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 
a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze 
za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly 
stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán 
vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost 
neprodleně písemně objednateli. 

13.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí 
k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími 
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

13.5. V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 
zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo 
k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva 
a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené 
či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 
právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 
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14.2. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.4. Platnost této smlouvy nastává podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním 
souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany 
dohodly, že ji do registru smluv zašle objednatel neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, 
po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 

14.6. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.8. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

14.9. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li 
dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to 
u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

14.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité 
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze smluvních stran. 

14.11. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

14.12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 11. 10. 2022 na 
110. schůzi usnesením č. 2951. 

14.13. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

14.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Obsahová náplň díla 

Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
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V Kopřivnici dne V Brně dne 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
město Kopřivnice LAPLAN s.r.o. 
Bc. Adam Hanus, starosta Ing. Hynek Dvořáček, jednatel 
objednatel  zhotovitel 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo – obsahová náplň díla 

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

1.1. Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, („stavební zákon“), a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, 
zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, („vyhláška“). Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost 
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace 
a proveditelnost stavby podle projektové dokumentace, jakož i technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na 
výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti 
s příslušnými dotčenými orgány státní správy („DOSS“) a dalšími dotčenými 
organizacemi. Statické, popřípadě jiné, výpočty musí být vypracovány oprávněnou 
osobou a tak, aby byly kontrolovatelné.  

1.2. Projektová dokumentace bude vypracována v následujících stupních (tj. bude se 
skládat z následujících částí): 

a) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně dokumentace pro 
vydání společného povolení, („projektová dokumentace“), zpracovaná v souladu s 
příslušnými právními předpisy (zejména § 2 vyhlášky) a s požadavky příslušného 
stavebního úřadu; součástí projektové dokumentace bude mimo jiné i provedení 
a vyhodnocení provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, radonový průzkum apod.); 
součástí projektové dokumentace bude stanovení předpokládaných nákladů stavby 
pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby 
(požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu 
aj.).  

1.3. Zhotovitel připraví a poskytne objednateli v listinné podobě v jednom originálním 
vyhotovení a v elektronické podobě v jednom vyhotovení na CD/DVD/flash disku (ve 
formátu .DWG a .PDF) projektovou dokumentaci ke kontrole a schválení. 

Objednatel je oprávněn schválit projektovou dokumentaci nebo požadovat její úpravy. 
Pokud objednatel požaduje jakékoli úpravy projektové dokumentace, zhotovitel 
projektovou dokumentaci upraví v souladu s pokyny objednatele a poskytne 
objednateli ke schválení upravenou projektovou dokumentaci ve stejném, shora 
uvedeném počtu vyhotovení, a to do 15 pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

Zhotovitel na základě schválených změn připraví a poskytne objednateli v listinné 
podobě v šesti originálních vyhotoveních a v elektronické podobě ve dvou 
vyhotoveních na CD/DVD/flash disku (ve formátu .DWG a .PDF) projektovou 
dokumentaci ve finální podobě.  

1.4. Na schválení projektové dokumentace má objednatel 20 pracovních dnů od obdržení 
kompletně zpracované projektové dokumentace. Nepožádá-li do této doby objednatel 
zhotovitele o úpravu projektové dokumentace, má se projektová dokumentace za 
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odsouhlasenou a zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného 
stavebního řízení a pro zpracování další dokumentace a poskytnutí dalších činností. 
Bude-li požadována úprava projektové dokumentace, budou všechny následující 
lhůty podle této smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, 
maximálně však o 15 pracovních dnů na jednu úpravu. Toto ustanovení se 
nevztahuje na úpravy projektové dokumentace požadované objednatelem z důvodu 
odstranění vad jednotlivých částí projektové dokumentace zhotovitelem. 

2. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

2.1. Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiné úkony jménem objednatele, aby 
zajistil (obstaral) vydání stavebního povolení, případně společného povolení. 
Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

a) projedná projektovou dokumentaci s příslušným stavebním úřadem, se správci 
inženýrských sítí, se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími dotčenými 
organizacemi, včetně zapracování jejich požadavků a připomínek do projektové 
dokumentace; 

b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených 
organizací, stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí, získá a zajistí veškerá 
další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 
stavebního povolení, případně společného povolení, a vznesené požadavky všech 
stavbou dotčených subjektů zapracuje do projektové dokumentace, nebo příslušné 
dokumentace; 

c) upraví příslušnou dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny 
objednatele; 

d) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání stavebního povolení, případně 
společného povolení; 

e) bude zastupovat objednatele ve správním řízení ohledně vydání stavebního povolení, 
případně společného povolení; 

f) bude zastupovat objednatele v případném odvolacím řízení. 

2.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli podmínky a připomínky příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DSP 
upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální podobě ve formátu 
.pdf a .dwg umožňujícím přepisování a úpravy a v počtu šesti originálních vyhotovení 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů poté, co takové podmínky 
a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou DSP nebo 
požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň 
zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud objednatel o úpravy DSP požádá, 
Zhotovitel upraví DSP v souladu s pokyny objednatele a předá upravenou DSP 
v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení objednateli ke schválení, a to 
bezodkladně. 
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3. PŘÍSLUŠNÁ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE METODOU DESIGN & 
BUILD 

3.1. Příslušná dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce metodou 
Design & Build („dokumentace pro Design & Build“) musí být zpracována 
v potřebném rozsahu, tj. v rozsahu požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 
odst. 2 ZZVZ (zejména v rozsahu knihy standardů budovy, knihy standardů místností 
apod., ve kterých budou definovány podrobné požadavky na účel, standardy a 
výkonová kritéria budovy a jednotlivých místností a prostor z hlediska energetické 
náročnosti, kvality vnitřního prostředí a rozsahu funkcí) podle pokynů a požadavků 
objednatele, a to tak, aby realizovaná stavba plnila objednatelem požadovaný účel, 
jakož i požadovaný výkon a funkci. 

4. SPOLUPRÁCE S ADMINISTRÁTOREM VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK, S TDI A KBOZP 

4.1. Zhotovitel je povinen poskytnout administrátorovi zadávacích řízení veřejných 
zakázek při zadávání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci 
přípravy a realizace zadávacího řízení maximální možnou součinnost při přípravě 
zadávacích podmínek (zejm. technických podmínek).  

4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve vztahu k technickým podmínkám předané mu administrátorem 
zadávacích řízení veřejných zakázek do dvou pracovních dnů od doručení žádosti 
kontaktní osobě zhotovitele, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.  

4.3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se každého jednání hodnoticí komise při zadávání 
veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, a to vždy, když o to objednatel 
požádá. Zhotovitel je povinen provést kontrolu správnosti a úplnosti nabídek 
podaných v rámci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, a to po technické 
stránce a v podrobnostech projektové dokumentace a dokumentace pro Design 
& Build. 

4.4. Zhotovitel je povinen spolupracovat s TDI a KBOZP a zohlednit jejich připomínky při 
přípravě, nebo úpravě projektové dokumentace nebo dokumentace pro 
Design & Build. 

5. AUTORSKÝ DOZOR 

5.1. Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského 
dozoru, které zahrnují:  

a) kontrolu vypracování realizační a výrobní dokumentace pro stavbu zhotovitelem 
stavby v rozsahu zejména jejího souladu s projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, případně společným povolením, dokumentací pro Design & Build, 
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smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a právními předpisy, včetně 
upozornění objednatele na zjištěné vady v realizační nebo výrobní dokumentaci; 

b) kontrolu realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, případně společným povolením, dokumentací pro Design & Build, 
smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a právními předpisy, včetně 
upozornění objednatele na zjištěné vady při realizaci stavby; 

c) schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace, resp. dokumentace pro 
Design & Build, a jejich případné zapracování do projektové dokumentace, resp. 
dokumentace pro Design & Build;  

d) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem 
stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu stavby, včetně 
upozornění objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu; 

f) účast na kontrolních dnech minimálně 1x za 7 dní; a 

g) další činnosti výslovně uvedené i výslovně neuvedené ve smlouvě, které jsou 
zpravidla spojené s autorským dozorem. 

5.2. Poskytování autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících 
skutečností:  

a) vydáním kolaudačního souhlasu; nebo 

b) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované 
zhotovitelem stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho 
předáním objednateli. 
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