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DODATEK Č. 1  KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Smluvní strany

Objednatel:
Město Kopřivnice
Adresa: 		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno:		Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ:			00298077
DIČ: 			CZ00298077
Bankovní spojení: 	
[bookmark: _GoBack]Č.účtu : 		

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:


 (dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.
Adresa: 		Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Zastoupeno:		Pavel Hložek, jednatel
			Petr Nováček, jednatel  
IČ: 			28980697
DIČ: 			CZ28980697
Bankovní spojení: 	
Č. účtu: 		
Zapsán v OR  vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 




(dále jen jako „zhotovitel“)


2. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 10/2018/OMM uzavřené dne 22.5.2018, jejíž předmětem je provedení stavby „ZŠ M. Horákové – bezbariérová plošina“ (dále jen „smlouva o dílo“)

2. Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy o dílo a cena za dílo z důvodu změny typu  navržené zdvihací plošiny dle zpracované projektové dokumentace za zdvihací plošinu s hydraulickým pohonem. Změna typu plošiny je zapříčiněna skutečností, že dodavatel navržené plošiny není schopen garantovat termín dodání v souladu se smlouvou o dílo tj. do 15.8.2018.


3. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnového listu méněpráce - vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedený změnový list nahrazuje případně vypouští příslušné položky „Výpočtu jednotkových cen“, který je přílohou smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně: 


	
	Cena bez DPH v Kč
	21% DPH v Kč
	Cena s DPH v Kč

	Cena za dílo dle SOD č. 10/2018/OMM
	
1.746.515,51 
	
366.768,26
	
2.113.283,77

	Dodatek č. 1 – méněpráce
	 
      -  568.535,15 
	
-    119.392,38 
	
     -     687.927,53

	Dodatek č. 1  - vícepráce
	         640.836,75 
	     134.575,72
	           775.412,47

	
Cena celkem 
vč. dodatku č. 1 
	   
      1. 818.817,11 
	 
     381.951,59 
	 
        2.200.768,70 




3. 	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.


4. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.


2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1  před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. 	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými   zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  


4.  Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 26.6.2018  usnesením č. 2922.




Přílohy. 
Přil. č. 1 Změnový list – méněpráce/vícepráce





V Kopřivnici dne 29.6.2018			V Kopřivnici  dne 29.6.2018



Za objednatele:					Za zhotovitele: 








Ing. Miroslav Kopečný 			            p. Pavel Hložek 

starosta 			                                   jednatel
2

