Evidenční č. smlouvy : 0121/2018
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2018/OMM
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
1. Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Adresa: 

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:


IČ:


00298077

DIČ: 


CZ00298077

Bankovní spojení: 

Č.účtu : 


(dále jen „objednatel“)

2.         NH stavby s.r.o.

Adresa: 

Palkovice 158, 739 41 Palkovice

Koresp.Adresa:
Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát p.R.

Zastoupeno: 


IČ: 


28980697

DIČ: 


CZ28980697

Bankovní spojení: 

Č. účtu: 


Zapsán v OR vedeným KS v Ostravě, oddíl C, vložka 68418

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/OMM uzavřené dne 12. 3. 2018. Tímto dodatkem se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo č. 8/2018/OMM : 
3. Předmět díla

DDM Kletné - kompletní rekonstrukce venkovních sociálních zařízení
Předmět díla se upravuje o tyto objektivně nepředvídatelné  skutečnosti nezahrnuté v projektové dokumentaci stavby : 
· Změna zdícího materiálu obvodového a příčkového zdiva – provedena záměna za materiál, který je vhodnější pro provedení navržené tenkovrstvé úpravy fasády, u příček z důvodu nutnosti zasekání zdravotechnických rozvodů – narovnání nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr
· Dodávka a montáž dilatace mezi stávající a nový objekt  - z technického hlediska nutno realizovat, nezahrnuto v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr

· Přeložení svodu hromosvodu – novostavbou dochází ke kolizi se stávající hromosvodnou soustavou

· Dodávka a montáž 2 ks ohřívačů vody – neobsaženo v projektové dokumentaci, navrženo napojení ze stávajících ohřívačů, které jsou pro takovýto provoz nedostačující
· Změna materiálu podhledů – vzhledem k povaze prostředí je nutno použít sádrokartonové desky vhodné do vlhkého prostředí
· Dodávka a montáž drenážního potrubí kolem objektu – vzhledem k umístění objektu kdy je okolní terén vyvýšen nad úroveň podlahy je nutno provést oddrenážování – není obsaženo v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr

· Nátěry zárubní neobsažené v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr

4. Cena díla
Cena celkem bez DPH dle SOD č 8/2018/OMM :                              994 356,- Kč
Úprava ceny díla dle dod. č. 1 :                                                        102 993,- Kč

Cena díla bez DPH celkem :                                                              1 097 349,- Kč
DPH 21 % :                                                                                    230 443,30 Kč
Cena díla celkem včetně DPH 21 % :                                          1 327 792,30 Kč

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/OMM před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je zhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha: 

1. Položkový rozpočet
Za objednatele dne  :



     Za zhotovitele dne :   



    

…..…….………………………         

    …….………………………          

         vedoucí OMM                                                         jednatel společnosti          
