
MĚSTO KOPŘIVNICE
Odbor majetku města

Číslo SPISU:12665/2025
Číslo GINIS:

Smlouva o dílo
č. objednatele: [doplní objednatel před podpisem smlouvy]
č. zhotovitele: [doplní objednatel před podpisem smlouvy]

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Kopřivnice
Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta města Kopřivnice
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077
IDS: 42bb7zg
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Magda Šebestová, Lenka Šimíčková
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:
 [k doplnění]
Adresa: [k doplnění]
Zastoupen: [k doplnění]
IČO:         [k doplnění]
DIČ: [k doplnění]
IDS: [k doplnění]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou v
souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených  údajů  a  kontaktů  oznámí  bez  prodlení  druhé  smluvní  straně.  Při  změně
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě
dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky.

1.4 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické komunikace, kdy
jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců smluvních
stran se považují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany závazná.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
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2. Úvodní ujednání

2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „občanský  zákoník“).  Práva  a  povinnosti  touto
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2.2 Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v  čl.  1.  této  smlouvy  a  taktéž  oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se
zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla, a že je
schopen  jednat  se  znalostí  a  pečlivostí,  která  je  s  jeho  odborným  zaměřením  spojena
ve smyslu § 5 občanského zákoníku.

2.4 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Oprava komunikací na hřbitově a na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici“ se
zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení k této
veřejné  zakázce  proběhlo  dle vnitroorganizační  směrnice  Městského  úřadu  Kopřivnice  č.
6/2025.

2.5 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty v závaznosti dle
uvedeného  pořadí:  text  této  smlouvy,  projektová  dokumentace,  položkový  rozpočet  a
technologický postup.

2.6 Nad  rámec  ustanovení  uvedených  v dokumentech  citovaných  v odst.  2.5 této  smlouvy
nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této
smlouvy.  Nad  shora  uvedené  si  strany  potvrzují,  že  si  nejsou  vědomy  žádných  dosud
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

3. Předmět smlouvy

3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na
svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo:
„Oprava komunikací na hřbitově a na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici“. Dílo a jeho
rozsah  je  dále  specifikováno  v jednotlivých  projektových  dokumentacích  a  položkových
rozpočtech:
a) „Oprava  asfaltových  komunikací  a  veřejného  osvětlení  na  hřbitově  v  Kopřivnici“

zpracováno Ing. Václavem Šafářem v lednu 2025, 
b) „Oprava  místní  komunikace  na  ulici  Pod  Bílou  horou  v  Kopřivnici“  zpracováno  Ing.

Václavem Šafářem v lednu 2025
 (dále jen „dokumentace“).
Zhotovitel prohlašuje, že se se shora uvedenými dokumentacemi podrobně seznámil, když
byly  přílohou  zadávací  dokumentace  k veřejné  zakázce,  a  podle  těchto  projektových
dokumentací připravil svou nabídku do zadávacího řízení. 

3.2 Součástí díla je také:
a) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb.,  kterým se
upravují  další  požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů

b) doložení potřebných dokladů (zkoušek, apod.)
c) vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby
d) doložení technických listů použitých výrobků a materiálů
e) zajištění  kompletní  inženýrské  činnosti  –  vyjádření  správců  inženýrských  sítí,

zapracování jejich připomínek, souhlasu s případným kácením zeleně apod.
f) provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na flash

disku
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g) po dokončení stavby úklid dotčených prostranství
h) uvedení  veškerých  ploch  dotčených  stavebních  činností  do  původního  stavu  včetně

zeleně, plochy v blízkosti stromů požadujeme odkopávat ručně  
3.3 Dílo je rozděleno na následující části:

a) Oprava asfaltových komunikací a veřejného osvětlení na hřbitově v Kopřivnici
b) Oprava místní komunikace na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici

3.4 Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn průjezd motorovým vozidlům v souladu
s podmínkami  Policie  ČR  a  silničního  správního  úřadu.  Toto  vyjádření  si  zajistí
zhotovitel na své náklady před zahájením stavby.

3.5 V případě zjištění  jakýchkoliv  touto smlouvou nepředvídaných skutečností  (typicky skryté
překážky),  které bude nutné odstranit  a/nebo jinak vyřešit  pro další  řádné pokračování v
provádění  díla,  zhotovitel  předloží  objednateli  návrh  řešení  této  situace  s  cenovým  a
termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení méněprací nebo
víceprací).

3.6 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn oproti
zadání,  výhradně na základě dohody obou smluvních stran a  v  souladu se zákonem č.
134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Předmětné
vícepráce  může  zhotovitel  začít  provádět  pouze  na  základě  vzájemně  odsouhlaseného
písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.  Písemným
dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.

3.7 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost
uspokojit  potřeby  objednatele  vyplývající  z této  smlouvy,  tj.  využitelnost,  bezpečnost,
bezporuchovost,  udržovatelnost,  hospodárnost,  ochranu  životního  prostředí,  požární
bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým
normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních orgánů, dokumentaci zveřejněné
při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

3.8 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle
této smlouvy.

4. Doba a místo plnění díla

4.1 Termín zahájení realizace díla: dle dohody smluvních stran, předpoklad v září 2025.
4.2 Objednatel  se  zavazuje  zhotoviteli  protokolárně  předat  místo  provádění  díla  ke  zřízení

staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 této smlouvy.
4.3 Dokončení a předání jednotlivých částí díla: 

a) část díla dle odst. 3.3a) do 30 dní od předání staveniště;
b) část díla dle odst. 3.3b) do 45 dní od předání staveniště.

4.4 Dokončení  a  předání  kompletního  díla  (všech  jeho  částí)  do:  5  dnů  od  dokončení
poslední části díla, nejpozději však do 20. listopadu 2025.

4.5 Pokud  zhotovitel  nebude  schopen  plynule  pokračovat  v  provádění  díla  z  důvodu
nepříznivých  klimatických  podmínek,  poznamená  tuto  skutečnost  do  stavebního  deníku.
V případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvají déle než 5 po sobě jdoucích dní, termín
dokončení a předání kompletního díla,  jakož i  termíny dokončení  a předání částí  díla se
automaticky posunují o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly. 

4.6 Objednatel  je oprávněn kdykoli  nařídit  zhotoviteli  přerušení provádění díla.  V případě, že
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele se termín dokončení
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a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se automaticky
posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno.

4.7 V případě,  že koordinátor  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  na staveništi  (dále jen
„koordinátor  BOZP“),  osoba  vykonávající  za  objednatele  technický  dozor  na  stavbě,
objednatel  nebo jiná  k  tomu oprávněná osoba (např.  oblastní  inspektorát  práce)  přeruší
práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 4.4 této smlouvy.

4.8 Místem plnění je komunikace a veřejné osvětlení na hřbitově v Kopřivnici. Dále pak místní
komunikace  na  ulici  Pod  Bílou  horou  s  úpravou  kontejnerových  stání  -  vymezeno
technickými dokumentacemi zpracovanými projektantem Ing. Václavem Šafářem.

5. Cena za dílo

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

Kč bez DPH DPH (21 %) Kč včetně DPH
Oprava

asfaltových
komunikací a

veřejného
osvětlení na
hřbitově v
Kopřivnici

doplní objednatel doplní
objednatel doplní objednatel

Oprava místní
komunikace na
ulici Pod Bílou

horou v Kopřivnici
doplní objednatel doplní

objednatel doplní objednatel 

Celková cena za dílo doplní objednatel doplní
objednatel doplní objednatel

5.2 Cena za dílo  obsahuje všechny náklady související  se zhotovením díla,  vedlejší  náklady
související  s  realizací  stavby,  zařízením  staveniště  a  také  ostatní  náklady  související  s
řádným  a  úplným  provedením  díla.  Součástí  sjednané  ceny  jsou  rovněž  správní  a  jiné
poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

5.3 Cena za dílo sjednaná dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a
konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce
nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel
garantuje. 

5.4 V případě,  že objednatel  požaduje provést práce,  které nejsou součástí  díla (vícepráce),
nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti, které
nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a
tyto skutečnosti  mají  vliv na cenu díla,  budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle
odpovídajících  jednotkových  cen  položek  a  nákladů,  jak  jsou  stanoveny  v příloze  této
smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS
platné v době uzavření příslušného dodatku ponížené o 20 % (tj. 0,8 × ÚRS/RTS).

5.5 Případné  vícepráce  budou  smluvními  stranami  předem  sjednány  písemnými  dodatky
smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke
smlouvě.

5.6 V případě,  že  skutečně  provedené  práce  budou  v menším  rozsahu,  než  je  sjednáno
smlouvou (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na
provedení  těch  částí  díla,  které  v rámci  méněprací  nebudou  provedeny.  Náklady  na
méněpráce budou odečteny ve výši  součtu  veškerých odpovídajících  položek a  nákladů
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neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Méněpráce budou
smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky smlouvy.

6. Platební podmínky ceny díla

6.1 Dílo  bude  fakturováno  po  jednotlivých  částech  dle  odst.  3.3.  Cena  za  část  díla  bude
zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo
předáno  s drobnými  vadami  a  nedodělky  nebránícími  užívání  díla,  bude  cena  za  dílo
zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o
předání a převzetí díla a jejich předání objednateli.

6.2 K  úhradě  ceny  za  část  díla  vystaví  zhotovitel  daňový  doklad  (fakturu),  kterou  zašle
objednateli. Faktura bude vytvořena ve formátu ISDOC a zaslána elektronicky na adresu:
faktury@koprivnice.cz a v kopii  na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech
technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit nejméně 14 dní od jejího doručení
objednateli.

6.3 Součástí  faktury  vystavené  zhotovitelem  bude  objednatelem  a  osobou  vykonávající
pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto
protokolu je faktura neúplná.

6.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována
cena,  je  objednatel  oprávněn vadnou fakturu vrátit  zhotoviteli  bez zaplacení  k  provedení
opravy.  Na  vrácené  faktuře  uvede  objednatel  důvod  vrácení.  Zhotovitel  provede  opravu
vystavením  nové  faktury.  Vrátí-li  objednatel  vadnou  fakturu  zhotoviteli,  přestává  běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené
(zhotovitelem opravené) faktury.

6.5 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy.

7. Staveniště

7.1 Objednatel  předá objekt,  ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“),  resp. jeho
část,  zhotoviteli  po  podpisu  této  smlouvy,  a  to  ve  lhůtě  uvedené  v odst.  4.1 a 4.2 této
smlouvy, o předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis.

7.2 Od  okamžiku  převzetí  staveniště  nese  zhotovitel  nebezpečí  škody  na  díle,  na  věcech
určených k jeho provedení a na staveništi.

7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi
předanými  objednatelem  a  s  požadavky  objednatele.  Obvod  staveniště  je  vymezen
projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na
vlastní náklady a vlastním jménem.

7.4 Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla,  zhotovitel  zabezpečí  veškerá potřebná
povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního
dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy po dobu výstavby a uvedení
do původního stavu, včetně předání správci.

7.5 Zhotovitel  zajistí  na  vlastní  náklady  veškeré  zařízení  staveniště  v  rozsahu  nezbytném
k provedení díla.

7.6 Zhotovitel  si  zajistí  na  vlastní  náklady  média,  pokud  budou  zapotřebí  (voda,  elektrická
energie, aj.).

7.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen udržovat
na převzatém staveništi  pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho
pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.

7.8 Zhotovitel  je  povinen  zajistit  v  rámci  zařízení  staveniště  podmínky  pro  výkon  funkce
technického dozoru stavebníka.
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7.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání příslušné části díla objednateli.
Po  uplynutí  této  lhůty  je  zhotovitel  oprávněn  ponechat  na  staveništi  jen  stroje,  výrobní
zařízení  a  materiál,  potřebný  k  odstranění  vad  a  nedodělků,  se  kterými  objednatel  dílo
převzal.  Tyto  věci  je  zhotovitel  povinen  vyklidit  do  zahájení  předání  a  převzetí  jím
odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. 

7.10 O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán zápis.

8. Provádění díla a závazky smluvních stran

8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky  nezbytné k  realizaci  díla  a  že  disponuje
takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu.

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s technickou dokumentací uvedenou v odst.
3.1 této  smlouvy,  a  to  již  při  podání  nabídky  do  zadávacího  řízení,  tj.  v dostatečném
předstihu před podpisem této smlouvy.

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a
na své nebezpečí,  řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s touto
smlouvou  a  jejími  přílohami,  je  oprávněn  si  zvolit  zhotovitel.  Veškeré  věci  potřebné  k
provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými
českými  a  evropskými  technickými  normami  a  bezpečnostními  předpisy,  v  souladu  se
současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby
dodržel smluvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na
své náklady.

8.5 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných
zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas třetí
osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí tento souhlas zhotovitel.

8.6 Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo  v  souladu  s  příslušnou dokumentací,  soupisem prací,
rozhodnutími  a  vyjádřeními  státní  správy a  samosprávy,  předpisy upravujícími  provádění
stavebních děl.

8.7 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady
a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla
zjistí.

8.8 Zjistí-li  zhotovitel  při  provádění  díla  skryté  překážky  bránící  řádnému provedení  díla,  je
povinen  to  bez  odkladu  oznámit  objednateli  a  navrhnout  mu  další  postup.  Zhotovitel  je
povinen  bez  odkladu  upozornit  objednatele  na  případnou  nevhodnost  realizace
vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatelem.

8.9 Zhotovitel  odpovídá  za  bezpečnost  práce  a  požární  ochranu  na  staveništi  od  převzetí
staveniště do předání staveniště.

8.10 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a dále výkon činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti autorského
dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám povinnosti vyplývající z této
smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez odpovídajícího pokynu objednatele.

8.11 Zhotovitel  je povinen řídit  se pokyny objednatele a osobami uvedenými v odst.  8.10  této
smlouvy.  Zhotovitel  je  povinen  písemně  upozornit  objednatele  na  nevhodný  pokyn  mu
udělený.

8.12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě
zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností na stavbě je zhotovitel
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povinen  zjištěné  rozpory  řešit  ve  spolupráci  s  projektantem  nebo  osobou  vykonávající
autorský dozor, a to bezodkladně.

8.13 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
8.14 Zhotovitel  nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a

konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) – jsou příjmem
objednatele.  Množství  odprodaných  druhotných  surovin  musí  být  samostatně  průběžně
evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných surovin a
zástupci  objednatele  pravidelně předkládána k  odsouhlasení  evidence  množství  a  druhu
odprodaných druhotných surovin. Veškerý zisk, který za odběr druhotných surovin inkasoval
zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli nejpozději při závěrečném vyúčtování ceny za dílo.

8.15 Nebezpečí  škody na zhotovovaném díle  až  do jeho  předání  objednateli  nese zhotovitel.
Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal
dílo s drobnými vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až v
okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

8.16 Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla  průběžně.  Vedle  průběžných  kontrol
vykonávaných objednatelem budou v průběhu provádění díla konány kontrolní dny. Termíny
konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště. Kontrolní dny budou
svolávány  objednatelem,  zhotovitel  je  povinen  se  jich  zúčastnit.  V  případě  potřeby
zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající
technický dozor stavebníka. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel.

8.17 Plnění zhotovitele, které vykazují  v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel  povinen
nahradit bezvadným plněním.

8.18 Materiály,  které  neodpovídají  projektovým  dokumentacím,  nevyhovují  předepsaným
zkouškám  nebo  jsou  objednatelem  označeny  za  poškozené,  musí  být  odstraněny  ze
staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li  při jeho provádění
použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.19 Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  ke  kontrole  provedených  prací,  které  v  dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku a
emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace
stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3
pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho
zástupce ke kontrole, má se za to, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad.

8.20 Zhotovitel  je  povinen  na  vyžádání  doložit  platné  atesty  či  certifikáty,  případně  další
dokumenty  prokazující  splnění  požadovaných  technických  a  kvalitativních  parametrů
používaných výrobků a materiálů.

8.21 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje
příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel  oprávněn požadovat,  aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. 

8.22 Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
8.23 Pracovní doba: smluvní strany sjednávají, že práce na stavbě mohou probíhat v pracovní

dny  takto:  bourací  práce  s vysokou  hlukovou  zátěží  od  8.00  hod  do  17.00  hod,  ostatní
stavební práce od 7.00 do 18.00 hod, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Učinit tak
mohou ve stavebním deníku.

8.24 Zhotovitel  je  povinen  v dostatečném  předstihu  spolupracovat  s architekty  města  a  to
především při výběru materiálů a barev jednotlivých povrchů (dlažby, obklady, apod.).

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem a
vyhláškou MMR ČR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, stavební deník, do kterého je
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povinen zapisovat  všechny skutečnosti  rozhodné pro  plnění  smlouvy o  dílo.  Zejména je
povinen  zapisovat  údaje  o  časovém  postupu  prací,  jejich  jakosti,  zdůvodnění  odchylek
prováděných prací od projektových dokumentací apod. 

9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
9.3 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla zaznamená

do stavebního  deníku  jméno a  příjmení  osoby  vykonávající  technický  dozor  stavebníka,
autorský  dozor,  koordinátora  BOZP  a  zpracovatele  projektové  dokumentace.  Případná
změna některé ze shora uvedených osob bude rovněž zapsána ve stavebním deníku.

9.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy
byly  práce  provedeny  nebo  kdy  nastaly  okolnosti,  které  jsou  předmětem  zápisu.  Mimo
stavbyvedoucího  může  do  stavebního  deníku  provádět  záznamy  pouze  objednatel,  jím
pověřený  zástupce,  osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka,  autorský  dozor,
koordinátor  BOZP  a  zpracovatel  projektové  dokumentace,  nebo  příslušné  orgány  státní
správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě.

9.5 Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

9.6 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:

 časový postup prací a jejich kvalitu,
 druh použitých materiálů a technologií,
 zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti  projektové

dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění díla.

9.7 Nesouhlasí-li  stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který učinil
objednatel,  nebo jím pověřený zástupce,  případně jiné  oprávněné osoby,  musí  k  tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději  do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s
uvedeným zápisem souhlasí.

9.8 Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky
vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však
zavazuje  ještě  před  uplynutím  této  lhůty  prokazatelně  vyzvat  zmocněného  zástupce
objednatele k provedení připomínek. 

9.9 Provádění  pravidelných  denních  záznamů  ve  stavebním  deníku  končí  dnem  předání  a
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
9.11 Zhotovitel  bude  odevzdávat  zmocněnému  zástupci  objednatele  prvý  průpis  denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.  Po ukončení stavby pak
oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.

10. Harmonogram 

Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  v  souladu  s  časovým  harmonogramem,  který  bude
vypracován před předáním staveniště. 

11. Převzetí díla

11.1 Dílo  je  provedeno,  je-li  dokončeno (tj.  objednateli  je  předvedena  způsobilost  díla  sloužit
svému účelu) a předáno objednateli.

11.2 Zhotovitel  splní  svou  povinnost  předat  dílo  objednateli  bez  vad  a  nedodělků  v  místě
provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o
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předání a převzetí díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje nejpozději 3 pracovní dny
předem  objednatele  prokazatelně  písemně  vyzvat  k  jeho  převzetí,  a  to  zápisem  ve
stavebním deníku  a  emailem  na  emailovou  adresu  emailovou  adresu  osoby  oprávněné
jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla.

11.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě
ani  ve  spojení  s  jinými  nebrání  užívání  díla  ani  užívání  díla  podstatným  způsobem
neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady do
14 pracovních dní od předání díla, nesjednají-li smluvní strany lhůtu jinou.

11.4 Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve zhotovitel
objednatele k jejich převzetí  obdobně jako k převzetí  díla.  O odstranění vad a nedodělků
bude  smluvními  stranami  sepsán  zápis  o  tom,  že  vytknuté  vady  a  nedodělky  byly
zhotovitelem odstraněny.

11.5 Pokud  objednatel  dílo  nepřevezme,  protože dílo  není  dokončeno nebo obsahuje  vady a
nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že dílo
nepřebírá a vady a nedodělky bránící užívání díla specifikovat. Po odstranění nedostatků,
pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání uvedený výše v
odst. 11.2 až 11.5 této smlouvy.

11.6 Zhotovitel  je  povinen  provést  předepsané  zkoušky  dle  platných  právních  předpisů  a
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

11.7 O  předání  a  převzetí  díla  bude  sepsán  zápis.  Tento  zápis  pořídí  objednatel  a  bude
obsahovat:

 označení díla,
 označení objednatele a zhotovitele,
 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 cenu za dílo ve znění všech dodatků,
 datum zahájení a datum dokončení prací na díle,
 soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich

odstranění,
 prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla,
 datum a místo sepsání zápisu,
 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 seznam předané dokumentace.

11.8 V  rámci  předání  díla  předá  zhotovitel  objednateli  doklady  a  listiny  prokazující  řádné
provedení  díla.  Všechny doklady a  listiny  je  zhotovitel  povinen předat  v  českém jazyce.
Těmito doklady a listinami jsou:

 2 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného
stavu  provedených  prací  autorizovanou  zhotovitelem  a  rovněž  na  datovém  nosiči
v digitální  formě (ve formátu .doc,  .xls,  .dxf,  .dgn,  .dwg, .pdf),  včetně geodetického
zaměření;

 originál stavebního deníku,
 zápisy  a  osvědčení  o  provedených  zkouškách  použitých  materiálů  a  veškerých

zkouškách předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou.
11.9 Nebude-li protokol o předání díla obsahovat náležitosti uvedené v odst. 11.7 této smlouvy a

přílohy  uvedené  v  odst.  11.8 této  smlouvy,  nedojde podpisem protokolu  k  předání  díla,
ledaže smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní
náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i přesto dochází k předání
díla.

11.10 Dílo je rozděleno na části, postupem dle tohoto článku musí dojít k předání každé dokončené
části díla.  Protokol o předání poslední části díla bude obsahovat rovněž potvrzení o
tom,  že  dílo  bylo  kompletně  dokončeno  a  předáno,  případně  je  možno  vyhotovit
samostatný protokol o předání kompletního díla.
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12. Záruka za dílo

12.1 Zhotovitel  odpovídá  za  úplnost  a  funkčnost  předmětu  díla,  za  jeho  kvalitu,  která  bude
odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, standardům a
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době
jeho realizace.

12.2 Zhotovitel  odpovídá za vady,  jež má dílo v době předání  a převzetí  a za vady, které se
projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.  Nezvolil-li  si  objednatel  jinak,  je  zhotovitel  povinen  vady  v  souladu  s  níže
uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.

12.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců. 
12.4 Záruční  doba  začíná  plynout  ode  dne  řádného  provedení  díla  bez  vad  a  nedodělků.

V případě díla rozděleného na části od okamžiku provedení poslední části díla. V případě
předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla po odstranění všech
vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po
kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

12.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto
případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady, které bude
odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v odst.  1.2 této smlouvy případně na emailovou
adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace díla.

12.6 Zhotovitel  se zavazuje,  že v případě uplatnění  vad díla  objednatelem bezplatně odstraní
reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli  přiměřenou
slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady.

12.7 Zhotovitel  se  v  případě  uplatnění  reklamace  vady  díla  objednatelem  zavazuje  potvrdit
objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti
a charakteru vady.

12.8 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o
vadě,  pokud se smluvní  strany nedohodnou písemně jinak.  V případě vady,  která  brání
užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od
doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo
započato s odstraněním vady, v případě vady bránící užívání díla do 48h od dne, kdy bylo
započato s odstraněním vady, pokud smluvní strany neurčí lhůty jiné. K dohodám dle tohoto
odstavce jsou oprávněny jednat osoby ve věcech technických a realizace díla dle čl. 1 této
smlouvy.

12.9 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odst.
12.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele ze záruky
nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

12.10O odstranění vady musí být  sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady
nebo uvede důvody,  pro  které odmítá opravu převzít.  Zhotovitel  se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

13. Odpovědnost za škodu

13.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu
opomenutí,  nedbalosti,  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona,  technických
nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

13.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.
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13.3 Zhotovitel  odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi,  které mají  původ v povaze strojů,
přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.

13.4 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za porušení
právních  předpisů,  které  bude  objednatel  povinen  zaplatit,  došlo-li  k porušení  právního
předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele.

13.5 Zhotovitel  je  povinen  učinit  veškerá  opatření  potřebná  k  odvrácení  škody  nebo  k  jejich
zmírnění.

13.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
škod  způsobených pracovníky  zhotovitele,  a  to  ve  výši  odpovídající  možným rizikům ve
vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 1 mil. Kč, a to
po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží
zástupci objednatele k nahlédnutí.

14. Poddodavatelé

14.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li zhotovitel
k provedení díla,  a to i  některých částí  díla,  některých konkrétních prací či dodávek, třetí
osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám.

14.2 Zhotovitel  je  odpovědný  za  to,  že  veškeré  plnění  poskytované  dle  této  smlouvy  bude
poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné dané plnění
poskytnout.

15. Další ujednání

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na
vlastní  náklady  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  třetím  osobám
vyplývající  z  dodávaného  předmětu  plnění  s  limitem  min.  2 000  000 Kč.  Pojištění  musí
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti
za  finanční  škody.  Na  vyžádání  je  zhotovitel  povinen  předložit  objednateli  kopii  pojistné
smlouvy  a  prokázat  trvání  pojištění.  Nesplnění  povinností  zhotovitele  uvedených v tomto
odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

16. Smluvní pokuty

16.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo
bez  DPH za  každý  i  započatý  den  prodlení  s provedením (tj.  dokončením a  předáním)
kompletního díla ve lhůtě stanovené dle odst. 4.4 této smlouvy (příp. prodloužené dle čl. 4.
této smlouvy).

16.2 V případě prodlení s  provedením (tj. dokončením a předáním) části díla v odst.  4.3a) této
smlouvy  ve  lhůtě  stanovené  dle  odst.  4.3a) této  smlouvy  je  zhotovitel  povinen  zaplatit
objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,1  %  z celkové  ceny  za  dílo  bez  DPH za  každý  i
započatý den prodlení;
V případě prodlení s  provedením (tj. dokončením a předáním) části díla v odst.  3.3b) této
smlouvy  ve  lhůtě  stanovené  dle  odst. 4.3b) této  smlouvy  je  zhotovitel  povinen  zaplatit
objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,1  % z  celkové  ceny  za  dílo  bez  DPH za  každý  i
započatý den prodlení.

16.3 Smluvní  pokuty  uvedené  v odst.  16.2 této  smlouvy  se  sčítají  v případě,  že  je  zhotovitel
v prodlení  s předáním více částí  díla.  Smluvní  pokuty uvedené v odst.  16.2 této smlouvy
budou počítány nejdéle ke dni,  kdy má být kompletní dílo dle této smlouvy dokončeno a
předáno, po tomto termínu bude smluvní pokuta počítána dle odst. 16.1 tohoto článku.
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16.4 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v odst.  7.9 této
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z celkové ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

16.5 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a
převzetí díla (příp. části díla) dle odst. 11.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v
prodlení a za každý den prodlení.

16.6 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst. 12.8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo
bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady. 

16.7 Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo  na  náhradu  škody.  Náhradu  škody  lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

16.8 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní
pokutu,  pokud  vznikl  dřívějším  porušením  povinnosti.  Zánik  závazku  pozdním  splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

16.9 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

17. Ukončení smlouvy

17.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k
provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva
na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

17.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je  zhotovitel  povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva
a povinnosti.

17.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních
podmínek, a to:

 je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 4.3 této smlouvy o více než 15 dní,
 nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 15 dnů ode dne předání staveniště,
 zhotovitel  provádí  práce na díle  v  rozporu s touto  smlouvou o  dílo  či  nekvalitně a

nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
 zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn na

skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel  trvá, a byl poučen
o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy,

 bylo-li  příslušným soudem rozhodnuto o  tom,  že  zhotovitel  je  v  úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů,

 podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
 v případech porušení smlouvy podstatným způsobem uvedených v této smlouvě.

17.4 Odstoupením smlouva o  dílo  zaniká  dnem,  kdy  bude  oznámení  o  odstoupení  doručeno
druhé  smluvní  straně.  V  případě  odstoupení  je  zhotovitel  povinen  ihned  po  obdržení
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.

17.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody
ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka,
která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
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17.6 Odstoupením od smlouvy není  dotčena odpovědnost  za vady,  které existují  na  doposud
zhotovené části díla ke dni odstoupení.

18. Závěrečná ujednání

18.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění
objednatel.

18.2 Smluvní strany prohlašují,  že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody
řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode
dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění
poskytnutá podle této smlouvy.

18.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které  budou  vzestupně  číslovány,  výslovně  prohlášeny  za  dodatek  této  smlouvy  a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

18.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze
smlouvy třetí osobě.

18.5 Pokud  některé  z  ustanovení  této  dohody  je,  nebo  se  stane  neplatným,  či  zdánlivým,
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost
smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné
či  zdánlivé  ustanovení  oddělitelné  od  zbytku  této  dohody.  Smluvní  strany  se  zavazují
takovéto  neplatné,  neúčinné  či  zdánlivé  ustanovení  nahradit  novým  platným  a  účinným
ustanovením,  které  svým  obsahem  bude  co  nejvěrněji  odpovídat  podstatě  a  smyslu
původního ustanovení.

18.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla
uzavřena  po  vzájemném  projednání  dle  jejich  pravé  a  svobodné  vůle  určitě,  vážně  a
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

18.7 Tato smlouva je podepsána elektronicky. 
18.8 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Kopřivnice na 61. schůzi dne 2. 9.

2025 usnesením č. ...
18.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou položkové rozpočty. 

a) Oprava asfaltových komunikací a veřejného osvětlení na hřbitově v Kopřivnici
b) Oprava místní komunikace na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici

Za objednatele dle el. podpisu: Za objednatele dle el. podpisu: 

_______________ _______________
                      Bc. Adam Hanus                                                              [k doplnění]
                        starosta města
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