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Smlouva o dílo č. 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

Město Kopřivnice 

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města 

IČ: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 
Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy (OTS), 
tel. 556 879 664, e-mail magda.sebestova@koprivnice.cz,  

Pavel Zajíček, referent oddělení technické správy (OTS), 
tel.556 879 676, e-mail pavel.zajicek@koprivnice.cz.  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2 Zhotovitel: 

[k doplnění objednatelem] 

Adresa: [k doplnění objednatelem] 

Zastoupen: [k doplnění objednatelem] 

IČ: [k doplnění objednatelem] 

DIČ: [k doplnění objednatelem] 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  
[k doplnění objednatelem] 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky. 

1.4 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické komunikace, 
kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců 
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smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany 
závazná. 

2. Úvodní ujednání 

2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku. 

2.3 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem Přeložka vodovodní přípojky k objektu č.p. 967 na ul. Zdeňka Buriana - MŠ 

Jeřabinka se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. 
Zadávací řízení k této veřejné zakázce proběhlo dle vnitroorganizační směrnice 
Městského úřadu Kopřivnice č. 7/2021. 

2.4 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty v závaznosti 
dle uvedeného pořadí: text této smlouvy, položkový rozpočet v nabídce zhotovitele na 
realizaci veřejné zakázky ze dne …………, vysvětlení a změny zadávací dokumentace, 
textová část zadávací dokumentace, projektová dokumentace stavby včetně vydaných 
správních rozhodnutí, nabídka zhotovitele v zadávacím řízení, ostatní výchozí dokumenty. 

2.5 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.4 této smlouvy 
nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

3. Předmět smlouvy 

3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, 
na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele 
dílo: Přeložka vodovodní přípojky k objektu č.p. 967 na ul. Zdeňka Buriana - MŠ 
Jeřabinka. 

3.2 Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v projektové dokumentaci: 

Přeložka vodovodní přípojky k objektu č.p. 967 na ul. Zdeňka Buriana - MŠ Jeřabinka 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  

jež tvoří přílohu č.1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se se shora uvedenou 
dokumentací podrobně seznámil, když byla přílohou zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce a podle této projektové dokumentace připravil svou nabídku do zadávacího řízení. 
Zhotovitel prohlašuje, že shledává projektovou dokumentaci úplnou a že položkový 
rozpočet odpovídá projektové dokumentaci. 

3.3 Součástí díla je také: 

a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“); 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na 
staveništi;  
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c) dodržení všech podmínek všech vydaných správních rozhodnutí pro stavbu a 
stanovisek dotčených orgánů a účastníků výstavby; 

d) oznámení vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí o termínu 
realizace díla, seznámení s harmonogramem stavebních prací, upozornění je na 
možná omezení vzniklá v souvislosti s prováděním stavby a vybudováním staveniště, 
budou-li nezbytná; 

e) zabezpečení bezpečných přístupů, případně vjezdů, na stavbou dotčené sousední 
pozemky; 

f) vytyčení stávajících inženýrských sítí, vč. zajištění oznámení pracovní činnosti 
prováděné v jejich ochranných pásmech, a to před zahájením prací na staveništi,  

g) zajištění činností a prací vyplývajících ze stanovisek, povolení, rozhodnutí či vyjádření 
dotčených správních orgánů, správců inženýrských sítí, jiných dotčených organizací 
a osob,  

h) při odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění kontroly jednotlivými 
správci včetně jejich písemného převzetí zpět před provedením jejich zásypů,  

i) zřízení skládky nebo deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na 
sousedních nemovitostech,  

j) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti 
ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození; v této souvislosti odpovídá zhotovitel 
v plném rozsahu za škody na majetku,  

k) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,  

l) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

m) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

n) provedení převzetí staveniště a předání stavby,  

o) zajištění všech nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle příslušných 
právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
(úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla),  

p) zajištění fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů 
elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem 
podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu 
příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním 
okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před 
zahájením prací,  

q) zajištění zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,  

r) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje 
projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, a to ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě 
na datovém nosiči ve formátech *.dwg, *.dgn, *.xls, *.doc, *.pdf,  

s) geodetické práce včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby ve 3 
tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátech *dwg, 
*.dgn, *.xls, *.doc, *.pdf podle příslušných právních předpisů, a to zejména výškového 
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a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a 
současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o 
vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely 
kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních 
předpisů,  

t) zajištění geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený 
katastrálním úřadem, a to v šesti tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na 
datovém nosiči,  

u) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze 
staveniště v čistotě, průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích, po 
dokončení stavby úklid do čista dotčených prostranství a přístupových komunikací, 
uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do stavu 
způsobilého užívání (komunikací, zelených ploch apod.),  

v) likvidace vzniklých odpadů podle platných předpisů v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

3.4 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky skryté 
překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování v 
provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace s cenovým a 
termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení méněprací nebo 
víceprací). 

3.5 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn oproti 
zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné 
vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 
písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Písemným 
dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, 
bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, 
požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
technickým normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních orgánů, 
dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na 
jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

3.7 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle 
této smlouvy. 

4. Doba a místo plnění díla 

4.1 Termín zahájení realizace díla: ihned po předání staveniště.  Staveniště bude zhotoviteli 
předáno po podpisu smlouvy na základě výzvy objednatele, (předpoklad listopad 2023). 

4.2 Dokončení a předání kompletního díla se sjednává do 30 dní od předání staveniště 
zhotoviteli k provedení díla.  

4.3 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivého počasí nebo jiných podmínek, nevhodných pro provádění díla sjednaným 
způsobem, postupem nebo technologií, poznamená tuto skutečnost do stavebního 
deníku. V případě, že nepříznivé podmínky trvají déle než tří po sobě jdoucích dní, termín 
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dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se 
automaticky posunují o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly.  

4.4 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele se termín 
dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se 
automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno. 

4.5 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele technický dozor na stavbě, 
objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 
práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 4.2 této smlouvy. 

4.6 Místem plnění je budova č. p. 967, pozemky parc. č. 232/6, 232/3, 232/4, 221/2 k. ú. 
Kopřivnice. 

5. Cena za dílo 

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 Kč bez DPH DPH (21 %) Kč včetně DPH 

 
Cena za dílo v Kč  

   

 

5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s 
řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné 
poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

5.3 Cena za dílo sjednaná dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná 
a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce 
nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což 
zhotovitel garantuje.  

5.4 V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle rozpočtu stavby, 
který je přílohou č.2 této smlouvy. 

5.5 V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), 
nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl 
předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, jak jsou stanoveny 
v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy 
ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku ponížené o 5 % (tj. 0,95 × ÚRS). 

5.6 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného 
dodatku ke smlouvě. 

6. Platební podmínky ceny díla 

6.1 Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, 
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bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků 
vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli. 

6.2 K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle objednateli 
elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby 
oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit 
nejméně 14 dní od jejího doručení objednateli. 

6.3 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající pro 
objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto 
protokolu je faktura neúplná. 

6.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k 
provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

6.5 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

7. Staveniště 

7.1 Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), zhotoviteli 
po podpisu této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 této smlouvy, o předání 
staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. 

7.2 Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. 

7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi 
předanými objednatelem a s požadavky objednatele. Obvod staveniště je vymezen 
projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na 
vlastní náklady a vlastním jménem. 

7.4 Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná 
povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům komunikací, osazení a údržbu 
provizorního dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy po dobu 
výstavby a uvedení do původního stavu, včetně předání správci. 

7.5 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Při převzetí staveniště a jeho vrácení 
budou opsány stavy měřičů do stavebního deníku. 

7.6 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen 
udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, 
vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka. 

7.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí 
této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a 
materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto 
věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím odstraněných vad a 
nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  

7.9 O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán zápis. 

mailto:faktury@koprivnice.cz
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8. Provádění díla a závazky smluvních stran 

8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné 
pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s technickou dokumentací uvedenou v odst. 
3.2 této smlouvy, a to již při podání nabídky do zadávacího řízení, tj. v dostatečném 
předstihu před podpisem této smlouvy, a neshledal žádné zjevné vady této dokumentace. 

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost 
a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s touto 
smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k 
provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

8.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 
platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v 
souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ 
stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.5 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných 
zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas 
třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí tento souhlas zhotovitel. 

8.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, 
rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl. 

8.7 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími 
podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu 
provádění díla zjistí. 

8.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je 
povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatelem. 

8.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. 

8.10 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a dále výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti 
autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám povinnosti 
vyplývající z této smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez odpovídajícího pokynu 
objednatele. 

8.11 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a jeho odpovědnými zástupci. Zhotovitel 
je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s 
projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností na 
stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem nebo 
osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladně. 

8.13 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

8.14 Zhotovitel nese odpovědnost a povinnosti původce odpadů. Zhotovitel vede evidenci 
vzniklých odpadů, jejich množství a způsobu jejich likvidace nebo uložení podle platných 
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předpisů. V případě uložení na skládku nebo předání k likvidaci nebo recyklaci bude toto 
doloženo příslušným dokladem. 

8.15 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal 
dílo s drobnými vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až 
v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu. 

8.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných kontrol 
vykonávaných objednatelem budou v průběhu provádění díla konány kontrolní dny. 
Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště. Kontrolní 
dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě 
potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob. Kontrolní dny budou řízeny osobou 
vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. 

8.17 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. 

8.18 Materiály, které neodpovídají projektovým dokumentacím, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze 
staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění 
použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku 
a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a 
realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke 
kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě 
objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu těchto prací 
provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce na svůj náklad. 

8.20 Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další 
dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů 
používaných výrobků a materiálů. 

8.21 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje 
příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.  

8.22 Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

8.23 Provádění stavby v souladu s touto smlouvou a v ní uvedenými dokumenty je podle 
ustanovení zákona č.183/2006 Sb. ve znění podle pozdějších předpisů povinen řídit 
stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je na stavbě trvale přítomen. V případě nepřítomnosti 
stavbyvedoucího stavbu řídí zastupující stavbyvedoucí, držitel příslušné odborné 
způsobilosti, autorizace v příslušném oboru nebo specializaci. Osobu zastupující 
stavbyvedoucího zapíše zhotovitel do stavebního deníku před zahájením prací na stavbě. 
Nepřítomnost stavbyvedoucího nebo jeho určeného zástupce na stavbě je podstatným 
porušením této smlouvy. 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem 
a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací apod.  
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9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

9.3 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla 
zaznamená do stavebního deníku jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP a zpracovatele projektové dokumentace. 
Případná změna některé ze shora uvedených osob bude rovněž zapsána ve stavebním 
deníku. 

9.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor, 
koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní 
správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě. 

9.5 Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

9.6 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 
dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění 
díla. 

9.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který učinil 
objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

9.8 Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat 
je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

9.9 Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

9.11 Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak 
oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku. 

10. Převzetí díla 

10.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit 
svému účelu) a předáno objednateli. 

10.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě 
provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis 
o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 5 pracovních dní předem 
objednatele písemně vyzvat k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku a emailem 
na emailovou adresu emailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických a realizace díla. 
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10.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady 
do 10 pracovních dní od předání díla, nesjednají-li smluvní strany lhůtu jinou. 

10.4 Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve zhotovitel 
objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků 
bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly 
zhotovitelem odstraněny. 

10.5 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady a 
nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že 
dílo nepřebírá a vady a nedodělky bránící užívání díla specifikovat. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání 
uvedený výše v odst. 10.2 až 10.5 této smlouvy. 

10.6 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

10.7 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude 
obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) cenu za dílo ve znění všech dodatků, 

e) datum zahájení a datum dokončení prací na díle, 

f) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 
odstranění, 

g) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 

h) datum a místo sepsání zápisu, 

i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

j) seznam předané dokumentace. 

10.8 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné 
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. 
Těmito doklady a listinami jsou: 

a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného 
stavu provedených prací autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem a rovněž 
na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf), 
včetně geodetického zaměření; 

b) originál stavebního deníku, 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou, 

d) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci díla s příslušnými 
doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, návody pro montáž, 
obsluhu a údržbu apod., 

e) doklady o likvidaci odpadů. 

10.9 Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v odst. 10.7 této smlouvy a přílohy 
uvedené v odst. 10.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání díla, ledaže 
smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní 
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náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i přesto dochází k předání 
díla. 

10.10 Je-li dílo rozdělené na části, musí dojít postupem dle tohoto článku k předání každé 
dokončené části díla. Protokol o předání poslední části díla bude obsahovat rovněž 
potvrzení o tom, že dílo bylo kompletně dokončeno a předáno. 

11. Záruka za dílo 

11.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, standardům 
a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v 
době jeho realizace. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu 
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

11.3 Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce 60 měsíců. Veškeré 
dodávky strojů, zařízení a technologie a předměty postupné spotřeby (např. vybavovací 
předměty, svítidla, žárovky, kování apod.) mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou 
dodavatelem (popř. výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy, nejméně však v 
délce 24 měsíců. 

11.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. 
V případě díla rozděleného na části od okamžiku provedení poslední části díla. V případě 
předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla po odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po 
kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. 

11.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto 
případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady, které bude 
odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy případně na emailovou 
adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace díla. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně odstraní 
reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli přiměřenou 
slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady. 

11.7 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit 
objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění 
důvodnosti a charakteru vady. 

11.8 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, která brání 
užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin 
od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
bylo započato s odstraněním vady, v případě vady bránící užívání díla do 48h od dne, kdy 
bylo započato s odstraněním vady, pokud smluvní strany neurčí lhůty jiné. K dohodám dle 
tohoto odstavce jsou oprávněny jednat osoby ve věcech technických a realizace díla dle 
čl. 1 této smlouvy. 

11.9 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odst. 11.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele 
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ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody 
není dotčeno.  

11.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

12. Odpovědnost za škodu 

12.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 

12.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla. 

12.4 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za porušení 
právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení právního 
předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele. 

12.5 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

12.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve 
vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 1 mil. Kč, a 
to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále 
předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

13. Poddodavatelé 

13.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li 
zhotovitel k provedení díla, a to i některých částí díla, některých konkrétních prací či 
dodávek, třetí osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám. 

13.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude 
poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné dané 
plnění poskytnout. 

13.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, jejichž podíl na 
provádění díla přesáhne 30 % celkové ceny díla, a to předtím, než daný poddodavatel 
započne s poskytováním plnění. Dojde-li ke změně těchto poddodavatelů, je zhotovitel 
povinen o tomto objednatele informovat písemně bez zbytečného odkladu. 

14. Další ujednání 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1mil. Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti 
za finanční škody. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit objednateli kopii pojistné 
smlouvy a prokázat trvání pojištění. Nesplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto 
odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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15. Smluvní pokuty 

15.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za 
dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s provedením (tj. dokončením a předáním) 
kompletního díla ve lhůtě stanovené dle odst. 4.2 této smlouvy (příp. prodloužené dle čl. 
4. této smlouvy). 

15.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 7.8 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za 
dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

15.3 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla (příp. části díla) dle odst. 10.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž 
je v prodlení a za každý den prodlení. 

15.4 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst. 11.8 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.  

15.5 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odst. 9.2. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

15.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

15.7 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

15.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

15.9 Povinnost uhradit smluvní pokutu nevzniká, jestliže smluvní pokutou utvrzenou povinnost 
nebylo možnost splnit z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které 
objektivně znemožňují dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, 
nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či 
překonány, přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou 
okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením této smlouvy. Smluvní strana, která se 
dovolává vyšší moci, je o tom povinna informovat druhou smluvní stranu, a to neprodleně 
poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo se s vynaložením odborné péče 
dozvědět mohla. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění 
smluvní povinnosti, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či 
minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně. Za vyšší moc se pro účely této 
smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany dovolávající se vyšší moci, 
překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvní 
povinnosti, překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této smlouvy povinna překonat. 
Naplnění shora uvedených podmínek je povinna prokázat smluvní strana, která se 
dovolává vyšší moci. 

16. Ukončení smlouvy 

16.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy 
jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení 
díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 
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16.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 

16.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to: 

a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 4.2 této smlouvy o více než 20 
dní, 

b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště, 

c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn 
na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl poučen 
o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy, 

e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 

f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh, 

g) v případech porušení smlouvy podstatným způsobem uvedených v této smlouvě. 

16.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 

16.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, 
která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

16.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

17. Závěrečná ujednání 

17.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k 
uveřejnění objednatel. 

17.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá 
ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za 
plnění poskytnutá podle této smlouvy. 

17.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

17.5 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 
smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, 
neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se 
zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a 
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účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a 
smyslu původního ustanovení. 

17.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

17.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, příp. vyhotovena 
v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

17.8 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1: položkový rozpočet stavby.  

 

 V Kopřivnici dne [k doplnění objednatelem] V [k doplnění objednatelem] dne [k doplnění] 

 Za objednatele: Za zhotovitele:  

 _____________ _______________ 

 Ing. Adam Ondrašík [k doplnění objednatelem] 

 vedoucí odboru majetku města [k doplnění objednatelem] 

 


