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1. TEXTOVÁ ČÁST 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZPRACOVATELE 
DOKUMENTACE 

A.1.1 Údaje o stavbě  
a) Název stavby

  
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší 

b) Místo stavby  Moravskoslezský kraj 
Město Kopřivnice, MČ Vlčovice, Mniší 
Katastrální území: Drnholec nad Lubinou (687961), 
Větřkovice u Lubiny (687987), Vlčovice (783901), Mniší 
(697664) - okres Nový Jičín. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Fyzická osoba - 

b) Fyzická osoba -  
podnikající  

- 

c) Právnická osoba 
 

Město Kopřivnice 

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

IČO : 00298077 

DIČ : CZ00298077  

Tel.  : +420 556 879 411 

E-mail : posta@koprivnice.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Právnická osoba 
 

KONEKO spol. s r.o. 
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO  : 00577758 
DIČ  : CZ00577758 
Tel.  : +420 596 633 836 
Fax  : +420 596 633 689 
E-mail  : koneko@koneko.cz; info@dpova.cz 

b) Hlavní projektant Ing. Sergej Gorbunov, ČKAIT 1101825 

c) Projektanti   

vodohospodářská 
část  

Jaromír Pastorek, David Zmieja   

stavební část Ing. Roman Kaleta, ČKAIT  1102373 

strojní část Ing. Lenka Čaplová 

elektro část Prospect s.r.o. 

rozpočtová část Ondřej Luč 
dokladová část Ing. Lenka Kazdová, ČKAIT 1102702 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 
Provozní řád je zpracován na základě závěru „Inženýrsko-geologické a 

hydrogeologické rešerše“ zpracované společnosti G-Consult, spol. s r.o. v srpnu 2016. 
Součásti rešerše je „Posouzení hydrogeologických poměrů“. 

V rámci stavby „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“ je navržena 
výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy na území MČ města Kopřivnice 
– Vlčovice a Mniší  

Nová navržená splašková kanalizace bude ukončena v čerpací stanice ČS-A, 
která zajisti transport koncentrovaných splaškových odpadních vod do stávajícího 
kanalizačního systému MČ Lubina. Likvidace odpadních vod bude probíhat na stávající 
mechanicko-biologické ČOV města Kopřivnice.  

Výstavba kanalizace je navržena v intravilánu MČ Vlčovice a Mniší. V celém 
rozsahu se jedná o výstavbu gravitační kanalizace. Součástí stavby je výstavba 
kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem. 

Povolení k nakládání s podzemními vodami bylo vydáno MěÚ Kopřivnice, OŽP 
dne 20.7.2018, Č.J. 36679/2018/JS. Povolení nabylo právní moci 24.8.2018. 

2.1 GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY  
V rámci projektové přípravy byla provedena "Inženýrsko-geologická a 

hydrogeologická rešerše " v trase navržené stokové sítě. Posouzení bylo provedeno na 
základě podkladů z Geofondu ČR, a v místě čerpací stanice ČS-A byl proveden 
podrobný IG průzkum, včetně vrtných prací. 

Vzhledem k předpokládaným přítokům podzemní vody do stavební rýhy/jámy jsou 
dle závěrů "Rešerše IG a HG poměrů" hodnoceny základové poměry jako složité. 
Projektovaná stavba spadá dle ČSN EN 1997-1 do 2. geotechnické kategorie. 

Podzemní voda mělkého oběhu je vázána na kvartérní fluviální zeminy podél 
vodotečí – kolektor průlinového typu. Hydraulické parametry této kvartérní zvodně jsou 
do značné míry ovlivněny poměrně malou mocností kolektoru. Zvodněná mocnost 
kolektoru je v přímé souvislosti s úrovní hladiny v povrchových tocích. 

Hladina podzemní vody byla v realizovaném vrtu CS-1 zastižena v hloubce 1,5 m 
p.t. a ustálila se na stejné úrovni. Hladina je volná a vyskytuje se v prostředí fluviálních 
štěrků GT 2f. 

Úroveň hladiny podzemní vody v archivních vrtech, ověřené v době jich realizace 
se pohybuje v rozmezí ve 0,3 až 1,5 m p.t. Z důvodu opakujících se období vydatnějších 
srážek, a naopak nízkých srážkových dotaci v podzimních měsících, úroveň hladiny 
podzemní vody bude kolísat, odhadem o cca 0,5 m 

Zemní práce v prostoru podél vodotečí budou prováděny pouze v období 
vhodných klimatických podmínek. V období srážkové činnosti budou zemní práce 
omezeny.  

V závislosti na technologických možnostech se doporučuje provádění výkopových 
prací v kratších úsecích cca 20 - 25 m a minimalizovat dobu otevřeného výkopu.  

Lokalita náleží hydrogeologickému rajonu 3213 Flyš v mezipovodí Odry. 
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3. ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY 
S ohledem na hloubku založení kanalizačního potrubí a závěry hydrogeologického 

posudku bude výstavba kanalizace ovlivněna úrovní hladiny podzemní vody.  
S vyššími přítoky je nutno počítat při výstavbě stok, které budou prováděny 

v údolní části řeky Lubiny a Lubinky a jejich přítoků. 
Výstavba kanalizace bude prováděna po úsecích proti spádu potrubí. Čerpané 

množství bude závislé na délce otevřeného úseku rýhy a místních hydrogeologických 
poměrech. Doporučujeme při realizaci výkopů nepřekračovat délky otevřených úseků 
nad 25 m, tak aby přítok do stavební rýhy nepřekračoval deklarovaného množství.  

Provádění stavby bude lokálně komplikovat blízká zástavba rodinných domků. 
Blízké objekty mohou být citlivé na možné ovlivnění vlastností základových půd po dobu 
výstavby. Uvedeným podmínkám musí být tedy přizpůsobena technologie provádění 
stavebních prací, a především způsob pažení otevřené rýhy. 

 
V případě, že by stavbou docházelo k zastižení písků náchylných pod hladinou 

podzemní vody ke ztekucení, bude odvodnění rýhy v předstihu realizováno pomocí 
kombinace vertikálních odvodňovacích vrtů umístěných podél výkopu a čerpáním 
z výkopu. Výkop rýhy bude prováděn, až po snížení hladiny podzemní vody, pomocí 
zátažného pažení. Snižování hladiny je nutno v tomto případě provádět bez přerušení po 
celou dobu realizace. 

  
Podzemní voda z daného úseku spolu s eventuelními průniky povrchové vody 

bude odváděna štěrkovou drenážní vrstvou na dně rýhy s drenážním potrubím DN 100 
se štěrbinovou perforací do čerpací jímky a odtud přes odkalovací jímku čerpána do 
přilehlých vodotečí nebo do vybudovaného úseku kanalizace s následným vyústěním do 
vodního toku. Popř. lze po souhlasu provozovatele podzemní vody čerpat do stávající 
jednotné kanalizace, která je zaústěna do vodních toků.  

Čerpací jímka musí být provedena tak, aby při čerpání spodní vody nedocházelo 
k vyplavování jemnozrnných částic zeminy - např. plastová trouba se štěrbinovou 
perforací o průměru cca 0,5 m, obalená filtrační geotextilií. Bude pravidelně sledováno 
čerpané množství podzemní vody z výkopu a množství sedimentu v čerpané vodě. 

Stavební jáma čerpací stanice ČS-A bude s ohledem na relativně vysoké přítoky, 
dosah vlivu snížení hladiny podzemní vody na okolí a také vzhledem k ověřenému 
geologickému prostředí zajištěna pomocí stěny z ocelových štětovnic, která bude plnit 
funkci statickou i těsnící. Přesto je nutno počítat s čerpáním zbytkové vody ze dna 
výkopu a průsaků přes pažení stěny jámy. 

 
Po dobu realizace stavby nesmí dojít k ohrožení okolní zástavby a zařízení v trase 

výstavby kanalizace vlivem čerpání podzemních vod. Objekty, včetně okolních vodních 
zdrojů budou průběžně po dobu výstavby monitorovány. 

Po ukončení čerpání podzemních vod budou čerpací jímky zrušeny a drenážní 
potrubí zaslepeno. 
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3.1 ODHAD PŘÍTOKU DO STAVEBNÍ RÝHY  
Odhadované množství přítoku podzemní vody do stavební rýhy v délce cca 25 m 

ve fluviálních písčitých štěrcích je cca Qprům= 1,0 l/s, v deluviálních sedimentech cca 
Qprům= 0,1 l/s, v případě nezatěsněné stavební jámy ČS-A Qmax= 1,5 - 2,0 l/s. 

 
Větší přítoky podzemní vody do stavební rýhy je nutno konzultovat přímo 

s hydrogeologem. 

3.2 CELKOVÉ VYPOUŠTĚNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY 
DO RECIPIENTU 
S ohledem na navržený postup výstavby a rozsah díla se předpokládá následující 

režim vypouštění podzemních vod.  
Čerpání bude prováděno do vodních toků Lubina, Lubinka a Babincův potok a 

náhon. 
Na úsecích budovaných v souběhu s řekou Lubinou, Lubinkou a Babincovým 

potokem bude místo vyústění čerpaných vod postupně posouváno dle postupu výstavby 
stokové sítě. Hadice (popř. provizorní výtlačné potrubí) DN cca 80 mm z čerpací jímky 
bude zaústěna ke dnu vodotečí. 

Lokálně je možné po souhlasu provozovatele podzemní vody čerpat do stávající 
jednotné kanalizace, která je zaústěna do vodních toků nebo do vybudovaného úseku 
kanalizace s následným vyústěním do vodního toku. 

 
Místa vyústění: 
Lubina - ČR / Povodí Odry, (ČHP 2-01-01-135) 
 
Lubinka - ČR / Lesy ČR, IDVT 10214875 (ČHP 2-01-01-136) 
 
Babincův potok – Město Kopřivnice / Povodí Odry –  ID 10208950  

(ČHP 2-01-01-133/135/137) 
 
Náhon (IDVT 10217080 – levostranný přítok Lubiny) – Město Kopřivnice 
 
Viz příloha /F.2.1 Situace/. 

 
Odhadované množství přítoku podzemní vody do stavební rýhy bude činit: 
 
Qprům  = 1,0 l/s 
Qmax  = 1,5-2,0 l/s 

= 2,63 tis. m3/měsíc   
Qroč = 86,4 x 365   = 31,54 tis. m3/rok 
  = 86,4 m3/den 
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S ohledem na navržený způsob pažení stavební jámy ČS-A nejsou max. přítoky 
do nezapažené stavební jámy uvažovány a předpokládá se, že tyto nepřekročí přítoky do 
stavební rýhy. 

Ve všech případech předpokládáme použití kalových čerpadel o výkonu Qč= 3-
5 l/s. 

Pro případný odběr vzorků lze využít místa vypouštění nebo přepad z odkalovací 
jímky. Pro vypouštění vod do realizované nebo stávající kanalizace si zajistí zhotovitel 
souhlas provozovatele. 

3.3 NÁVRH LIMITŮ ZNEČIŠTĚNÍ VYPOUŠTĚNÝCH PODZEMNÍCH VOD – 
LUBINA, LUBINKA, BABINCŮV POTOK, NÁHON 
S ohledem na charakter podzemních vod a místní poměry staveniště navrhujeme 

následující limity znečištění vypouštěných vod: 

Tab.1 
Ukazatel Jednotky Hodnota Hmotnostní tok  

g/s t/rok 

Qprům. l/s 1,0   

BSK5 mg/l 5,0 0,005 0,1575 

CHSKMn mg/l 20,0 0,02 0,63 

NL mg/l 60,0 0,06 1,89 

RL mg/l 1000,0 1 31,5 

NEL mg/l 0,2 2 x 10-4 0,006 

Alkalita mmol/l 7,0   

Acidita mmol/l 3,0   

N-NH4+ mg/l 0,5 5 x 10-4 0,0158 

pH - 6 - 8   

3.4 OVLIVNĚNÍ OKOLNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ  
Na základě vlastností zvodněného kolektoru a předpokládaného požadovaného 

dočasného snížení hladiny podzemní vody ve výkopech kanalizačních stok o cca 0,5 - 
2,0 m, byl odborným odhadem stanoven maximální možný dosah ovlivnění hladiny 
podzemní vody na cca 40-60 m. 

S ohledem na navržený způsob pažení stavební jámy ČS-A štětovnicovou stěnou, 
bude pouze odčerpána statická zásoba uvnitř stavební jámy a nedojde k ovlivnění 
hladiny podzemní vody v okolí. 

V blízkém okolí výkopů kanalizace, tj. v dosahu možného ovlivnění se nacházejí 
studny individuálního zásobování vodou. Proto před zahájením stavebních prací bude 
provedena důkladná prohlídka zóny možného ovlivnění hladiny podzemní vody (cca 60 
m od projektovaných výkopů) a pasportizaci stávajících vodních zdrojů, aby se v případě 
střetů zájmu zabránilo pozdějším sporům. Po provedení zaslepení drenáže bude 
provedena kontrola stavu hladin ve studnách a provede se jejich srovnání se stavem 
před zahájením prací. 

U mělkých studní s úrovní dna nad úrovní báze projektovaného výkopu kanalizace 
je zapotřebí počítat po dobu odběru vody z výkopu (snižování hladiny) s dočasným 
ovlivněním jako je krátkodobé snížení hladin, pokles úrovně hladiny, popř. mírné snížení 
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vydatnosti. Po ukončení čerpání lze očekávat postupný návrat k původnímu režimu 
proudění.  

Pro eliminaci možného trvalého ovlivnění budou při zpětném zásypu kanalizačních 
stok v blízkosti studní s úrovní dna nad bází výkopu realizovány jílové přepážky, které 
zabrání drénování podzemních vod propustnějším prostředím zpětného zásypu ve 
výkopech. Místo pro provedení jílové přepážky s ohledem na směr proudění podzemní 
vody, konstrukci studny a hloubku a trasu výkopu kanalizace musí v průběhu výstavby 
určit hydrogeologický dozor. 

Vodní zdroje v zájmové oblasti jsou využívány především jako voda užitková 
(např. pro zálivku zahrady ve vegetačním období). V zájmové oblasti je dostupný veřejný 
vodovod a dočasné snížení hladiny podzemní vody tedy nemusí pro místní obyvatele 
představovat výrazné omezení.  

3.5 VLIV SNÍŽENÍ HLADINY NA OKOLNÍ ZÁSTAVBU  
V zastavěné části území je při stavebních pracích a snižování hladiny vody ve 

výkopu nutno počítat s blízkou zástavbou bytových a rodinných domů. Tyto objekty 
mohou být podle způsobu jejich založení citlivé na možné ovlivnění vlastností 
základových zemin v důsledku sufoze (vyplavování jemnozrnných částic v důsledku 
vysokého a dlouhodobého čerpání podzemní vody) a následného sedání zemin. 

Na základě rešeršního posouzení se předpokládá dosah možných objemových 
změn, resp. dosah zóny možného ovlivnění okolní zástavby cca do 40-60 m od 
odvodňovaných výkopů, v závislosti na velikosti snížení hladiny podzemní vody.  

Po dobu realizace stavby nesmí dojít k ohrožení okolní zástavby a zařízení v trase 
výstavby kanalizace vlivem čerpání podzemních vod. 

Před zahájením prací doporučujeme provést důkladnou prohlídku zóny možného 
ovlivnění okolní zástavby sedáním terénu a pasportizaci stávajících staveb, aby se 
v případě střetů zájmu zabránilo pozdějším sporům. 

Objekty v bezprostřední blízkosti výkopu budou průběžně po dobu výstavby 
monitorovány, v případě zjištění staticky významných poruch budou instalovány měřící 
body pro sledování deformací. 

4. TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ČERPÁNÍ 
PODZEMNÍCH VOD 
Za řádný průběh čerpání a vypouštění podzemních vod do recipientu odpovídá 

zhotovitel stavby a jím pověřené osoby. 
Výstavba kanalizace je navržena po ucelených úsecích mezi vstupními šachtami. 

Podzemní voda bude společně s eventuelními průniky povrchové vody z daného úseku 
odváděna podélnou drenáží ve dně rýhy do nejnižšího místa a odtud přes odkalovací 
jímku přečerpána do vodního toku nebo do vybudované, popř. stávající kanalizace 
s následným zaústěním do vodoteče.  

 
Technické zabezpečení čerpacího místa: 
• gravitační drenáž podzemních vod; 
• čerpací studna z perforované plastové trouby, popř. betonových skruží; 
• ponorné čerpadlo ovládané hladinovým spínačem. Předpokládáme použití 

kalového čerpadla o výkonu Qč=3-5 l/s, dopravní výška čerpadla min. 5,0 m. 
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Dodavatel bude mít pro případ zvýšených přítoků po celou dobu výstavby v 
pohotovosti čerpadlo o výkonu Qč=10 l/s. 

• tlaková hadice pro dopravu podzemní vody; 
• odkalovací jímka s V-přepadem pro měření množství; 
• staveništní přípojka NN s rozvaděčem nebo elektrocentrála. 
 
Vlastní technické řešení čerpání podzemních vod musí být přizpůsobeno 

konkrétním místním podmínkám dle možností staveniště. Zhotovitel musí zabezpečit 
stavební rýhu proti vniknutí povrchové vody. Čerpadlo bude ovládáno automaticky 
plovákovým spínačem od hladiny v čerpací jímce. Čerpání podzemních vod musí být 
v provozu po celou dobu výstavby úseků kanalizace realizovaných pod hladinou 
podzemní vody. Zhotovitel je povinen zabezpečit odběr a analýzy vzorků vypouštěné 
podzemní vody v souladu s požadavky vodohospodářského orgánu v povolení 
k nakládání s vodami. 

Pro odběr vzorků bude v tomto případě sloužit přepad z odkalovací jímky nebo 
místa vypouštění. 

Po ukončení čerpání podzemních vod bude drenáž ve dně stavební rýhy 
zaslepena a čerpací studna zrušena. Zaslepení drenáže bude zajištěno u každé revizní 
šachty. 

Zhotovitel zodpovídá za bezporuchový a plynulý provoz čerpání podzemní vody, 
stejně jako za případné znečištění povrchových vod čerpanými podzemními vodami. 
Bezpečný provoz čerpání podzemních vod musí být zajištěn odborně školenými 
pracovníky. Základním předpokladem je důsledné dodržení stanovených 
technologických postupů. Pracoviště, stejně jako jeho okolí musí být udržováno 
v pořádku a čistotě.  

Všechna zařízení je nutno udržovat a ošetřovat podle pokynu výrobců, opravy 
provádět včas a plánovitě. 

V případě mimořádných okolností (povodeň, mimořádně vydatné srážky, únik 
ropných látek apod.) budou zastaveny všechny stavební práce a další postup prací se 
řídit havarijním plánem stavby. Veškerá činnost na stavbě bude soustředěna na ochranu 
životů pracovníků a minimalizaci možných škod jak na vybudovaném díle, tak na okolním 
prostředí. 

 
Seznam osob odpovědných za provoz čerpání podzemních vod: 

jméno funkce  spojení na pracoviště 
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4.1 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ SPOJENÍ 
SmVaK a.s., poruchová služba     800 292 300 
Město Kopřivnice, odbor životního prostředí     556 879 784 
Povodí Odry a.s. Ostrava  - vodohospodářský dispečink  596 612 222 
Český hydrometeorologický ústav Ostrava    596 900 111  
Česká inspekce životního prostředí  - ochrana vod    
 595 134 111 (v pracovní dny v době 7:00 - 15:30) 
 731 405 301 (pouze mimo pracovní dobu) 
Integrovaný záchranný systém     112 
Krajská hygienická stanice    596 397 111 

4.2 OZNAMOVACÍ POVINNOST PŘI ÚNIKU ZÁVADNÝCH LÁTEK 
Oznamovací povinnost je stanovena na základě § 41 zák. 254/2001. 
Oznamovací povinnost je vyhláškou směrována na vodohospodářský orgán 

(referát životního prostředí magistrátu města Ostrava), Českou inspekci životního 
prostředí Ostrava a Policii ČR. Zhotovitel je mimo to povinen oznámit i správci toku přes 
vodohospodářský dispečink každý únik závadných látek na stavbě včetně připlouvajících 
závadných látek.  

4.3 DOZOR INVESTORA 
Investor bude vykonávat dozor se zaměřením mimo stavebních prací i provoz 

čerpání podzemních vod. Výkon funkce dozoru má charakter občasného dozoru, min. 1x 
týdně. Činnost dozoru investora se zaměří na dodržování technologické kázně z hlediska 
ovlivňování kvality vody v recipientu a v případě úniku závadných látek na činnost 
zhotovitele při odstraňování následků havárie.  

4.4 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 
VÝSTAVBY  
Délka výstavby je smluvní záležitostí investora a stavebního podnikatele. 

S ohledem na rozsah stavby předpokládáme lhůtu výstavby v délce trvání cca 12-18 
měsíců.  

Stavba bude prováděna na základě schválené realizační dokumentace a bude se 
řídit harmonogramem výstavby zpracovaným dodavatelem a odsouhlasený investorem. 
Harmonogram bude v průběhu stavby průběžně aktualizován a předáván ke schválení 
zástupci investora s předstihem 14 dní.  

Po ukončení výstavby jednotlivých ucelených celků budou veškeré dotčené plochy 
uvedeny do původního stavu v souladu s vyjádřeními majitelů a správců, viz příloha E.4 
Dokladová část. 

 
Zpracování a předání dokumentace DSP 2018 
Zahájení stavby nejdříve 2019 
Ukončení stavby (předpoklad) 2020 
Předpokládaná délka výstavby 12 – 18 měsíců 
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Příloha č. 1 – Detail čerpací jímky  

 
 

DETAIL ČERPACÍ JÍMKY

cc
a 

10
00

GEOTEXTILIE 200 g/m2

PERFEROVANÁ TRUBKA - PVC DN400/500

OBALENÁ GEOTEXTILIÍ 200 g/m2
NA CELOU VÝŠKU

500

/PERFORACE V CELÉ PLOŠE ZE 30%/

cc
a 

25
0

 
 


