VYSVETLENIi ZADAVACIi DOKUMENTACE C. 4

Nazev vefejné zakazky: Rekonstrukce letniho koupalisté v Kopfivnici
Evidencni Cislo ve VVZ: Z2025-043139

Druh vefejné zakazky: Stavebni prace

Rezim vefejné zakazky: Nadlimitni rezim

Druh zadavaciho fizeni: Oteviené Fizeni

Nazev zadavatele: Mésto Kopfivnice

Sidlo zadavatele: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice
ICO zadavatele: 00298077

Pravni forma zadavatele: 801 — obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni zadavatele: Bc. Adam Hanus, starosta

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.koprivnice.cz/

(,verejna zakazka“, ,zadavatel®)

Zadavatel sdéluje vSem dodavatelim vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci
dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpist, (,ZZVZ®), a to takto:

Vysvétleni, zména nebo dopinéni €. 1:

Dotaz:

Ve vykazu vymér u objektu 02.2.1 — SO03-10 Stavebni ¢ast (strojovna2) v oddile D 997 Presun
suté bychom potfebovali objasnit tyto poloZky:

D 997 Pfesun suté

Vodorovna doprava suti s naloZenim a sloZenim na
skladku do 100 m

Vodorovna doprava suti na skladku s nalozenim na dopravni
prostiedek a sloZenim do 100 m

cs URS ‘

43| K | 997006511 t| 0’130‘202401

Vodorovné doprava suti s naloZenim a sloZenim na
skladku pfes 100 m do 1 km

Vodorovna doprava suti na skladku s naloZenim na dopravni
prostfedek a sloZenim pres 100 m do 1 km

sut celkem

0,130 0,130
zemina

132,163 132,163
Soutet 132,283
Priplatek k vodorovnemu premisténi sufi na skladku

ZKD 1 km pies 1 km t | ! 984'395‘
Vodorovna doprava suti na skladku Pfiplatek k cené -6512 za kaZdy

dalsi i zapoéaty 1 km

132,293"15 1.984,395

cs URS ‘

| t | 132,293 ‘ 2025 01

|44| K | 997006512

Cs URS
2024 01

|45| K |997006519

CS URS |

|4B| K | 997006551 | Hrubé urovnani suti na skladce bez zhutnéni t | 0,130 2024 01

Hrubé urovnani suti na skladce bez zhutnéni
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy
a kameni kod odpadu 17 05 04

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
zeminy a kameni zaffidéného do Katalogu edpadi pod kddem 17 05
04

Cs URS
2024 01

|47| K | 997013655 t | 237,893 ‘

132,163*1,8 237,893
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Dotaz ¢&. 1a): Jak mame chapat polozku ¢. 43 ve vztahu k polozce 44? Pro¢ se mala cast suti
v poloZce 0,130 t pfesouva do 100 m a proc¢ tato poloZka neobsahuje i zeminu o vymére
132,163 t tak jako v poloZce ¢&. 44 Vodorovna doprava suti na skladku pres 100 m do 1 km? —
nejedna se o omyl?

Dotaz ¢&. 1b): V poloZce &. 44 je mérna jednotka vypoctu zeminy pro vodorovnou dopravu v
tunach = 132,163, v poloZce ¢. 47 Poplatek za ulozeni na skladku, ktera ma rovnéz mérnou
Jednotku v tunach je vyméra 132,163 nasobena hodnotou 1,8 — nejedna se o omyl?

Prosime o pfipadnou upravu vykazu vymér.
Odpovéd na dotaz:

Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, dil 02.2.1 — SO03-10 Stavebni Cast
(strojovna2), oddil D 997 Pfesun suté, polozky &. 43, 46 a 47 byly upraveny na celkovou
vymeéru 132,293 t.

V souvislosti s touto Upravou soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zadavatel do
tohoto soupisu zakomponoval i zmény, které byly v pfedchozich vysvétlenich zadavaci
dokumentace feSeny vyclenénim poloZek z tohoto soupisu / pfidanim nového soupisu praci a
rekapitulace vSech soupisl praci.

Souhrn zmén zapracovanych do aktualniho soupisu praci, dodavek a sluzeb z pfedchozich
vysvétleni:

1. Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2 - Vysvétleni, zména nebo doplnéni €. 3 (polozka
pro ,napis Koupali§té Kopfivnice) — vy€lenéno ze samostatného soupisu, nové jako
polozky €. 215 a &. 216 v ¢asti 02.0 - SO02-10 Stavebni ¢ast;

2. Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 3 - Vysvétleni, zmé&na nebo doplnéni &. 1 (polozky
pro ocenéni dvefi - TO1 — T13 — interiérové dvefe dfevéné) — vyclenéno ze
samostatného soupisu, nové jako polozky v €asti 02.2.1 - SO03-10 Stavebni Cast
(strojovna 2).

S ohledem na sjednoceni soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zadavatel rusi
dokument ,Rekapitulace stavby“ a nadale nestanovuje povinnost uvést hodnoty samostatnych
rozpoCtl v této rekapitulaci, jelikoZz byly poloZzky ze samostatnych rozpoétll presunuty do
hlavniho soupisu praci, dodavek a sluzeb (rozpodtu).

Vysvétleni, zména nebo doplnéni €. 2:
Dotaz:

Po peclivem prostudovani projektové dokumentace a smlouvy o dilo mame dotaz / pochybnost
ohledné Milniku ¢&. 1 v odstavci 4.1 navrhu Smlouvy o dilo. Milnik &. 1 uvadi dobu plnéni
veSkerych bouracich praci do 74 kalendarnich dnd od zahajeni dila. Dle predpokladanych
technologickych postupd, objemu praci, nezaruéené kontinuity praci a naSich zkuSenosti
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povazujeme 74 kalendarnich dnt za velmi kratkou dobu pro tak vyznamny objem. Dovolujeme
si timto zadavatele poZadat, aby umoznil v ramci Milniku ¢&. 1 delsi Ihdtu a to alespori 120 dnd.

Odpovéd na dotaz:

Lhuta pro spInéni milniku €. 1 v délce 74 kalendarnich dnu od zahajeni dila je ponechana bez
zmeén. Veskeré lhuty pro plnéni milnikd ve smyslu odst. 4.1. smlouvy o dilo byly zadavatelem
podrobné zkoumany pfi stanoveni zadavacich podminek. Lhata pro pInéni milniku €. 1 byla
stanovena na zakladé optimalniho pfedpokladu pfedani stavenisté a pozadavku zahgjeni
provozu koupalisté 6/2027. Zadavatel predpoklada, ze bouraci prace budou realizovany
v zimnim obdobi (leden, unor), tak aby mohly byt zahajeny pfipravné prace na novych
objektech. | v pfipadé, Ze by bouraci prace byly realizovany v jiném obdobi, je lhata 74
kalendarnich dnu od zahajeni dila dostate¢na.

Zmeéna soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér:

Zadavatel pozaduje zpracovat nabidku podle zadavaci dokumentace v aktualizovaném znéni,
tj. ve znéni aktualizovaném ke dni uverejnéni tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace;
v opacném pfipadé nabidka nesplfiuje podminky zadavaciho fizeni.

Zadavatel upozornuje, ze soucasti nabidky musi byt ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér v aktualizovaném znéni, tj. ve znéni aktualizovaném ke dni uvefejnéni tohoto
vysvétleni zadavaci dokumentace; v opacném pfipadé nabidka nespliiuje podminky
zadavaciho fizeni.

Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v aktualizovaném znéni, tj. ve znéni ke dni
uvefejnéni tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace, je poskytnut soufasné s timto
vysvétlenim zadavaci dokumentace.

Ke zménam v soupisu praci blize vizte Vysvétleni, zménu nebo doplnéni €. 1 vyse.

Zména lhity pro podani nabidek:

Zadavatel prodluzuje IhGtu pro podani nabidek takto:
Lhdta pro podani nabidek konéi dne 11. 9. 2025 v 10:00.

ZpUsob a misto podani nabidek, ani zplsob a misto otevirani nabidek se neméni.

V Brné dne 29. 8. 2025

Mgr. Dominik
LAWYA | iics

Za mésto Kopfivnici
LAWYA tender, s.r.o., smluvni zastupce zadavatele
Mgr. Dominik Lukacs
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